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El estudio del presente proyecto profesional lleva por título “DISEÑO DEL 
TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”, 2017. El trabajo se inició 
con el acopio de la información existente y reconocimiento de la zona, para 
luego realizar el levantamiento topográfico con estación total y el estudio de 
mecánica de suelos. Luego de su evaluación, se vio la necesidad de mejorar 
las características arquitectónicas del área de estudio. Una vez definida la 
zona del proyecto, se excavaron dos calicatas para realizar sus respectivos 
estudios y considerar el tipo de cimentación más adecuada para la edificación 
proyectada. Vista la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, se realizó 
el estudio de impacto ambiental con la finalidad de minimizar los impactos 
negativos que pudieran ocurrir durante la ejecución del proyecto. El proyecto 
incluyó el levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estudio de impacto 
ambiental (ElA), además de hacer el estudio de mecánica de suelos y elaborar 



















The study of the present professional project is entitled "DESIGN OF THE 
MUNICIPAL MAESTRANZA WORKSHOP, DISTRICT OF LA ESPERANZA, 
PROVINCE OF TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD", 2017. This research 
started with the collection of existing information and recognition of the area, 
and then perform the topographic survey with total station and the study of 
soil mechanics. After its evaluation, the need to improve the architectural 
characteristics of the study area was seen. Once the project area was 
defined, two soil pits were completed to carry out their respective studies 
and consider the type of foundation most suitable for the planned 
construction. Given the need to protect our environment, an environmental 
impact study was conducted in order to minimize the negative impacts that 
may occur during the execution of the project. The project included the 
topographic survey, architectural design, environmental impact study (ElS), 

















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad la Municipalidad Distrital de La Esperanza no cuenta 
con un local con las características técnicas que permitan brindar un 
servicio de mantenimiento y reparación de su parque automotor, de 82 
vehículos en total, a cargo del Órgano Desconcentrado Equipo 
Mecánico y Maestranza estos vehículos se encuentran dispersos por 
distintos locales de propiedad edil, así también tienen equipos que se 
encuentra en los almacenes sin brindar los servicios para los cuales 
fueron adquiridos, convirtiéndose esto en un cuadro de inseguridad para 
estos vehículos que son bienes patrimoniales. 
Las personas encargadas de esta Unidad desconcentrada indican que 
casi siempre no pueden atender con un buen servicio por el mal estado 
de la maquinaria y vehículos que no son reparados de manera oportuna 
en los talleres externos a los cuales se acude cuando tienen algún 
desperfecto y que por falta de logística, equipamiento, mobiliario y 
recursos humanos idóneos no son reparados por la entidad misma, 
incrementando así los costos de mantenimiento y reparación de estos 
vehículos. 
Teniendo en cuenta estas restricciones es que la Municipalidad Distrital 
de la Esperanza, prioriza este Proyecto de Investigación “DISEÑO DEL 
TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA 
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”. 
 
1.1.1. ASPECTOS GENERALES 
Ubicación Política: 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Trujillo 
Distrito: La Esperanza 
Urbanización: Manuel Arévalo II Etapa 
Mz.: B13 




El área del proyecto está ubicada entre las coordenadas del centroide: 
Coordenadas UTM WGG 84-17L: BENCHMARK 
Este:  714186.856 
Norte:  9108423.813 
Altura: 117.70 m.s.n.m. 
 
Limites: 
Por el Norte: 83.0 m con la calle B 
Por el Sur:    60.37 m con el lote 20 A y 23.0 m con la calle C 
Por el Este:  54.13 m con el lote 19 
Por el Oeste: 27.80 m con la calle G 
 
Clima: 
La temperatura de la zona es templada con un clima tropical durante 
todo el año, con una temperatura promedio de 23ºC. 
 
Vías de Acceso: 
De la ciudad de Trujillo por la Av. Nicolás de Piérola en una vía 
asfaltada con un tiempo aproximado de 10 minutos, llegando hasta el 
distrito de La Esperanza empalmando con la Av. José Gabriel 
Condorcanqui hasta la altura del paradero llamado “La Urba” volteando 
a la izquierda a unos 500 m aproximadamente llegamos a la ubicación 
del proyecto en la Urb. Manuel Arevalo II etapa. 
 
1.1.2. ASPECTOS SOCIO ECONOMICO 
 
Actividades Económicas: 
El distrito de La Esperanza sus principales fuentes de producción son el 
comercio y la industria teniendo como referente la zona denominada El 







El distrito cuenta con centros de salud en los diversos sectores, así 
como también un Policlínico Esalud y un moderno Hospital de Alta 
Complejidad, además con diversas clínicas privadas. 
 
Educación: 
En cuanto a Educación el distrito tiene Instituciones de Educación 
Inicial, Pronoi, Wawa Huasi, Escuelas de Nivel Primario y Secundario, 
además cuenta con el Instituto Superior Tecnológico Estatal “Nueva 
Esperanza” y diversas instituciones particulares. 
 
Servicios: 
           El Distrito en un gran porcentaje cuneta con los servicios básico de 
Agua, Desagüe, electricidad, servicios de telefonía fija y móvil, así como 
internet y cable salvo los sectores denominados “INVASIONES”. 
 
Viviendas: 
Las viviendas en un gran porcentaje son de material noble, en menor 
escala encontramos viviendas de adobe enlucidas con concreto y en los 














1.2. TRABAJOS PREVIOS 
El tema vinculado a Talleres de maestranza, siendo un tema muy 
importante para las Entidades se pudo encontrar pocos proyectos 
dentro de nuestra región y a nivel nacional, los cuales detallamos a 
continuación: 
 
JC PROYECTOS Y CONSULTORÍAS (2016) el proyecto denominado 
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, 
DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA – PIURA. El 
proyectista busca dotar de una adecuada capacidad operativa y 
servicios de maestranza de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de 
Octubre-Provincia de Piura-Piura, para brindar los servicios de 
mantenimiento de vías, áreas verdes y demás gestiones 
administrativas. 
 
PEHOVAZ JARA, José (2016). La elaboración del expediente técnico 
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL 
TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNU, DISTRITO CALLERIA, 
PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI. 
Tiene la intención es acondicionar de la forma más adecuada las 
condiciones de servicio del Taller de Maestranza de la UNU. 
 
CHANCAN SOLANO, Yuliana (2016). Con la elaboración del proyecto 
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 
SERVICIOS DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIN, DISTRITO DE LURIN - LIMA – LIMA. Con este proyecto se 
desea lograr las más adecuadas condiciones operatividad para la 
prestación de los Servicios de Mantenimiento y Maestranza en el 




CASHPA GONZALES, Julián (2016). El presente expediente técnico 
INSTALACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA 
DEL GARAJE Y UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAUCAS, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI – 
ANCASH. Este proyecto intenta lograr una adecuada Infraestructura 
para la Seguridad y Cuidado de Unidades Vehiculares y de Maquinaria 
Pesada de La Municipalidad Distrital de Paucas. 
 
JARA VERA, Franz James (2015). La elaboración del expediente 
técnico AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
MAESTRANZA Y EQUIPAMIENTO MECANICO PARA ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, DISTRITO DE 
AGUAS VERDES - ZARUMILLA – TUMBES. Con este proyecto se 
busca alcanzar una adecuada prestación del servicio de maquinaria 
pesada y equipamiento mecánico para el mantenimiento de vías 
urbanas y atención de emergencias en la ciudad de Aguas Verdes. 
 
BUCHELLI CERNA, Altemira (2015). El diseño de este expediente 
técnico MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON 
MAQUINARIA PESADA Y TALLER DE MAESTRANZA EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, DISTRITO DE 
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD. Se espera alcanzar una 
suficiente y adecuada capacidad operativa de la maquinaria pesada, 
liviana y así poder mejorar los Servicios que se brinda a la Población de 
los CCPP del Distrito de Huanchaco. 
 
SEMINARIO RODRIGUEZ, Víctor Horacio (2015). El expediente técnico 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO 
IMPERIAL - CANETE – LIMA. Con la cristalización de este proyecto se 
espera lograr adecuadas condiciones para la prestación de servicios se 





PALMA ROJAS, Luis Ignacio (2015). La concepción del estudio 
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL AREA 
DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y EL AREA DE MAESTRANZA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA, 
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI – ANCASH. La 
propuesta espera mejorar la atención y los servicios del área de 
maestranza de la Municipalidad del Distrito de San Pedro de Chana, 
Provincia de huari – Ancash. 
 
SALCEDO TERAN, Oscar Alexander (2015). La elaboración del 
expediente técnico CREACION DEL TALLER DE MAESTRANZA EN 
LA MUNICIPALIDAD DE NIEPOS, DISTRITO DE NIEPOS - SAN 
MIGUEL – CAJAMARCA. El proyecto espera optimizar la utilización de 
las maquinarias involucradas en las diversas actividades de La 
Municipalidad de Niepos brinda a la población. 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS CON EL TEMA. 
Para el proyecto de investigación se considera como guía los siguientes 
textos y libros: 
Domingo Gómez Orea, Evaluación de Impacto Ambiental,2010. Este 
libro es empleado en el campo de la docencia y en la actividad 
profesional que plantea varias ideas referida los EIA, conceptos de 
desarrollo sostenible, así como la evaluación de proyectos buscando 
una finalidad más rentable sin perder la perspectiva del medio ambiente 
y su importancia mediante indicadores de impacto ambiental y 
funciones de calidad, acompañados con ejemplos de aplicación. 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) “Manual de 
Carreteras, Suelos, Geotecnia y Pavimentos”- Sección: Suelos y 
Pavimentos,2014. Se ha elaborado para proporcionar criterios 
homogéneos en materia de suelos y pavimentos que faciliten la 
18 
 
aplicación en el diseño de las capas superiores y de la superficie de 
rodadura en carreteras no pavimentadas y pavimentadas 
 
Fernando López Gayarre, Elementos de Topografía Y 
Construcción,2010. Mediante este libro podremos reforzar nuestros 
conocimientos para realizar un correcto levantamiento del lugar, ya que 
aquí nos indica, las técnicas de ubicación de los equipos, señales con los 
brazos para la comunicación en campo, manejo de equipos, casos que se 
pueden presentar con sus posibles soluciones. 
 
Reglamento Nacional de Edificaciones,2017. El reglamento nos brinda 
todos los lineamientos, normas, parámetros los cuales se deben de tomar 
en cuenta para el diseño de las diversas especialidades. 
 
1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
General 
¿Qué características deberá tener el diseño del Taller de Maestranza en 
la Municipalidad, Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región 
La Libertad. 
 
1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Es necesario que las Entidades Públicas cuenten con un Taller de 
Maestranza, que contemple la adquisición de máquinas herramientas y 
maquinaria pesada en óptimas condiciones, para así poder atender el 
mantenimiento y reparación del parque automotor de la Entidad así 
como de las vías tanto de manera periódica o rutinaria, eventos 
imprevistos por el cambio climático, motivo por el cual se justifica tener 
un taller de maestranza, adicionalmente contar con equipo que permita 
ejecutar obras por administración directa. 
Cabe mencionar que el área de estudio pertenece a la zona norte de 
nuestro país, que como se sabe es recurrente la presencia de 
fenómenos naturales como el Niño y otros, frente a los cuales se 
19 
 
pueden minimizar los daños que se presenten si la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza contara con un moderno Taller de Maestranza. 
Adicionalmente es importante señalar que la construcción de este taller 
de maestranza, permitirá un ahorro importante de recursos financieros 
para la Municipalidad de la Esperanza también ayudará a mejorar la 
vida útil de los vehículos y se tendrá un mejor control de los gastos de 
combustible, aceites y aditivos, puesto que el parque automotor de la 
Entidad es atendido en talleres particulares, liberando así recursos para 
atender otras necesidades del Distrito. 
También generara empleo, debido a que el proyecto considera la 
contratación de personal especializado que brindaran todos los servicios 
de mantenimiento periódico y rutinario a las unidades de la Entidad. 
Así mismo se podrá tener un mejor control de los residuos sólidos 
producto de los diversos trabajos de mantenimiento que se realiza a los 
vehículos esto permitirá colaborar con el cuidado del medio ambiente ya 
que como se ha mencionado anteriormente el mantenimiento de los 
vehículos se realiza en talleres los cuales no cuentan con este manejo 
de control de residuos como son aceites, combustibles, trapos químicos 
contaminados, repuestos con grasa, llantas en desuso, zona de lavado 
de vehículos con trampa de grasa y desarenadores, etc. Y todos los 
ambientes apropiados para el almacenamiento adecuado de los 
insumos, aditivos y combustibles que sirven para el funcionamiento del 
parque automotor de la Municipalidad Distrital de la Esperanza. 
 
1.6. HIPOTESIS 
La hipótesis es implícita y se evidenciara con los resultados de los 








1.7. OBJETIVOS    
1.7.1. Objetivo General          
Realizar el “Diseño del Taller de Maestranza Municipal, Distrito de La 
Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad” de acuerdo a lo 
descrito en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
1.7.2. Objetivos Específicos    
- Realizar el levantamiento topográfico del área del proyecto. 
- Realizar el diseño arquitectónico. 
- Realizar los estudios de mecánica de suelos. 
- Realizar el diseño estructural. 
- Realizar el diseño de las instalaciones eléctricas 
- Realizar el diseño de las instalaciones sanitarias. 
- Realizar el estudio de impacto ambiental. 
- Realizar el metrado de todas las partidas necesarias que requiera 
el  proyecto y obtener el presupuesto del proyecto. 
 
II. METODO.    
3.1. DISEÑO DE INESTIGACION 
El diseño que se utilizo fue No Experimental-transversal, descriptivo 
simple, cuyo esquema es el siguientes: 
M                                  O 
M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
3.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION 
VARIABLE 
Se identificó la siguiente variable: 
“DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE 
LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”. 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLE: 




















ESTUDIO DE Capacidad Portante
kg/cm2
SUELOS Granulometria








Calculo de Centro de Rigideces
m












Dotacion y distribucion de caudales 
m3
de redes de agua
Distribucion de Tuberias, 





































































































El diseño del Taller 
de maestranza, 




los vehículos de la 
entidad colaborar a 
mejorar la vida útil 
de los vehículos y 
se tendrá un mejor 




El proceso del diseño del 
Taller de maestranza 
inicia con el 
levantamiento 
topográfico de la zona, 
luego se hará el estudio 
de mecánica de suelos 
que nos dirá como es 
que suelo contamos, 
luego seguimos con el 
diseño arquitectonico, 
que nos permite 
determinar la ubicacion 
de los ambientes, y 
comenzaremos con el 
diseño estructural para 
luego el diseño de las 
instalaciones electricas, 
sanitarias y data, luego 
evaluaremos el impacto 
ambiental que se tendrá 
realizar este proyecto 
en dicha zona,luego se 
realizara los costos y se 
determinara el 
presupuesto.
DISEÑO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS






3.3. POBLACION Y MUESTRA 
Población muestral: 
Debido a tratarse de una investigación descriptiva no se trabaja con 
muestra, la población viene a ser toda el área de influencia de la zona 
de estudio. 
 
3.4. TECNICAS e INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
3.4.1. TECNICAS:  
 La Observación a través del levantamiento topográfico y 




 Estación Total 
 Prismas 
 Wincha 
Instrumentos de laboratorio de suelos: 
 Horno o estufa 
 Tamices estandarizados 
 Balanza de precisión 
 Bandejas 
Software computacional: 
  Computadora 
 Impresora 
 Cámara Fotográfica 
Procedimientos de recolección de datos 
Los datos se recogerán en campo mediante el uso de instrumentos y 
equipos topográficos, recolección de información de medios escritos y 




3.5. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Para realizar el procesamiento de los datos se utilizó software 
especializados tales como: 
- AutoCAD 2017, para dibujar los planos 
-  AutoCAD Civil 3d, para diseño de plano topográfico 
- Microsoft Office, para edición de textos y cálculo de metrados 
-  S10, para elaboración del presupuesto 
-  Ms Project, para realizar la programación del proyecto 
 
3.6. ASPECTOS ETICOS 
Este proyecto está elaborado con responsabilidad, honestidad y 




















3.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
3.1.1. OBJETO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 
Realizar el levantamiento topográfico del área destinada para el 
Proyecto “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, 




La elaboración del presente Levantamiento Topográfico, se ha realizado 
mediante un adecuado cronograma de trabajo de las diferentes etapas 
que consta el estudio realizado por los encargados de analizar, evaluar 
y ejecutar cada una de las etapas del Levantamiento. 
Además, se cuenta con la información del Instituto Geográfico Nacional 
(I.G.N.), ente rector de la Cartografía en el Perú, el cual brinda datos 
técnicos como bases y puntos conocidos para apoyar los 
levantamientos topográficos. 
 
Zona:  Paralelo 17 L, referido al Meridiano de Greenwich 
Elipsoide: WGS-84, en Proyección Universal Transversa Mercator 
(U.T.M) 
Datum: Alturas referidas sobre el nivel medio del mar (m.s.n.m.) 
 
3.1.3. TRABAJOS REALIZADOS 
3.1.3.1. TRABAJO DE CAMPO 
MEDICION DE ANGULOS 
Se obtuvo ángulos internos (horizontales) y ángulos directos (verticales) 
apoyados con Estación Total con precisión al segundo, mediante 







MEDICION DE DISTANCIAS 
Se efectuó la medición de la radiación del terreno, Asimismo, se realizó 
el respectivo levantamiento Taquimétrico para obtener los detalles del 
terreno en cuestión. 
Ubicando de forma estratégica puntos de control vertical BMs y 
Estaciones en las zonas urbanas para un futuro control de alturas; Se 
obtuvo un BM con GPS partiendo de ahí como la primera estación E-1. 
El Levantamiento topográfico se realiza por el método de Radiación el 
cual consiste en estacionar la Estación Total Marca TOPCON 3007 en 
el punto base y desde allí realizar las mediciones a los prismas, los 
cuales se desplazan por toda el área a trabajar. 
 
3.1.3.2. TRABAJO DE GABINETE 
Consta de las siguientes etapas: 
 Ordenamiento de datos y comprobaciones generales de libretas de 
campo 
 Uso del programa Autocad Civil 3d  2017. 
 Cálculo de Coordenadas Topográficas en excel. 
 Dibujo de planos 
 
PUNTOS TOPOGRÁFICOS 
Estos puntos fueron levantados como nudos topográficos orientados a 
generar las curvas de nivel. Se utilizó el equipo de Estación Total para 
poder ubicarlos en campo. Estos puntos fueron apoyados en 
coordenadas y cotas desde las estaciones de control para los 









3.2. DISEÑO ARQUITECTONICO 
3.2.1. CONCEPCION GENERAL 
 Taller de Maestranza: Conjunto de actividades relacionadas con la 
construcción de piezas y mantenimiento de vehículos. 
 EL CONJUNTO, es el grupo de personas asignadas o auto 
asignadas, de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y 
competencias específicas (profesionales o expertos), para 
cumplir una determinada meta bajo la conducción. 
 
3.2.2. ENTORNO URBANO 
 El área destinada para el proyecto está ubicada aledaña a una 
plazoleta y un mercado así también cercana a un colegio. 
 
 
3.2.3. DESCRIPCION ARQUITECTONICA 
 
ZONA DE ADMINISTRACION: Cuenta con un área de control de los 





ZONA DE ESTACIONAMIENTOS: El taller cuenta con o estacionamientos 
para los vehículos livianos, un patio de maniobras y 6 estacionamientos 
para vehículos de carga pesada. 
 
ZONA DE MANTENIMIENTO: También cuenta con la zona de cambio de 
llantas, frenos y cambio de aceite, engrase, hojalatería, pintura y también 
una zona de almacenamiento. 
 



























3.2.4. CRITERIOS ARQUITECTONICOS PARA EL DISEÑO 
 Urbanos: 
 Proponer el ingreso principal hacia la vía principal no muy transitada 
para facilitar el flujo de vehicular y peatonal. 
 Crear un espacio para los estacionamientos para brindar seguridad y 
acogida al público. 
 Plantear nuevas zonas de recepción para evitar la congestión de 
vehículos. 




 Diseñar los ambientes de mantenimiento y pintura para los diferentes 
tamaños de vehículos y maquinaria. 
 Plantear la zona de los servicios higiénicos para los trabajadores y 
clientes. 
 Generar la zona para el cafetín. 
 Diseñar las áreas de administración. 
 Plantear el área de Gerencia la cual deberá de estar relacionada 
verticalmente con las demás áreas administrativas. 
 Complementar con el área de Juntas vinculándola con Gerencia y 
demás áreas administrativas. 
 
Espaciales: 
 Plantear la circulación lineal entre los espacios de toda la zona 
administrativa. 
 Establecer un espacio de recibimiento en la zona mecánica, de triple 
altura. 
 Techos a una caída de estructura metálica. 






 Se formará a través de dos volúmenes que le deán la sensación de 
recibimiento. 
 Se planteará adiciones de volúmenes para dar movimiento a las 
fachadas. 
 Se jerarquizará la entrada al proyecto mediante un cobo vidriado. 
 
 Ambientales: 
 Ubicar la zona de servicios en la parte noreste del terreno para que no 
afecte los malos olores y ruido a las demás zonas. 
 Los ruidos que se generen en el taller serán contrarrestados por los 
vientos dando una mejor acústica por la triple altura. 
 Proponer separadores de vidrio con aluminio en las zonas de trabajo 
para que se pueda iluminar con eficiencia. 
 
Estructurales: 
 Proponer una cobertura de tijeral para la zona de la central de 
monitoreo para que se pueda usar luces más largas y tener un 







ZONAS AREAS M2 
ADMINISTRACIÓN 
RECEPCION 20.00 
SALA DE ESPERA 30.00 
CONTROL DE VEHICULOS 40.00 
DIRECTOR GENERAL 30.00 
SUB DIRECCION DE 
OPERACIONES 
15.00 
SUB DIRECTOR DE VENTAS 15.00 
CONTABILIDAD 15.00 
SALA DE JUNTAS 80.00 
COMEDOR  82.00 
COCINA-VESTIDOR –SS.HH 25.00 
SS.HH (H-M) 12.00 
TALLER DE 
MANTENIMIENTO 
ENGRASE Y PINTURA DE 
MAQUINARIA 
380.00 
REPARACION DE MAQUINARIA 160.00 
CABINA DE PINTURA 35.00 
LAVADO Y ENGRASE 60.00 
CAMBIO DE LLANTAS 60.00 
CAMBIO DE FRENOS Y ACEITE 60.00 
ALMACEN DE ACEITES 25.00 
ALMACEN DE REFACCIONES 25.00 
ALMACEN GENERAL  25.00 
DESECHOS GRASAS 10.00 
CUARTO DE BASURA 10.00 
ESTACIONAMIENTO 
8 VEHICULOS CARGA PESADA 580.00 
8 VEHICULOS MENORES 240.00 





































































3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
3.3.1. GENERALIDADES 
En la actualidad todas las obras realizan permanentemente estudios de los 
materiales que se usan en la obra. El estudio de suelos deberá de realizarse 
“in situ” en donde se realizará el proyecto. Siendo así debemos incidir en el 
perfil estratigráfico. 
El área de estudio no presenta Nivel de Aguas Freáticas hasta la 
profundidad de 3.00 m, tampoco hay presencia de estructuras geológicas u 
otras. 
De acuerdo a la ubicación geográfica del área del proyecto según lo 
indicado el el Reglamento Nacional de Construcción en la Norma E030, se 
encuentra en la Zona 3, la cual es de alta sismicidad, no obstante, no se 
presentan rasgos de fenómenos que hayan afectado a la estructura 
geológica de la zona. 
El proyecto intenta mejorar la calidad de vida de la población al mantener 
las unidades operativas y aptas para los trabajos de mejoras en el distrito. 
El objetivo del presente estudio de suelos es determinar la clasificación del 
suelo y obtener la capacidad portante del suelo. 
 
3.3.2. TRABAJO DE CAMPO 
En primer lugar, se realizó un reconocimiento del terreno, posteriormente se 
procedió a identificar las zonas donde se extraerían las muestras, es así que 
se dio inicio a las excavaciones de las calicatas con una profundidad de 
3.00 m. para ello se contó con el apoyo de 02 ayudantes y herramientas 
manuales como palana, barreta, balde, soga y bolsas de muestreo. 
Una vez excavada la calicata se extrajeron las muestras y se colocaron en 
las bolsas de muestreo debidamente codificadas para luego ser llevadas al 
laboratorio para su posterior estudio de mecánica de suelos. 
 
3.3.3. ENSAYOS Y LABORATORIO 
Teniendo las muestras en el laboratorio extraídas de las calicatas de la zona 
del proyecto se procedió a realizar los ensayos como son: 
- Análisis Mecánico por Tamizado ASTM D-422 
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- Contenido de Humedad D-2216 
 
3.3.4. DESCRIPCION DEL PERFIL ESTATIGRAFICO 
De acuerdo a los resultados realizados obtuvimos que nuestra área de 
estudio está conformada por Arenas limosas (SM) mostrando un solo 
estrato en los 3.00 m de profundidad excavados. 
También se pudo determinar que la gradiente hidráulica no se presenta en 
las excavaciones realizadas. 
 
3.3.5. CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
Según el Análisis de Cimentación Superficiales/Capacidad Portante a una 




Los resultados obtenidos son: 
- SUCS : Arena Limosa 
- AASHTO : A-2-4 (O) 
- Color : Griss Claro 
- Contenido de Humedad : 4.79% 













3.4. ANALISIS SISMORRESISTENTE 
3.4.1. GENERALIDADES 
La filosofía del diseño sismo resistente según la Norma Peruana Sismo 
resistente E.030 consiste en: 
 Evitar pérdidas de vidas. 
 Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 
 Minimizar los daños a la propiedad. 
Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es 
técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. De 
acuerdo a esta filosofía, la Norma Peruana Sismorresistente E.030 
establece los siguientes principios para el diseño: 
 La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las 
personas debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en 
el sitio. 
 La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que 
puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando 
posibles daños dentro de límites aceptables. 
Dada la condición del Perú que se encuentra ubicada en el cinturón de 
fuego del pacifico, Las fuerzas de sismo no deben ser consideradas como 
una solicitación cuya verificación debe hacerse adicionalmente, sino con la 
misma importancia que se concede a las cargas de gravedad. 
Este tipo de análisis permite asegurar un comportamiento satisfactorio de 
una estructura ante un sismo; sin embargo, no significa que la estructura 
permanecerá intacta después de un evento extraordinario. Esto se debe a 
que, diseñar una estructura para soportar un sismo de gran magnitud, el 
cual es improbable que se presente durante la vida útil de la misma, 
representa una elevada inversión económica. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el diseño sísmico varían 
en función del uso de la estructura, la intensidad del evento y de la 




3.4.2. METRADO DE CARGAS VERTICALES 
Habiendo precisado las dimensiones de los elementos que conforman la 
Estructura del edificio, tanto en la parte aporticada como en la confinada, 
procedemos a ejecutar el metrado de cargas correspondientes a dichos 
elementos.  
El procedimiento para determinar el peso sísmico, es el siguiente: Es la 
suma de las cargas permanentes (Cargas Muertas) más el 50% de la 
sobrecarga (Carga Viva). En principio el peso se determinará por piso, ya 
que este dato es necesario para proceder con el Análisis Sísmico 
respectivo. 
Este metrado se basa en el Método del Área Tributaria, que considera como 
cargas actuantes sobre un elemento a aquellas que se hallan dentro de la 
"zona de influencia" del elemento considerado. Cabe resaltar que la técnica 
empleada es un proceso de carácter aproximado ya que por lo general se 
desprecian los efectos hiperestáticos producidos por los momentos 
flectores, salvo que estos son demasiados grandes. 
Para un correcto metrado de cargas se debe tener presente la secuencia de 
acción de los elementos estructurales, uno sobre el otro; por ejemplo, las 
cargas actuantes verticales en cada uno de los niveles o entrepisos se 
transmiten a través de la losa del techo hacia las vigas (o muros) que la 
soportan, luego, estas vigas al apoyarse sobre columnas, le transfieren su 
carga; posteriormente, las columnas transmiten la carga hacia sus 
elementos de apoyo que son las zapatas; finalmente, las cargas pasan a 
actuar sobre el suelo de cimentación. 
Se debe distinguir los tipos de cargas, entre ellos tenemos las cargas 
estáticas, cargas dinámicas y otras solicitaciones. El metrado se realizará 
para la obtención de las cargas estáticas que a su vez se clasifican en: 
a) Cargas Permanentes o Muertas. 
Son cargas gravitacionales que actúan durante la vida útil de la estructura, 
como por ejemplo: El peso propio de la estructura y el peso de los 




Peso de la Losa:  300 Kg/cm²
Peso de la Tabiqueria:  120 Kg/cm²
Peso de la Acabados:  100 Kg/cm²
Peso de la Viga:  60 Kg/cm²
Peso de la Columna:  60 Kg/cm²
C.M=  640 Kg/cm²
CARGA VIVA (S/C)
 200 Kg/cm²
 100 Kg/cm²C.V (AZOTEA)=
C.V=
METRADO DE CARGAS:
ascensores y cualquier otro dispositivo de servicio que queda fijo en la 
estructura). 
b)  Carga Viva o Sobrecarga. 
Son cargas gravitacionales de carácter movible, que podrían actuar en 
forma esporádica sobre los Ambientes del edificio. Entre estas solicitaciones 
se tiene: al peso de los ocupantes, muebles, nieve, agua, equipos 
removibles, puente grúa, etc. Las magnitudes de estas cargas dependen del 
uso al cual se destinen los ambientes. 
Para la realización del siguiente metrado de cargas verticales se hizo uso 
de la Norma de Cargas E - 020. 
A continuación, presentamos un cuadro las cargas unitarias consideradas 















3.4.3. CALCULO DEL PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 
En este proceso obtuvimos el peso de la estructura, tomándolos del 





NIVELES Wi Wi (acumulado)
3.36 Tn/m2 3.36 Tn/m2
5.88 Tn/m2





Peso total de la estructura: 9.24 tn/m2 
                                             9240 kg/m2 
 
3.4.4. ESTRUCTURACIÓN 
3.4.4.1. PREDIMENCIONAMIENTO DE LOSA ALIGERADA 
- Aligerado de una dirección: 
El peralte de las losas aligeradas podrá ser dimensionado 
considerando lo siguiente: 
h = L/25 
Dónde: 
 L = Luz libre en la dirección más corta. 
También se puede adoptar los siguientes criterios: 
h = 17 cm. -  Para luces menores de 4 m. 
h = 20 cm. – Para luces comprendidas entre 4 m. y 5.50 m. 
h = 25 cm. – Para luces comprendidas entre 5 m. y 6.50 m. 
h = 30 cm. – Para luces comprendidas entre 6 m. y 7.50 m. 
Se entiende que “h” expresa la altura o espesor de la losa; 
importante: incluye los 5 cm. De losa superior y el espesor de ladrillo 
de techo. 
- Aligerados en dos direcciones: 
El peralte de las losas aligeradas podrá ser dimensionado 
considerando lo siguiente: 
h = L/28 
Dónde: 








Uso                  = TALLER
Ubicación      = TRUJILLO
f ´c (Kg/cm2)  = 210
fy (Kg/cm2)    = 4200
1.-
L = Mayor longitud de Luz libre
L1   = 3.75 m H = L/18.5 0.20 m
L2   = 4.25 m H = L/21 0.20 m




Predimensionamiento de Losa aligerada 




Uso                  = TALLER
Ubicación      = TRUJILLO
f ´c (Kg/cm2)  = 210
fy (Kg/cm2)    = 4200
1.-
L = Mayor longitud de Luz libre
L1   = 3.75 m H = L/18.5 0.20 m
L2   = 4.25 m H = L/21 0.20 m




Predimensionamiento de Losa aligerada 




3.4.4.2. LOSA MACIZA 
- Aligerado de dos direcciones: 
Para el caso de losas macizas armadas en dos sentidos y apoyadas 


































0.22 m 0.60 m
0.61 m
PREDIMENSIONAMIENTO DE VS-301-1
Longitud de Viga "L"
















Longitud de Viga "L"
Ancho del Muro
Ancho Tributario B =
Altura entre Pisos
Peso de Ladril lo =
Peso de Muro =
Peso de Losa =
Calculando "a"
















Longitud de Viga "L"
Ancho del Muro
Ancho Tributario B =
Altura entre Pisos
Peso de Ladril lo =
Peso de Muro =
Peso de Losa =
Calculando "a"




3.4.4.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte del 
orden de 1/10 a 1/12 de luz libre (incluye el espesor de la losa del 
techo o piso). El ancho puede variar entre 0.35m y 0.75m de la altura. 
La Norma Peruana de Concreto Armado indica que las vigas deben 
tener un ancho mínimo de 25 cm. para el caso de que éstas formen 
parte de pórticos o elementos sísmicos resistentes de estructuras de 
concreto armado; ésta limitación no impide tener vigas de menor 









































algerado de 0.17 m 0.20 m
algerado de 0.20 m
algerado de 0.25 m
Ancho Tributario B =
b=B/20
h=L/12
PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS CHATAS
0.15 malgerado de 0.17 m
algerado de 0.20 m
algerado de 0.25 m
Longitud de Viga "L"
Ancho Tributario B =
b=B/20
h=L/12
Longitud de Viga "L"
 
 
3.4.4.4. PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNAS 
Son elementos verticales que transmiten las cargas de gravedad a la 
cimentación y que, junto con las vigas, conforman los pórticos que 
aportan rigidez al edificio. 
No existe un procedimiento específico para el predimensionamiento 
por cargas de sismo para columnas pero se dan ciertas exigencias 
que la Norma indica para la sección transversal que son: 
a) La relación Ancho/Peralte debe ser mayor o igual a 0.4, para 
mantener el elemento lejos de la condición de esbeltez y los 
momentos de segundo orden. 
b) No tendrá lados menores a 0.25 m. 
c) Para columnas con cargas axiales en servicio menores a 200 T, 
buscar un área entre 1500 a 2000 cm². 
 
3.4.4.5. PREDIMENSIONAMIENTO DE MUROS DE CORTE 
Son muros de concreto armado que proporcionan gran rigidez lateral 
a la edificación. Estos elementos absorben casi toda la fuerza 
cortante basal generada por los sismos. Para el 
predimensionamiento de placas se suele asumir que el concreto 
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absorbe la totalidad de la fuerza cortante generada por las cargas de 
sismo. Se aplica un método aproximado que consiste en igualar la 
fuerza cortante basal a la suma de la resistencia del concreto de las 
placas. 
𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝐶𝑂 =  𝜑 𝑉𝑐  
𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝐶𝑂 =  
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅
 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 0.85𝑥0.53𝑥√𝑓´𝑐 𝑥 𝑡 𝑥 𝐿 
=≫ 𝑳 =  
𝑽𝑬𝑺𝑻𝑨𝑻𝑰𝑪𝑶
𝟎. 𝟖𝟓𝒙𝟎. 𝟓𝟑𝒙 √𝒇´𝒄 𝒙 𝒕
 
Siendo t el espesor estimado del muro, se despeja L que viene a ser 
la longitud total de placas que requiere el edificio en la dirección de 
análisis. 
 







3.4.5.1. PARAMETROS SISMICOS 
Según la Norma de Diseño Sismorresistente E-030 la realización del 
Análisis Sísmico se puede hacer por dos métodos según el grado de 
complejidad o irregularidad, así como de su altura. Estos métodos 
son: 
Análisis Estático, Para edificios sin irregularidades y de baja altura 
(altamente conservada). 
Análisis Dinámico, Cualquier estructura   puede ser diseñada   
usando los resultados de los análisis dinámicos referidos en el 
capítulo 4 y 5 de E030 de R.N.E. Las estructuras analizadas por su 
complejidad se enmarcaran dentro de un análisis sísmico dinámico 








a) Factor de Zona (Z): 
El territorio Nacional está divido en tres zonas; a cada zona se asigna 
un Factor "Z'” según se indica en la Tabla 1 de la Norma E 030; este 
factor se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una 
probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. 









*Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones  
La ciudad de Trujillo está ubicada en Zona 4 según cuadro, por lo que 
le corresponde un valor Z=0.45. 
 
b) Perfiles de Suelo (S) v parámetro Tp (Condiciones 
Geotécnicas): 
La Norma E030 considera cinco perfiles de suelo, a cuatro de los 
cuales le asigna factores en los parámetros de Sitio (S, TP y TL). Esta 
clasificación toma en cuenta las propiedades mecánicas del suelo, el 
espesor del estrato, el periodo fundamental de la vibración y la 
velocidad de la propagación de onda de corte. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO
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S0 S1 S2 S3
Z4 0.80 1.00 1.05 1.10
Z3 0.80 1.00 1.15 1.20
Z2 0.80 1.00 1.20 1.40
Z1 0.80 1.00 1.60 2.00




S0 S1 S2 S3
TP (s) 0.30 0.40 0.60 1.00
TL (s) 3.00 2.50 2.00 1.60
PERIODOS “T P ” y “T L ”
Perfil de suelo
 
*Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
En el presente caso el perfil de suelo existente corresponde a S1 
Suelos blandos, por lo tanto, el factor de suelo S=1.00 Los periodos 
Tp=0.40 y TL= 2.50 
 
c) Factor de Uso e Importancia (U) 
El factor "U" corresponde a la importancia de la edificación y la 
Norma E030 considera cuatro categorías, asignándole a cada una un 
factor. 
De acuerdo a los cuadros adjuntos de toma como valor: 
 








A2: Edifi caciones esenciales cuya
función no debería interrumpirse 
inmediatamente después de que ocurra un 
sismo severo tales como:
1.5
Establecimientos de salud no




bomberos, cuarteles de las fuerzas 
armadas y policía.
Instalaciones de generación y 
transformación de electricidad, 
reservorios y plantas de tratamiento de 
agua
Todas aquellas edifi caciones que puedan 
servir de refugio después de un desastre, 
tales como instituciones educativas, 
institutos superiores tecnológicos y 
universidades.
Se incluyen edifi caciones cuyo colapso 
puede representar un riesgo adicional, tales 
como grandes hornos, fábricas y depósitos 
de materiales infl amables o tóxicos.
Edificios que almacenen archivos e
información esencial del Estado.
CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN 
 FACTOR 
U
A1: Establecimientos de salud del Sector 
Salud (públicos y privados) del segundo y 
tercer nivel, según lo normado por el 















depósitos, casetas y otras similares.
Ver nota 2
Edifi caciones donde se reúnen gran
cantidad de personas tales como cines, 
teatros, estadios, coliseos, centros 
comerciales, terminales de pasajeros, 
establecimientos penitenciarios, o que 
guardan patrimonios valiosos como museos 
y bibliotecas.
1.3
También se considerarán depósitos de 
granos y otros almacenes importantes para 
el abastecimiento.
Edifi caciones comunes tales como:
viviendas, ofi cinas, hoteles, restaurantes, 
depósitos e instalaciones industriales cuya 
falla no acarree peligros adicionales de 
incendios o fugas de contaminantes.
1
 
*Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Nota 1: Las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán 
aislamiento sísmico en la base cuando se encuentren en 
las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la 
entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento 
sísmico. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas 
sísmicas 1 y 2, el valor de U será como mínimo 1,5. 
Nota 2: En estas edificaciones deberá proveerse 
resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales, a 
criterio del proyectista. 
 
d) Factor da Amplificación Sísmica (C) 
La aceleración máxima que recibe una estructura en su cimentación, es 
amplificada en función a su periodo fundamental de vibración "T". La Norma 
E030 permite calcular el factor "C" de amplificación de la respuesta 




Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la 
aceleración estructural respecto de la aceleración en el suelo. 
El Periodo fundamental de la estructura "T"  para cada dirección  se 




T h  
Dónde:  
CT = 35 Para edificios cuyos elementos resistentes en la 
dirección considerada sean únicamente: 
a. Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 
b. Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a 
momentos, sin arriostramiento. 
CT = 45 Para edificios cuyos elementos resistentes en la 
dirección considerada sean: 
a. Pórticos de concreto armado con muros en las cajas 
de ascensores y escaleras. 
b. Pórticos de acero arriostrados. 
CT = 60  Para edificios de albañilería y para todos los edificios 
de concreto armado duales, de muros estructurales, y 
muros de ductilidad limitada. 
hn = Altura total de la edificación en metros.  
 
e) Coeficiente de Reducción de Fuerza Sísmica (R): 
Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados 
y el sistema de estructuración Sismorresistente predominante en cada 
dirección. Según la clasificación que se haga de una edificación se 
usara un coeficiente de reducción de fuerza sísmica (R) y se tendrá un 





Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 8
Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 7
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 6
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados 8
(SCBF)
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados 6
(OCBF)




De muros estructurales 6
Muros de ductilidad limitada 4
Albañilería Armada o Confinada. 3






(*) Estos coefi cientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que 
los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la 
energía manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a 
estructuras tipo péndulo invertido.
Para construcciones de tierra debe remitirse a la Norma E.080 “Adobe” 
del RNE. Este tipo de construcciones no se recomienda en suelos S3, ni 
se permite en suelos S4.
















3.4.6. ANÁLISIS DINÁMICO 
3.4.6.1. ESPECTRO DE PSEUDO, ACELERACIONES 
El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizarse mediante 
procedimientos de combinación espectral. 
Aceleración espectral 
 

























Factor de escala de espectro 
f = Z*U*S*g/R 
f = (0.45*1.3*1*9.81m/s2)/7.0 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4.6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERPOSICION 
3.4.6.3.1. DESPLAZAMIENTOS LATERALES 
 
Según la RNE. EO.30, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, 
calculado según el capítulo 5 (5.2), no deberá exceder la fracción de la 
altura de entre piso que se indica en la siguiente tabla. 
                     
LIMITE PARA DESPLAZAMIENTOS LATERALES DE ENTREPISO 
MATERIAL PREDOMINATE (i/hei) 




Edificios de concreto armado con muros de 
ductilidad limitada 
0.005 
*Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones E030 15.1 
Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán 
multiplicando por 0,75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y 
elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras 
irregulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 
R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. 








mm mm mm 0.007
SEPTIMA LOSA DRIFT Max X 0.0026 47 125 27440 11900 OK
SEXTA LOSA DRIFT Max X 0.0017 4430 56675 0 11300 OK
QUINTA LOSA DRIFT Max X 0.0019 31 0 23390 10700 OK
CUARTA LOSA DRIFT Max X 0.0019 31 0 23390 10300 OK
TERCERA LOSA DRIFT Max X 0.0018 31 0 23390 9700 OK
SEGUNDA LOSA DRIFT Max X 0.0015 31 0 23390 5680 OK




mm mm mm 0.007
SEPTIMA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 6 57000 27440 11300 OK
SEXTA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 6 57000 27440 11300 OK
QUINTA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 6 57000 27440 10700 OK
CUARTA LOSA DRIFT Max Y 0.0021 6 57000 27440 10300 OK
TERCERA LOSA DRIFT Max Y 0.0021 6 57000 27440 9700 OK
SEGUNDA LOSA DRIFT Max Y 0.0018 6 57000 27440 5680 OK




Story Load Case/Combo Direction Drift Label
Story Load Case/Combo Direction Drift
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Ok cumplen según la norma. 
Modulo B 
 
Ok cumplen según la norma. 
Modulo C 
 




Ok cumplen según la norma. 
Módulo E 
 





m m m 0.007
NIVEL 2 DESPLAZAMIENTOS Max X 0.0015 23 13.16 32.36 7.3 OK




m m m 0.007
NIVEL 2 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0005 23 13.16 32.36 7.3 OK
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0005 21 13.16 29.91 4 OK
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO
Story Load Case/Combo Direction Drift Label
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO




m m m 0.007




m m m 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0004 10 6 13.32 4 OK
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO
Story Load Case/Combo Direction Drift Label
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO




m m m 0.007




m m m 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0004 10 0 0 4 OK
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO
Story Load Case/Combo Direction Drift Label
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO




m m m 0.007




m m m 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0003 5 0 5.91 4 OK
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO
Story Load Case/Combo Direction Drift Label
DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISO
Story Load Case/Combo Direction Drift Label
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DRIFT> 50% DE 0.007
SEPTIMA LOSA DRIFT Max X 0.0026 OK
SEXTA LOSA DRIFT Max X 0.0017 OK
QUINTA LOSA DRIFT Max X 0.0019 OK
CUARTA LOSA DRIFT Max X 0.0019 OK
TERCERA LOSA DRIFT Max X 0.0018 OK
SEGUNDA LOSA DRIFT Max X 0.0015 OK
PRIMERA LOSA DRIFT Max X 0.0008 OK
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
SEPTIMA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 OK
SEXTA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 OK
QUINTA LOSA DRIFT Max Y 0.0022 OK
CUARTA LOSA DRIFT Max Y 0.0021 OK
TERCERA LOSA DRIFT Max Y 0.0021 OK
SEGUNDA LOSA DRIFT Max Y 0.0018 OK











DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 2 DESPLAZAMIENTOS X 0.0015 OK
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS X 0.0013 OK
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 2 DESPLAZAMIENTOS Y 0.0005 OK
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Y 0.0005 OK
Story Load Case/Combo Direction Drift





Ok cumplen.  
Módulo D 
 
Ok cumplen.  
Módulo E 
 
Ok cumplen.  
3.4.6.3.3. FUERZA CORTANTE MÍNIMA EN LA BASE 
Módulo A 
 





DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max X 0.0010 OK
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0004 OK
Story Load Case/Combo Direction Drift
Story Load Case/Combo Direction Drift
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max X 0.0004 OK
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0004 OK
Story Load Case/Combo Direction Drift
Story Load Case/Combo Direction Drift
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max X 0.0006 OK
VERIFICACION 
TORSIONAL
DRIFT> 50% DE 0.007
NIVEL 1 DESPLAZAMIENTOS Max Y 0.0003 OK
Story Load Case/Combo Direction Drift
Story Load Case/Combo Direction Drift
P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
PRIMERA LOSA Sismo estatico X Bottom 0 -13 0 188 4 -64
PRIMERA LOSA Sismo estatico Y Bottom 0 0 -16 -626 78 -1
PRIMERA LOSA SDINAMICX Max Bottom 0 10 0 262 9 36
PRIMERA LOSA SDINAMICY Max Bottom 0 0 13 532 58 2
81% 81%
CORTANTE MINIMO SEGÚN NORMA ( ESTRUCTURA REGULAR MAYOR DE 80%)





Ok cumplen.  
Modulo C 
 
Ok cumplen.  
Módulo D 
 
Ok cumplen.  
Módulo E 
 
Ok cumplen.  
 
3.4.6.4. FUERZA CORTANTE DE DISEÑO 
 
3.4.6.4.1. DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE REDUCCION 
                     
                                 C/R = 0.3571 > 0.125  OK 
                                 Z.U.S.C/R   = 0.210 
 
 
P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
NIVEL 1 Sismo estatico X Bottom 0 -66 0 1145 0 -402
NIVEL 1 Sismo estatico Y Bottom 0 0 -66 -484 402 0
NIVEL 1 SDINAMICX Max Bottom 0 53 52 1055 307 317
NIVEL 1 SDINAMICY Max Bottom 496 1691 53 31117 7706 10583
81% 81%
CORTANTE MINIMO SEGÚN NORMA ( ESTRUCTURA REGULAR MAYOR DE 80%)
Story Load Case/Combo Location
P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
NIVEL 1 Sismo estatico X Bottom 0 -7 0 51 0 -28
NIVEL 1 Sismo estatico Y Bottom 0 0 -7 -23 28 0
NIVEL 1 SDINAMICX Max Bottom 0 6 0 262 9 36
NIVEL 1 SDINAMICY Max Bottom 0 0 6 532 58 2
81% 81%
CORTANTE MINIMO SEGÚN NORMA ( ESTRUCTURA REGULAR MAYOR DE 80%)
Story Load Case/Combo Location
P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
NIVEL 1 Sismo estatico X Bottom 0 -8 0 23 0 -33
NIVEL 1 Sismo estatico Y Bottom 0 0 -8 -66 33 0
NIVEL 1 SDINAMICX Max Bottom 0 7 0 262 9 36
NIVEL 1 SDINAMICY Max Bottom 0 0 7 532 58 2
81% 81%
CORTANTE MINIMO SEGÚN NORMA ( ESTRUCTURA REGULAR MAYOR DE 80%)
Story Load Case/Combo Location
P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
NIVEL 1 Sismo estatico X Bottom 0 -3 0 9 0 -11
NIVEL 1 Sismo estatico Y Bottom 0 0 -3 -5 11 0
NIVEL 1 SDINAMICX Max Bottom 0 2 0 262 9 36
NIVEL 1 SDINAMICY Max Bottom 0 0 2 532 58 2
81% 81%
CORTANTE MINIMO SEGÚN NORMA ( ESTRUCTURA REGULAR MAYOR DE 80%)
Story Load Case/Combo Location
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Z = 0.45 Factor de zona (Trujillo Edif). 
U = 1.3 Factor de Uso.  
S   = 1.1 Factor de amplificación de suelo. 
C = 2.50 
R = Ro*Ia*Ip 
Ro = 7.0 Coeficiente básico de Reducción. 
Ia = 1.0 Irregularidad en altura. 
Ip = 1.0 Irregularidad en planta. 
R = 7.0 Coeficiente de Reducción. 
 
 
3.4.7. JUNTA DE SEPARACION SISMICA 
 
La norma E030  15.2  establece que toda estructura debe estar 
separada de las estructuras vecinas una distancia mínimas para evitar 
el contacto durante un movimiento sísmico. Esta distancia mínima no 
será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos 
de los bloques adyacentes ni menor que: 
S = 3 + 0.004 * (h - 500)  (h y s en centímetros) 
S > 3cm 
Dónde: 
       h = es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el 
nivel considerado para evaluar  s. 
El edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros 
lotes edificables, o con edificaciones, distancias no menores que 2/3 
del desplazamiento máximo calculado. 
Para nuestro proyecto: 
S = 3 + 0.004 x [730-500] 
S = 3.92 cm > 3cm    Cumple con la condición 
Retiro de los límites de propiedad. 
J = 2/3 (1.561cm) = 1.041cm  




3.5. DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL 
3.5.1. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
3.5.1.1. DISEÑO DE VIGAS  
Las vigas son elementos sometidos principalmente a flexión y 
éste tipo de elementos casi siempre fallan por compresión del 
concreto, sin embargo el concreto puede fallar antes o después 
que el acero fluya. La naturaleza de la falla puede ser 
determinada por la cuantía del refuerzo y es de tres tipos: 
 Falla por Tensión (p < pb): Es la falla deseada; el acero 
fluye y el elemento exhibe una falla dúctil. Se aprecian 
grandes deflexiones y fisuras antes del colapso lo cual 
alerta a los usuarios acerca del peligro. 
 Falla por Compresión (p > pb): Es la falla frágil; ésta se 
inicia con el aplastamiento del concreto y el acero no tiene 
la oportunidad de fluir. En el diseño se evita este tipo de 
falla. 
 Falla Balanceada (p = pb): Se produce cuando el concreto 
alcanza la deformación unitaria de 0.003 simultáneamente 
al inicio de la fluencia del acero. 
Para cada sección existe una cuantía única de acero que 
ocasiona una falla balanceada la que se denomina cuantía 
balanceada o cuantía básica (pb). Si la sección contiene mayor 
cantidad de refuerzo fallará por compresión y si contiene menor 
cantidad de refuerzo fallará por tracción. Por seguridad el RNE y 
el ACI también recomiendan que todas las secciones se diseñen 
para falla por tracción (Falla por Tensión) y por ello limita la 
cuantía de refuerzo a una ρmáx. = 0.75 pb. 
Donde la cuantía balanceada se obtiene de la siguiente 
expresión:  
𝜌𝑏 =






Dónde: β1 = 0.85  si  f’c ≤ 280 kg/cm2 
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EL RNE de Norma E-060 10.2 indica que el diseño por 
resistencia de elementos sujetos a flexión deberá satisfacer las 
siguientes hipótesis:  
E-060  10.2.1 El diseño por resistencia de elementos sometidos 
a flexión y carga axial debe basarse en las hipótesis 
dadas en 10.2.2 a 10.2.7, y debe satisfacer las 
condiciones de equilibrio y de compatibilidad de 
deformaciones. 
E-060  10.2.2 Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el 
concreto deben suponerse directamente proporcionales a 
la distancia desde el eje neutro, excepto que, para las 
vigas de gran peralte definidas en 10.7.1, debe 
emplearse un análisis que considere la distribución no 
lineal de las deformaciones unitarias. 
E-060  10.2.3 La máxima deformación unitaria utilizable del 
concreto, εcu, en la fibra extrema sometida a compresión, 
se asumirá igual a 0,003. 
E-060  10.2.4 El esfuerzo en el refuerzo deberá tomarse como 
Es veces la deformación unitaria del acero. Para 
deformaciones unitarias en el refuerzo mayores que las 
correspondientes a fy, el esfuerzo se considerará 
independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
E-060  10.2.5 La resistencia a la tracción del concreto no debe 
considerarse en los cálculos de elementos de concreto 
reforzado sometidos a flexión y a carga axial, excepto 
cuando se cumplan los requisitos de 18.4. 
E-060  10.2.6 La relación entre la distribución de los esfuerzos 
de compresión en el concreto y la deformación unitaria 
del concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, 
parabólica o de cualquier otra forma que permita una 
predicción de la resistencia que coincida con los 
resultados de ensayos de laboratorio representativos. 
E-060  10.2.7 El requisito de 10.2.6 se satisface si se asume 
una distribución rectangular equivalente de esfuerzos en 
el concreto, definida como sigue: 
E-060  10.2.7.1  Un esfuerzo en el concreto de 0,85 f’c 
uniformemente distribuido en una zona de compresión 
equivalente, limitada por los bordes de la sección 
transversal del elemento y por una línea recta paralela al 
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eje neutro, a una distancia a = β1 . c de la fibra de 
deformación unitaria máxima en compresión. 
E-060  10.2.7.2 La distancia desde la fibra de deformación 
unitaria máxima en compresión al eje neutro, c, se debe 
medir en dirección perpendicular al eje neutro. 
E-060  10.2.7.3 Para f’c entre 17 y 28 MPa, el factor β1 se debe 
tomar como 0,85. Para f’c mayor o igual a 56 MPa, β1 se 
debe tomar como 0,65. Para f’c entre 28 y 56 MPa se 
debe interpolar linealmente entre 0,85 y 0,65. 
3.5.1.1.1. DISEÑO POR FLEXIÓN 
De la superposición de las combinaciones obtendremos las 
envolventes de momentos y procederemos al diseño 
respectivo debiendo diseñar asegurando una falla dúctil, la 
cual nos garantizará primero la fluencia del acero de refuerzo 
y la posterior falla del concreto por compresión. 
Mu  ≤ Ø Mn 
Dónde: 
Mu = Resistencia requerida por flexión en la sección 
analizada 
Mn = Resistencia nominal a la sección de la sección 
Ø = Factor de reducción de resistencia (en flexión = 
0.90) 
A su vez: 
                                Ø Mn = Ø (As * fy (d - a/2)) 
                                  a = As * fy / (0.85* f’c * b) 
Con éstas fórmulas se procederá al cálculo del refuerzo y la 
respectiva elección de diámetros adecuados. 
Para evitar el agrietamiento y por requerimientos sísmicos se 
dispondrá de refuerzo continuo mínimo consistente en dos 
barras tanto en la cara superior como inferior con un área de 
acero no menor de ¼ de la máxima requerida en los nudos 






∗ 𝑏 ∗ 𝑑 
Para asegurar que los diseños sean sub-reforzados, 
buscando la falla por tracción y evitando la falla por 
compresión la Norma Peruana específica que la cuantía 
máxima deberá ser menor o igual a: 
   Pmáx. ≤ 0.75 pb 
3.5.1.1.2. DISEÑO POR CORTE 
La transmisión de cortante en vigas de concreto armado se 
apoya fuertemente en la resistencia a tracción y compresión 
del concreto, y tiene como característica primordial un tipo 
de falla que no es dúctil. Se ha supuesto que la estructura 
tiene la capacidad de disipar energía en el rango inelástico 
de respuesta (reducción por ductilidad) por este motivo se 
debe asegurar que no ocurra una falla por cortante sino 
buscar la falla por flexión que se puede desarrollar. 
El diseño de las secciones transversales de los elementos 
sujetos a fuerza cortante deberá basarse según lo indicado 
en el Capítulo 11 de La Norma E-060: 
Vu   Vn 
Dónde:  
Vu : Fuerza cortante amplificada en la sección 
analizada. 
Vn : Resistencia nominal al cortante, la cual está 
conformada por la  contribución del acero y el concreto. 
En general el refuerzo transversal debe cumplir con: 
 La calidad del refuerzo no podrá ser menor de 4200 
kg/cm2. 
 Se exige que los refuerzos consista en estribos 






Adicionalmente para elementos Sismorresistente; el refuerzo 
transversal cumplirá con las siguientes condiciones:  
 Estará constituido por estribos cerrados de diámetro 
mínimo de 3/8". 
 La zona de confinamiento será de 2H, medida 
desde la cara del nudo hacia el centro de luz. Los 
estribos se colocaran en esta zona con un 
espaciamiento So que no exceda el menor de los 
siguientes valores: 
 0.25d 
 8 veces el diámetro de la barra longitudinal de 
menor diámetro 
 30cm 
 24 estribo 
 El primer estribo deberá ubicarse a So /2 ó 5cm 
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 El espaciamiento de los estribos fuera de la zona de 
confinamiento no excederá de 0.50d. 
 
3.5.1.1.3. LONGITUD DE DESARROLLO Y CORTE O 
DOBLADO DEL REFUERZO 
A) DESARROLLO DEL REFUERZO: 
Con la finalidad de garantizar que el refuerzo pueda alcanzar 
su esfuerzo de fluencia, se hace necesario que se desarrolle 
a cada lado de la sección crítica la longitud de desarrollo o 
gancho estándar. La longitud de desarrollo será la mayor de 
las siguientes cantidades: 
 
  
Ψt  = 1.3 Ψe  = 1.0
Ψt  = 1.0 λ  = 1.0


















Longitud de desarrollo de barras en traccion
● Alambres corrugados o barras de 
3/4" y menores
        
8. 0  ´ 
  
● Barras mayores de 3/4".
        
6.60  ´ 
  
(ver RNE E060 12.2.2)
Ψt  = 1.3 Ψe  = 1.0
Ψt  = 1.0 λ  = 1.0


















Longitud de desarrollo de barras en traccion
● Alambres corrugados o barras de 
3/4" y menores
      
8. 0  ´ 
  
● Barras mayores de 3/4".
        
6.60  ´ 
  





B) EMPALME DE REFUERZO: 
Se empleara el empalme por traslape el cual basa su 
resistencia en la  adherencia resistente entre el refuerzo 
obtenido y el concreto, por lo tanto su longitud (Le) estará 
definida en su longitud de desarrollo Ld. 
En- zonas de esfuerzos bajos se usarán los empalmes de 
tipo A o B según se traslape menos ó más de las ¾  partes 
del área del refuerzo respectivamente. En zonas de esfuerzo 
altos, de referencia debe evitarse, sin embargo si fuera 
indispensable se usarán los empalmes tipo B ó C 
dependiendo si se traslapa menos o más de la mitad del 
refuerzo. Las longitudes de empalme de los tipos A, B. C son 
respectivamente Ld, 1.3Ld, 1.7Ld. 
 
Ψe  = 1.0 λ  = 1.0






















Longitud de desarrollo de gancho estandar en traccion
Ldg =0.075       𝑓𝑦  𝑑𝑏  𝑓 𝑐 (cm)
=Ldg *0.70                  (ver RNE E060 12.5.3)
Longitud de desarrollo de barras corrugadas a compresion.




         𝑐  
𝐿𝑑𝑐 = 0.00  𝑓𝑦𝑑𝑏        𝑐  
Ψe  = 1.0 λ  = 1.0






















=Ldg *0.70                  (ver RNE E060 12.5.3)
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C) CORTADO DE VARILLA: 
La condición básica que se debe considerar un corte de 
acero es poder transmitir por adherencia los esfuerzos al 
concreto, o lo equivalente a considerar una adecuada 
longitud de desarrollo o anclaje. 
En el R.N.E. se tiene una serie de requisitos para el corte o 
el doblado del refuerzo; 
 El refuerzo deberá extenderse, más allá de la sección en 
que ya no es necesario, una distancia igual al peralte 
efectivo del elemento d, ó 12 db, la que sea mayor, 
siempre que desarrolle Ld desde el punto de máximo 
esfuerzo, excepto en los apoyos de los tramos 
simplemente apoyados y en el extremo de voladizos. 
 Deben tener refuerzo continuo, a todo lo largo de la viga, 
constituido por dos barras, con un área de acero no 
menor a ¼”  de la máxima requerida en los nudos, ni 
menor del área mínima. exigida por flexión. 
 Todas las barras que anclen en columnas extremas 
terminaran en ganchos estándar. 
 Si las barras se cortan en apoyos intermedios sin usar 
ganchos estándar, deberán prolongarse a través de la 
columna interior; la parte Ld  que no se halle dentro del 
núcleo confinado deberá incrementarse multiplicando 
por un factor de 1.60. 
 La resistencia a momento positivo en la cara del nudo 
(extremo  inferior del tramo) no será menor que 1/3" de 
la resistencia a momento negativo en la misma cara del 





3.5.1.1.4. CONTROL DE DEFLEXIONES 
Según el Art. 10.4.1.3 de la Norma E-060 no es necesario 
verificar deflexiones porque se cumple que: h ≥ 1/16, en 
vigas que forman pórticos. 
 
3.5.1.2. DISEÑO DE LOSA 
El diseño de las losas se realizó únicamente para la combinación de cargas 
de gravedad (1.4CM + 1.7CV). Asimismo, teniendo en cuenta que no se 
contará con refuerzo por corte (estribos) y, se debe verificar que se cumple 
con que la resistencia aportada por el concreto debe satisfacer el valor de 
cortante último. 
Para el caso de losa aligerada, se realizó el análisis y diseño para una 
vigueta por cada paño. 
 
3.5.1.2.1. DISEÑO POR FLEXION 
En cualquier sección de un elemento sometido a flexión, excepto zapatas y 
losas, donde por el análisis se requiera refuerzo de acero, el área de acero 
que se proporcione, será la necesaria para  que el momento resistente de la 
sección sea por lo menos 1.5 veces el momento de agrietamiento de la 







Dónde:       
f´c : Resistencia especificada del concreto a la 
compresión (kg/cm²). 
Mcr : Momento de agrietamiento de la sección 
no agrietada (kg/cm. 
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fr : Módulo de rotura del concreto 
(Resistencia del concreto a la tracción por 
flexión) (kg/cm²). 
Ig : Momento de inercia de la sección total no 
agrietada con respecto al eje centroidal, 
sin considerar el refuerzo (cm4). 
Yt : Distancia al eje centroidal de la sección 
total, sin considerar el refuerzo a la fibra 
extrema en tracción (cm). 








Determinación del momento estático de la sección “T”: 
- UBICACIÓN DEL EJE NEUTRO      
El eje neutro está ubicado en el Centro de Gravedad de la Sección " 
T", cuyo cálculo está en función de las áreas parciales del alma y las 
alas de la Sección "T". 
 
Asumir: Brazo de palanca = 0.85d Asumir: a = 0.06d























Fuerza cortante máxima que toma el concreto: 
ф𝑉𝑐 =  0.85 ∗  1.10 ∗ 0.53 ∗ √𝑓´𝑐  ∗  𝑏𝑤 ∗  𝑑 
h= 25cm; bw =10cm 
ф𝑉𝑐 =  0.53 𝑥 1.10 𝑥 √ 10 𝑥 10 𝑥   = 1690𝑘𝑔
= 1.690𝑡𝑛 
h= 25cm; bw =15cm 
ф𝑉𝑐 =  0.53 𝑥 1.10 𝑥 √ 10 𝑥 15 𝑥   =  788𝑘𝑔
=  .788𝑡𝑛 
Si el cortante excede este valor la vigueta requiere ensanche. 
No se realizará la verificación de las deflexiones en los aligerados 
debido a que el peralte elegido en el predimensionamiento es mayor 
que el mínimo permitido por el R.N.E.  L/25  para no verificar 
deflexiones. 
3.5.1.2.2. REFUERZO POR CONTRACCION Y TEMPERATURA 
Para resistir los esfuerzos por contracción y temperatura la Norma E-060 
indica que se debe proporcionar refuerzo perpendicular al refuerzo por 
flexión que se extiende en una dirección en losas estructurales, con una 
relación mínima de área de refuerzo al área de la sección total de concreto 
de 0.0025 área barras lisas. 
 
Luego, para una losa de 5 cm. de espesor se tendrá: 
Ast = 0.0025 x b x t = 0.0025 x 100 x 5 = 1.25 cm2/m. 
Separación (s): usando acero corrugado  1/4”. 
              S = Ab /Ast = 0.32/1.25 = 26cm. 
    S   5t = 5 x 5 = 25 cm. Ó 45cm  















3.5.1.3. DISEÑO DE COLUMNAS 
 
Las columnas se caracterizan por tener una relación larga / menor 
dimensión de la sección transversal, mayor que tres y son elementos 
estructurales sometidos a flexocompresión. 
Los efectos de esbeltez de las columnas y la consiguiente reducción de su 
capacidad de carga se evalúan en forma independiente al diseño 
propiamente dicho, mediante la consideración de los momentos generados 
por las deformaciones transversales de las columnas (Momentos de 
Segundo Orden). 
La hipótesis de diseño para un elemento sometido a flexocompresión 
serán las mismas del diseño en flexión considerando adicionalmente el 
problema de esbeltez. 






Diseño por flexocompresión UNIAXIAL: 
Se debe analizar la resistencia de la sección transversal de una columna, 
para los diferentes valores de momentos resistentes o últimos, mediante 
los diagramas de interacción. Estos diagramas de interacción representan 
el lugar geométrico de las combinaciones de carga axial y momento 
flexionante que generan la falla en una sección. 
Dónde: 
Po = Es la carga axial máxima, se obtiene considerando la carga máxima 
del concreto y del acero longitudinal. 
Po           = Ø (0.85 f’c Ac + As fy) 
Φ  = 0.70, para columnas con estribos 
Φ = 0.75, para columnas con espirales 
Mo = Caso de flexión pura unida a una carga axial nula. 
(Pb, Mb) = Condición balanceada, indica un estado de deformación donde 
l concreto ha llegado en tracción a la fluencia con una deformación de 
0.0021. 
La obtención de Pb, Mb se realiza por equilibrio conociendo la extensión 
del bloque comprimido. 
Φ Pu (máx) = 0.85 Φ {(0.85 f’c(Ag-Ast)+Ast*fy)} = 0.85 Φ Po, para 
columnas con espirales. 
Φ Pu (máx) = 0.80 Φ {(0.85 f’c (Ag-Ast)+Ast*fy)} = 0.80 Φ Po, para 
columnas con estribos. 
La Norma E-060 Limita la resistencia axial del diseño al 80% u 85% de la 
carga axial máxima Po. 
Sobre la cuantía de refuerzo longitudinal (p) no será menor que 0.01 ni 
mayor que 0.06. Cuando la cuantía exceda 0.04 los planos deberán incluir 
detalles constructivos de la armadura en la unión viga columna. Se 
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recomienda diseñar columnas con cuantías comprendidas entre 0.01 y 
0.04, con el fin de evitar congestionamiento en el refuerzo. 
Resistencia al corte: 
De acuerdo a la Norma E-060 (Capitulo 11.1) se usarán las siguientes 
fórmulas: 
 Vu < Φ Vn,    Vn = Vc + Vs 
Dónde: 
Vu: Resistencia requerida por corte en la sección analizada. 
Vn: Resistencia nominal al corte de la sección. 
La contribución del concreto en la resistencia al corte será evaluada por: 
𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ (1 +
𝑁𝑢
1 0 ∗ 𝐴𝑔
) ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 
Donde: 
Av : Área del refuerzo por cortante dentro de una distancia 
S. 
El RNE (Norma E-060 Cap. 7 Art. 7.10), indica 
disposiciones para el refuerzo transversal para elementos 
en compresión. 
Para elementos sometidos a flexocompresión. 
 La fuerza cortante (Vu) deberá determinarse a partir de 
las resistencias nominales en flexión (Mn), en los 
extremos de la luz libre del elemento, asociadas a la 
fuerza axial Pu que de cómo resultado de mayor 
momento nominal posible. 
 Deberán colocarse en ambos extremos del elemento 
estribos cerrados sobre una longitud “lo” medida desde 
la cara del nudo (zona de confinamiento) que no sea 
menor que: 
 1/6 de la luz libre del elemento. 
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 La máxima dimensión de la sección transversal del 
elemento: 45 cm. 
Estos estribos tendrán un espaciamiento, que no excederá 
el menor de los siguientes valores: 
 ½ de la dimensión más pequeña de la sección 
transversal del elemento. 
 10 cm. 
El primer estribo deberá ubicarse a no más de 5 cm de la 
cara del nudo. 
 El espaciamiento del refuerzo transversal fuera de la 
zona de confinamiento, no deberá exceder de: 
 8 Veces el diámetro de la barra longitudinal de menor 
diámetro. 
 La menor dimensión del elemento. 
 30 cm, a menos que las exigencias por diseño de 






















































Como  vemos la columna  30x160 cumple su diseño y la combinación más 
crítica  fue la combinación 4.y su refuerzo de 14Ø3/4 + 12Ø1/2” 









Cortante resistido por el 
concreto:  
))4200/481400(071.01(*19*25*210*53.0VC 
VC = 6.62Tn. 
 
 
Cortante resistido por el refuerzo: 
VS = (140/0.85)-6.62 = 158.09TNÍ 
Para el cálculo de la longitud de la zona de confinamiento (Lo) 
% = 40cm 
Espaciamiento dentro de Lo (s): 
Min(a/2,b/2) = 20cm. 
Espaciamiento fuera de Lo (S'): 
16bd 
s = 7.60cm 
usar 20%"@0.05;5@0.10;2@0.15;R@0.20C/E 
 
3.5.1.4. DISEÑO DE CIMENTACIÓN 
              Capacidad Admisible del Suelo 
En nuestro caso, debido a que las luces son mayores que 5 ó 7m y 
debido a la presión de suelo, consideramos un espesor de losa de 
0.55m, por lo tanto se decidió colocar vigas perimetrales e interiores 




El refuerzo vertical de los muros deberá estar adecuadamente 
anclado en la cimentación para poder desarrollar su máxima 
resistencia a tracción, mediante anclajes rectos o con gancho 
estándar de 90°, las longitudes correspondientes a ambos casos 
deberán estar de acuerdo a lo señalado en la Norma E-060. 
Se debe verificar que los esfuerzos producidos en el terreno sean 
menores que él esfuerzo admisible (1.12 Kg/cm2). 
La verificación de esfuerzos en el terreno se realiza considerando las 
cargas actuantes en servicio, sin embargo para el diseño de la 
cimentación superficial se debe considerar la más crítica de todas las 
combinaciones de carga estipuladas en la norma. 
Las cargas fueron obtenidas haciendo uso del Análisis dinámico 
realizado con la ayuda del programa computacional ETABS.  
Las combinaciones de carga empleadas para la verificación de las 
presiones en el terreno fueron: 
CM + CV 
CM + CV ± 0.8Sx 
CM + CV ± 0.8Sy 
Las combinaciones de carga empleadas para el diseño de la platea 
superficial y de las vigas de cimentación fueron: 
1.4CM + 1.7CV 
1.25CM + 1.25CV ± 1.058 Sx 
1.25CM + 1.25CV ± 1.0 Sy 
0.9CM ± 1.058 Sx 
0.9CM ± 1.0 Sy 
Con la finalidad de obtener resultados más reales, y no considerar la 
reacción del suelo en la losa como una carga simplemente repartida, 
se elaboró un modelo sobre una  cimentación con resortes (rigidez 
del suelo Kz) con la ayuda del programa computacional SAFE v.14. 
El procedimiento utilizado se describe a continuación: 
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 Se creó una losa Shell llamada “cimentación” en la base de 
la estructura en el programa ETABS. 
 Se exportó la base de la estructura creada en ETABS al 
programa SAFE de manera que éste reconociera las cargas 
que actúan sobre la cimentación superficial. 
 Se definió un tipo de suelo (SOIL 1), al cual se le asignó el 
coeficiente de balasto “K”, cuyo valor para la capacidad 
portante de 1.12 Kg/cm2  es de 2.56 kg/cm3  según un 
resumen de diferentes trabajos en mecánica de suelos 
realizados por Terzaghi. El valor del coeficiente de balasto 
se obtuvo de una Tesis de Maestría “Interacción Suelo- 






Los resultados obtenidos, en cuanto a los esfuerzos en el terreno, 
fueron: 
Esfuerzo Máximo en el terreno con respecto a la carga: 









La subestructura o cimentación es el elemento estructural 
que transmite las cargas de las columnas y muros al suelo. 
Todos los suelos se comprimen en forma considerable al 
someterse a cargas y causan asentamientos en la 
estructura soportada, es por esto, que para el diseño de 
cimentaciones, se busca que: 
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- El asentamiento total de la estructura este limitado a 
una cantidad tolerablemente pequeña. 
- El asentamiento diferencial de las distintas partes de la 
estructura se elimine en lo posible. 
Es necesario limitar los asentamientos y para eso se debe: 
- Transmitir la carga de la estructura hasta un estrato de 
suelo que tenga la resistencia suficiente. 
- Distribuir la carga sobre un área suficientemente 
grande de este estrato para minimizar las presiones de 
contacto. 
Asentamiento Máximo = 3.95mm  < 4.5 mm OK 
 
- Diseño de cimentación propiamente dicha: 
Incluye dimensionamiento de su peralte (o altura) y el refuerzo de 
acero necesario. 
Usar cargas amplificadas para diseñar por el método de 
resistencia. 
El diseño por cortante debe verificarse considerando el cortante 
actuando como viga y el cortante actuando como losa en dos 
direcciones. A éste segundo efecto se le domina Punzonamiento. 
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Adicionalmente al diseño por fuerza cortante y por flexión debe 
tenerse en cuenta el problema de la longitud de anclaje de los fierros 
longitudinales de la columna, la cual condiciona el peralte mínimo de 
la cimentación. 
 
CÁLCULO DEL ESPESOR DE CIMENTACIÓN 
Asumiendo t = 55 cm 
En el diseño de la losa de cimentación consideramos, franjas como 
anchos tributarios de 1m de este. En primer lugar, determinamos el 
diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores a partir del 
modelo estructural. 
Diseño de las Vigas de Cimentación 
             DISEÑO POR FLEXIÓN 
El diseño de las vigas de cimentación se realiza siguiendo los 
lineamientos establecidos en el capítulo 11 de la Norma E-060 para 
vigas de sección rectangular. Se considera que la resistencia a 
compresión del concreto para el diseño es de 210 Kg/cm2. 
Refuerzo mínimo por flexión: El acero mínimo por flexión está 
definido mediante la siguiente expresión: 
𝐴𝑠min = 0.70 ∗
√𝑓´𝑐
𝑓𝑦
  𝑥 𝑏 𝑥𝑑 
Refuerzo máximo por flexión: La cuantía de acero máxima a flexión 
no deberá ser mayor que el 75 % de la cuantía balanceada (ρb). 
En la cimentación superficial de cimentación se tiene vigas de borde 
con secciones de 0.40 × 0.80 m. En ambos casos, las vigas que se 
encuentren debajo de un muro tendrán acero mínimo por flexión, 







DISEÑO POR CORTE DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN. 
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el capítulo 13 de la Norma E-
060, el diseño de las secciones transversales de los elementos sujetos a 
fuerza cortante deberá basarse en la expresión: 
Vu  ≤ ϕVn 
La resistencia Vn estará conformada por la contribución del concreto Vc y 
por la contribución del acero Vs. 
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En el artículo 13.2.1 se define la contribución del concreto en la resistencia 
al corte para miembros sujetos únicamente a corte y flexión, mediante la 
ecuación: 
dbcfVC **´*53.0*85.0  
70*30*210*53.0CV   ,  Para  VC 30X80 
Vc   = 16128 kg  = 16.13 Tn 
 
70*40*210*53.0CV  ,   Para  VC 40X80 
















und x 12800 l/und =
m2 x 2 l/m2 =












3.6. INSTALACIONES SANITARIAS 
3.6.1. GENERALIDADES 
El proyecto de abastecimiento de agua potable toma como presión inicial 
15mca, la cual por las diferentes perdidas de presión se reduce a 13.47 
mca, adoptando un recorrido y diámetros de tuberías que generen la menor 
perdida posible de presión; de tal manera que hemos logrado abastecer con 
elementos de impulsión y almacenamiento adecuados. 
Para solucionar la evacuación de desagües nos hemos basado en las 
normas de instalaciones sanitarias (IS-0.10 RNE -2016), evitando el cruce 
por zonas estructurales y manteniendo una pendiente que permita la 
evacuación de las aguas residuales por gravedad. También se tuvo en 
cuenta el factor económico y de seguridad. 
 
3.6.1.1. NUMERO REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS 
3.6.2. SISTEMA DE AGUA 
3.6.2.1. DOTACION DE AGUA 
En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas 
Sanitarias en Edificaciones IS.010, para establecimientos del tipo de Áreas 
de Oficinas y Sala de Usos Múltiples, tendrán una dotación de agua potable 
de acuerdo a los siguientes consumos. 
- Consumo promedio diario: 
Dotación: Se tomará en cuenta lo estipulado rn el RNE-2016 






3.6.2.2. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA 
Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, continuidad y 
regulación del servicio de agua fría en la edificación, se ha proyectado el 
uso de una Cisterna y su correspondiente sistema de Tanque Elevado, que 
89 
 
Asumimos     = 20 m3
    SISTEMA CONTRA INCIENDIOS = 25 m3 (RNE IS-0.10)
45 m3
VOL. DE CISTERNA = 3/4  x CONSUMO DIARIO TOTAL
Vol. Cisterna = 21.90 m3
Por lo tanto para garantizar el almacenamiento necesario de
agua, se considerará: 
Para el cálculo del Volumen del Tanque Elevado, debemos de tener en cuenta que 
dicho volumen no debe de ser menor a 1/3 del Volumen de la Cisterna, según  R.N.E. 
(acapite *2.4. Almacenamiento y Regulación - Agua Fría).
Por lo tanto para garantizar el almacenamiento necesario de
agua, se considerará: 
VOL. DE TANQUE = 1/3  x  x CONSUMO DIARIO TOTAL
Vol. Tanque = 9.80 m3
operan de acuerdo a la demanda de agua de los usuarios: 
 
Cisterna: Estará diseñada en combinación con la bomba de elevación y el 





Tanque Elevado: Deberá de tener un volumen no menor a 1/3 del volumen 




Máxima demanda simultanea: 
El sistema de abastecimiento de Agua Potable más adecuado para la 
construcción del Proyecto, será con el Sistema Indirecto Cisterna, Tanque 
Elevado y su correspondiente Equipo de Bombeo. La distribución de agua a 
































Con Tanque - Descarga reducida
Con Tanque  
C/ Válvula semiautomática y automática








UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE  AGUA EN LOS 


















































El cálculo Hidraúlico para el diseño de las tuberías de distribución se 
realizará mediente el Método de Hunter. 




Equipo de Bombeo: 
El equipo de bombeo que se instalará tendrá una potencia y capacidad de 




DETERMINACIÓN DE LA BOMBA
● Caudal de bombeo
Qbombeo = Vtanque / Tiempo de llenado
Volumen tanque elevado
Tiempo de llenado (según R.N.E.)
Qbombeo =
Qbombeo =
Entonces al comparar el Qbombeo y Qmds , se adopta el mayor.
Qbombeo =
● Altura dinámica Total (H.D.T.)
Hg = HT Succion + HT Impulsion
HT Succion
HT Impulsion




Se adopta H.D.T.  =
●  Potencia del equipo de bombeo en HP
Qbomba =
H.D.T. =
E = (eficiencia de la bomba)
Potencia = / 75
Potencia =
Se adopta Potencia =
Caudal de agua necesario para llenar el Tanque elevado 
en tres horas o para suplir la M.D.S. en lt/s.
 =  27.95 m
1.93 HP
 =  4.50 m
El equipo de bombeo que se instalará tendrá una potencia y capacidad de impulsar el
caudal suficiente para la máxima demanda requerida.
=  3 h 
Q =  3.10 lt/s
 0.91 lt/s
 0.91 lt/s
Qmds =  3.10 lt/s
 =  13.00 mHg
28.00 m
POT. DE BOMBA = (Qbomba x H.D.T.) / (75 x E)
 3.10 lt/s
28.00 m
 3.10 lt/s x 28.00 m x 60 %
9800.00  L/s  /   3 h 
 =  2.15 m
 =  8.50 m
 =  4.30 m
 =  8.50 m
H.D.T.
60 %










(Según acápite 2.4. Red de Distribución  - IS.010 - R.N.E)
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
15 20 25 32 40
1.5 2 2.5 3.2 4
0.015 0.020 0.025 0.032 0.040
0.0002 0.0003 0.0005 0.0008 0.0013
0.0003 0.0007 0.0012 0.0023 0.0038




Entonces se cumplirá que Qd > Qp ,
Qp =
= 3/4"Por lo tanto el diámetro de las tuberías de distribución es 
Caudales de acuerdo a diámetos:
Se asumirá un Caudal Promedio que pasa por las instalaciones sanitarias, según IS.010 -
R.N.E. 
 0.12 lt/s
40 y mayores (1 1/2" y 
mayores)
Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será




DIAMETRO (mm) Velocidad máxima (m/s)
32 (1 1/4")








 = 0.69 lt/s
Q =  0.69 lt/s
Dotacion = 29.13 m3/s
Tiempo de llenado =  3 h (según R.N.E.)
Por lo tanto el diámetro de las tuberías de Alimentación es:
Para garantizar el volumen mínimo útil de almacenamiento de agua en la cisterna, por
el tiempo de llenado de 3 horas, en pulgadas
1"
3.6.2.3. CALCULO DE REDES DE AGUA 
Tuberías de distribución de agua: 
 








3.6.3. SISTEMA DE DESAGÛE 
3.6.3.1. GENERALIDADES 
Para solucionar la evacuación de desagües nos hemos basado en las 
normas de instalaciones sanitarias (IS-0.10 RNE -2016), evitando el cruce 
por zonas estructurales, adoptando un recorrido y diámetros de tuberías que 
generen la menor perdida posible de presión; de tal manera que hemos 
logrado abastecer y evacuar el Proyecto con elementos de impulsión y 
almacenamiento; también se tuvo en cuenta el factor económico y de 
seguridad. 
 
3.6.3.2. PARTES DE UNA RED DE DESAGÛE 
Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 
especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión especial 
para desagüe. 
La tubería PVC deberá soportar una presión 125 lb./pulg². 
La tubería de desagüe será de 6”,4” y 2” tipo pesado y la de ventilación será 
de 2” tipo liviana.  
Usaremos elementos como: 
 Yee simple 
 Codo de 45º 
 Codo 90º 
 Reducción 
 Sumidero 
 Trampa “P” 
 Registro roscado 
 
Presión en red pública. -  Por dato se considera una presión de 18 mca. 
Diámetro de la tubería de impulsión y succión: 
Se determina en función del Qb, en pulgadas según el IS.010 Anexo N°5, 





Diámetro de impulsión : 1  1/2  "




DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN FUNCIÓN DEL GASTO DE 
BOMBEO
Hasta 15.00 75 ( 3" )
Hasta 8.00 65 ( 2 1/2" )
Hasta 3.00
( 1" )
( 1 1/2" )
25
Hasta 5.00 50 ( 2" )
Gasto de bombeo en L/s
Diámetro de la tubería de 
impulsión (mm)
Hasta 1.00
32 ( 1 1/4" )
Hasta 0.50 20 ( 3/4" )
Hasta 1.60
3.10  L/s
Para la tubería de succión se toma el diámetro inmediatamente superior al 

















3.6.3.3. CALCULO DE REDES DE DESAGÛE 
 
Desagüe y ventilación (IS. 010-6.0): 
Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe, se han determinado 
de acuerdo al número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios. 
Las dimensiones de las cajas de registros se han obtenido de acuerdo a la 










3.7. INSTALACIONES ELECTRICAS 
3.7.1. GENERALIDADES 
 El proyecto se ha desarrollado de acuerdo a los planos de Arquitectura, 
los cuales tienen zonas claramente definidas. Las principales características 
que muestra el proyecto son: 
 El suministro eléctrico estará a cargo de empresa Hidrandina 
 El cable alimentador en 380/220V y su distribución de los sub 
tableros en cada nivel 
 Los tableros y sub tableros serán empotrados 
 Se contará con sistema puesta a tierra con pozos convencionales, 
incluye suministro de tierra y eliminación de desmonte. 
 
3.7.2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
 El proyecto refiera al diseño de las Instalaciones Eléctricas del Taller de 
Maestranza, que comprende los sistemas de alumbrado y tomacorrientes 
para los distintos ambientes que forman parte de la edificación. Se proyectó 
los sistemas de distribución eléctrica para los tableros de distribución 
encontrados en cada ambiente, para el almacenamiento y distribución a las 
áreas exteriores. 
El sistema de alumbrado ha sido diseñado para alcanzar los niveles de 
iluminación recomendados para los diferentes ambientes, según lo indicado 
en el Código Eléctrico. 
 
3.7.3. BASE DE CALCULO 
 CODIGO ELECTRICO 
 NORMA EM.010/RNE.2016 
 
3.7.4. DEMANDA DE POTENCIA 
El cálculo de la demanda de potencia máxima de una instalación es 
fundamental para el diseño de la misma, en las siguientes epatas: 
 
 Contrato de suministro de energía: 








C.C = 80,543.40 w
C.C = 80.54 kw
M.D(1) = P.I x FD





N2XOH: 3-1 x 70 mm2
∆V= k*Id*ρcu*(L/S)
∆V= 3.40 v < 9.50 v OK !
Ø65 mmPVC - P
AREAS A DISEÑAR












demandaría la instalación, puede definir el tipo de suministro que se 
solicitara a la empresa. 
 Capacidad del transformador: 
Cuando el contrato de suministro con la empresa distribuidora sea en 
media tensión o alta tensión, corresponderá al usuario la transformación 
a baja tensión, y la potencia del transformador quedaría definida por la 
demanda máxima de potencia. 
 
3.7.5. CALCULOS ELECTRICOS 



































Reciclado de material usado (%)
Contenido de Mercurio (mg) 
Equipo de arranque 












































3.8. IMPACTO AMBIENTAL 
3.8.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 Definir si el proyecto es ambientalmente viable y su desarrollo en 
función a los impactos positivos. 
 Identificar los impactos negativos que se generarían al desarrollarse 
el proyecto, para poder reducir, minimizar o eliminar los impactos 
negativos. 
 Implementar medidas de mitigación para lograr que el proyecto 
guarde armonía con el contexto del paisaje local. 
 
3.8.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
3.8.2.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
  El área de influencia directa se considera a las zonas aledañas o 
colindantes como son las calles y avenidas perimetrales, plazuelas, 
mercado y colegio las cuales estarán directamente afectadas con el proceso 
constructivo del proyecto. 
 
3.8.2.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
  Se considerará el área de influencia indirecta a las zonas que 
involucren un radio de 200 m del área donde se realizará el proyecto de 
igual manera afectará a las calles y avenidas alejadas debido al tráfico y 
traslado de equipos, materiales y eliminación de desmontes. 
 
3.8.3. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
3.8.3.1. MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMACTO AMBIENTAL 
  Esta matriz es un cuadro de doble entrada, donde las columnas 
superiores se pondrán todas las acciones que se realizaran en la ejecución 
del proyecto y las filas se colocaran los distintos factores ambientales 
afectados por cada acción que se realizará. El resultado del grado de 
impacto ambiental se calcula entre la fila y la columna, obteniendo un valor 









-1 -1 -1 -1









-2 1 1 -1































































































































 La matriz mide el grado de impacto negativo y positivo de todas las 
acciones desarrolladas por el proyecto, en funciona los diversos factores 




MEDICIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
PONDERACIÓN DEL 




Impacto Débil 1 Importancia Baja 1 
Impacto Moderado 2 Impacto Positivo + Importancia Media 2 
Impacto Fuerte 3 Impacto Negativo - Importancia Alta 3 
 
 
3.8.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
 
Los principales impactos negativos están relacionados con las 
actividades de movimiento de tierras, traslado de agregados y la eliminación 
de material excedente y en menor escala los trabajos de concreto y los 
trabajos de estructuras metálicas. 
Estos impactos negativos están relacionados directamente durante el 
proceso de ejecución del proyecto. 
Los mecanismos o instrumentos de gestión ambiental son: 
 Medidas Preventivas: Son la que evitan o disminuyen los 
impactos negativos. 
 Medidas Correctivas: Son las que tratan de recuperar el medio 
ambiente afectado. 
 Medidas de Mitigación:  Son las que intentan recuperar la mayor 
cantidad posible de áreas afectadas por los impactos negativos. 
 
3.8.3.3. IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 
 Los impactos ambientales positivos que se generaran debido a la 
ejecución del proyecto son muy importantes para el desarrollo social, 
ambiental y recreacional de la población del Distrito de la Esperanza. 
 La ejecución de este proyecto permitirá que las maquinarias destinadas 
a las diversas actividades desarrolladas por la Municipalidad puedan estar 
en óptimas condiciones para los trabajos y además no contaminen el medio 
ambiente ya que estarían en una mejor condición de operatividad de sus 
sistemas de combustión y otros que al no tener un control adecuado podrían 





3.8.4. MEDIDAS DE MITIGACION 
 Medidas para la Protección del Suelo: 
 Ubicar área de botaderos dentro de la obra. 
 Recoger rápidamente los sobrantes de concreto, lubricantes, 
combustibles que se derraman de manera accidental en el suelo. 
 Colocar depósitos con tapa para la disposición de residuos en zonas 
donde sea fácil el retiro y eliminación de estos. 
  
 Medidas para la Protección para la Flora y la Fauna 
 Controlar en que durante el proceso constructivo se realice la menor 
cantidad de emisión de gases contaminantes que puedan afectar a la 
flora y fauna de la zona de trabajo. 
 Controlar que los ruidos que se realicen estén por debajo de los límites 
permisibles. 
 Colocar cercos, mantas u otro mecanismo de barrera para evitar que el 
polvo producido en el interior de la obra afecte a la flora y fauna de la 
zona. 
Medidas para la Protección del Personal 
 Cumplir con las Normas de Seguridad ocupacional de Prevención de 
Accidentes y Seguridad 
 Tener un programa de control de riegos para el personal 
 Inducir al personal a cumplir las normas de seguridad y prevención de 
riesgos 
NORMATIVIDAD 
 Constitución Política del Perú (29 de Diciembre de 1993) 
 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. 613 
del 08/09/90) 
 Ley de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 
 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (D.S. N° 041 – 2002 – MTC) 
 D.S. N° 019 – 2009 – MINAM Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
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Item Descripción Und. Metrado
01 ESTRUCTURAS
01.01    OBRAS PROVISIONALES
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00
01.01.02       EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,888.88
01.02.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,888.88
01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01       EXCAVACIONES
01.03.01.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS CORRIDOS; H=1.50M m3 194.17
01.03.01.02          EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 380.00
01.03.01.03          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA PISOS m3 548.89
01.03.02       REFINE Y NIVELACION
01.03.02.01          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 2,744.44
01.03.03       RELLENOS
01.03.03.01          AFIRMADO PARA PISOS m3 548.89
01.03.03.02          OVER PARA PISOS m3 548.89
01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.04.01          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, DMAX = 30m m3 223.67
01.03.04.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO m3 223.67
01.03.04.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 350.50
01.04    CONCRETO SIMPLE
01.04.01       SOLADOS
01.04.01.01          CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN ZAPATAS m2 253.33
01.04.02       CIMIENTO CORRIDO
01.04.02.01          CONCRETO F´C=140KG/CM2+30% PG PARA CIMIENTO CORRIDO m3 132.39
01.04.03       PISOS
01.04.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 , PARA PISOS m3 461.61
01.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01       ZAPATAS 
01.05.01.01          CONCRETO EN ZAPATA F´C=210 KG/CM2 m3 126.67
01.05.01.02          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg 1,828.30
01.05.02       VIGAS DE CONEXION
01.05.02.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA VIGAS DE CONEXION m3 26.63
01.05.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN m2 213.07
01.05.02.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXIÓN kg 5,089.79
01.05.03       SOBRECIMIENTO 
01.05.03.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO m3 48.26
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO m2 643.52
01.05.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS kg 1,626.63
01.05.04       COLUMNAS 
01.05.04.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 96.88
01.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 1,138.44
01.05.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg 14,008.07
01.05.05       VIGAS
01.05.05.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 102.81
01.05.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 1,159.26
01.05.05.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg 7,327.55
01.05.06       LOSA ALIGERADA
01.05.06.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 58.96
01.05.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA  ALIGERADA m2 1,010.88
01.05.06.03          LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO und 4,710.62
01.05.06.04          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg 4,081.92
01.05.07       ESCALERA
01.05.07.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ESCALERA m3 2.30
01.05.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 35.21
01.05.07.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA kg 112.54
01.06    ESTRUCTURA METALICA
01.06.01       COBERTURA LIVIANA
01.06.01.01          TIJERALES METALICOS und 13.00
01.06.01.02          VIGUETAS POR COMPRESION m 724.69
01.06.01.03          VIGUETAS POR TRACCION m 785.22
01.06.01.04          COBERTURA LIVIANA m2 3,177.77
RESUMEN DE METRADOS
3.9. ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 




02.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01       MURO DE SOGA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9x13x24cm); MORTERO C:A=1:4 m2 2,685.46
02.02     REVOQUES ENLUCIDOS Y DERRAMES
02.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 2,685.46
02.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 1,541.70
02.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5 C; C:A=1:4 m2 919.86
02.02.04       TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 1,159.26
02.02.05       TARRAJEO EN LOSA ALIGERADA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 m2 943.38
02.02.06       TARRAJEO EN ESCALERA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 m2 943.38
02.03    CERAMICA
02.03.01       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30CM m2 397.14
02.03.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30CM m2 25.30
02.03.03       CANTONERA DE PERFIL DE ALUMINIO m 28.80
02.04    CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01       PORTONES METALICOS und 2.00
02.04.02       PUERTA MACHIMBRADA und 14.00
02.04.03       PUERTA CONTRAPLACADA und 4.00
02.04.04       VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA ELECT. DE 1/4"X1/4" und 34.00
02.05    CARPINTERIA METALICA  
02.05.01       REJILLA METALICA SOBRE CUNETA m 48.00
02.06    CERRAJERIA
02.06.01       CERRADURA TIPO PESADA DE 3 GOLPES pza 16.00
02.06.02       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR pza 4.00
02.06.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4" pza 6.00
02.06.04       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA pza 20.00
02.07    PINTURA
02.07.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS m2 4,227.16
02.07.02       PINTURA OLEOMATE EN COLUMNAS, 2 MANOS m2 919.86
02.07.03       PINTURA OLEOMATE EN VIGAS Y LOSA ALIGERADA, 2 MANOS m2 2,102.64
02.08    VARIOS, LIMPIEZA DE OBRA
02.08.01       JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON ASFALTO m 1,137.10
02.08.02       JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON JEBE MICROPOROSO m 84.00
02.08.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 169.80
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01    APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO und 4.00
03.01.02       LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED und 4.00
03.01.03       DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE und 1.00
03.01.04       URINARIOS DE LOSA DE PICO, BLANCO und 1.00
03.02    SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.02.01       SALIDA DE DESAGUE
03.02.01.01          SALIDA DE PVC SAL DE SAGUE DE 2" pto 6.00
03.02.01.02          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00
03.02.01.03          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pto 4.00
03.02.02       REDES DE DERIVACION
03.02.02.01          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 17.85
03.02.02.02          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 136.55
03.02.02.03          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" m 40.31
03.02.03       ACCESORIOS DE REDES 
03.02.03.01          CODO DE PVC SAL DE 2" x 90º und 12.00
03.02.03.02          CODO DE PVC SAL DE 2" x 45º und 1.00
03.02.03.03          CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º und 9.00
03.02.03.04          CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º und 12.00
03.02.03.05          YEE DE PVC SAL DE 4" und 18.00
03.02.04       ADITAMIENTOS VARIOS
03.02.04.01          SUMIDERO DE BRONCE 2" und 5.00
03.02.04.02          REGISTRO DE BRONCE 4" und 5.00
03.02.04.03          CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" und 1.00
03.02.04.04          CAJA DE REGISTRO DE 10" X 20" und 3.00
03.03    SISTEMA DE AGUA FRIA 
03.03.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.03.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 8.00
03.03.01.02          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4" pto 11.00
03.03.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.03.02.01          RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 17.55
03.03.02.02          RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 91.10



































03.03.03       ACCESORIOS DE REDES
03.03.03.01          CODO DE 90º PVC SAP DE 1/2" und 15.00
03.03.03.02          CODO DE 90º PVC SAP DE 3/4" und 18.00
03.03.03.03          CODO DE 90º PVC SAP DE 1 1/2" und 6.00
03.03.03.04          TEE PVC SAP 1/2" und 7.00
03.03.03.05          TEE PVC SAP 3/4" und 7.00
03.03.03.06          REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" und 2.00
03.03.03.07          REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" A 3/4" und 1.00
03.03.04       LLAVES Y VALVULAS
03.03.04.01          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 6.00
03.03.04.02          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" und 7.00
03.03.04.03          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1 1/2" und 8.00
03.03.05       SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO
03.03.05.01          SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENO GLB 1.00
03.03.05.02          SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TANQUES ELEVADOS DE POLIETILENO GLB 1.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01    SALIDAS
04.01.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 93.00
04.01.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 19.00
04.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 12.00
04.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 1.00
04.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA DE TIERRA pto 4.00
04.02    CANALIZACION Y/O TUBERIAS
04.02.01       TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO m 569.88
04.02.02       TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE m 637.68
04.03    CONDUCTORES Y/O CABLES
04.03.01       CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) m 230.07
04.03.02       CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) m 76.29
04.04    TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
04.04.01       SUB ESTACION 200Kva und 1.00
04.04.02       TABLEROS DE DISTRIBUCION INTERNOS und 1.00
04.05    ARTEFACTOS Y LUMINARIAS
04.05.01       FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220-240 V/60Hz PARA ADOSAR und 18.00
04.06    POZO A TIERRA



















CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA
01 ESTRUCTURAS
01.01    OBRAS PROVISIONALES
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. 1.00 1.00 und
01.01.02       EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.00 1.00 GLB
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 2888.88 m2
01.02.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.00 2888.88 m2
01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01       EXCAVACIONES
01.03.01.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS CORRIDOS; H=1.50M 194.17 m3
MODULO A
EJE 4-5 1.00 2.29 0.60 1.10 1.51
EJE 5-6 1.00 2.90 0.60 1.10 1.91
EJE 6-7 1.00 2.29 0.60 1.10 1.51
EJE 8-9 1.00 2.29 0.60 1.10 1.51
EJE 9-10 1.00 2.00 0.60 1.10 1.32
EJE F'-G 1.00 1.91 0.60 1.10 1.26
EJE G-H 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE H-I 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE J-K 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE K-L 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE L-M 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE N-O 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE O-P 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE P-Q 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE R-S 1.00 1.31 0.60 1.10 0.86
EJE S-T 1.00 1.69 0.60 1.10 1.12
EJE T-U 1.00 1.97 0.60 1.10 1.30
EJE U-V 1.00 1.98 0.60 1.10 1.31
EJE V-W 1.00 2.20 0.60 1.10 1.45
EJE W-X 1.00 1.63 0.60 1.10 1.08
EJE X-Y 1.00 4.02 0.60 1.10 2.65
EJE 2-5 1.00 4.62 0.60 1.10 3.05
EJE 5-6 1.00 2.90 0.60 1.10 1.91
EJE 6-7 1.00 2.29 0.60 1.10 1.51
EJE 8-9 1.00 2.29 0.60 1.10 1.51
EJE 9-10 1.00 2.00 0.60 1.10 1.32
EJE F-G 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE G-H 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE H-I 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE J-K 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE K-L 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE L-M 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE N-O 1.00 1.85 0.60 1.10 1.22
EJE O-P 1.00 1.90 0.60 1.10 1.25
EJE R-S' 1.00 1.40 0.60 1.10 0.92
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 26.33 0.60 1.10 17.38
1.00 11.35 0.60 1.10 7.49
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 5.03 0.60 1.10 3.32
MODULO B
EJE 5-8 1.00 3.80 0.60 1.10 2.51
EJE 8-10 1.00 4.28 0.60 1.10 2.82
EJE 10-11 1.00 0.88 0.60 1.10 0.58
EJE 11-13 2.00 3.55 0.60 1.10 4.69
EJE 13-15 2.00 3.53 0.60 1.10 4.66
EJE 2-3 MURO 2.00 3.03 0.60 1.10 4.00
EJE 2-3 1.00 0.47 0.60 1.10 0.31
EJE 8-10 MURO 2.00 4.28 0.60 1.10 5.65
EJE 10-11 MURO 2.00 0.88 0.60 1.10 1.16
EJE 5-8 MURO 1.00 3.80 0.60 1.10 2.51
EJE 11-13 MURO 1.00 3.55 0.60 1.10 2.34
EJE 13--15 MURO 1.00 3.53 0.60 1.10 2.33
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 4.34 0.60 1.10 17.19
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 2.37 0.60 1.10 1.56
5.00 3.67 0.60 1.10 12.11
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 2.37 0.60 1.10 1.56
EJE 15-18 MURO 2.00 1.40 0.60 1.10 1.85
ENTRE B-C MURO 1.00 2.05 0.60 1.10 1.35
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 2.07 0.60 1.10 1.37
EJE 1-2 1.00 0.73 0.60 1.10 0.48
EJE 2-3 1.00 0.92 0.60 1.10 0.61
EJE 2-3 MUROS 1.00 0.40 0.60 1.10 0.26
EJE 3-4 1.00 1.32 0.60 1.10 0.87
EJE 4-5 1.00 1.04 0.60 1.10 0.69
1.00 1.30 0.60 1.10 0.86
EJE 1-2 MURO 1.00 2.80 0.60 1.10 1.85
EJE 2-3 MURO 1.00 1.32 0.60 1.10 0.87
EJE 3-4 MURO 1.00 1.32 0.60 1.10 0.87
EJE 4-5 MURO 1.00 2.32 0.60 1.10 1.53
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 4.35 0.60 1.10 11.48
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 2.00 0.60 1.10 2.64
EJE B-C MURO 2.00 2.59 0.60 1.10 3.42
EJE C-D MURO 2.00 1.65 0.60 1.10 2.18
EJE D-E MURO 2.00 1.05 0.60 1.10 1.39
EJE 2-3 MURO 1.00 2.47 0.60 1.10 1.63
EJE B 1.00 2.47 0.60 1.10 1.63
EJE C 1.00 2.47 0.60 1.10 1.63
EJE D 1.00 2.47 0.60 1.10 1.63
EJE E MURO 1.00 0.89 0.60 1.10 0.59












EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 2.20 0.60 1.10 4.36
EJE 1-2 MURO 1.00 0.98 0.60 1.10 0.65
EJE 1-2 1.00 1.72 0.60 1.10 1.14
EJE 2-3 1.00 0.80 0.60 1.10 0.53
EJE 1-2 MURO 1.00 1.70 0.60 1.10 1.12
EJE 2-3 MURO 1.00 1.07 0.60 1.10 0.71
01.03.01.02          EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 380.00 m3
MODULO A
Z1 15.00 2.50 1.50 1.50 84.38
Z2 26.00 1.50 1.50 1.50 87.75
Z3 7.00 1.50 1.20 1.50 18.90
Z5 1.00 2.80 1.70 1.50 7.14
Z6 1.00 1.70 1.70 1.50 4.34
Z7 1.00 3.90 1.50 1.50 8.78
MODULO B
Z4 2.00 1.20 1.20 1.50 4.32
Z5 7.00 2.80 1.70 1.50 49.98
Z6 9.00 1.70 1.70 1.50 39.02
Z8 1.00 2.80 2.80 1.50 11.76
Z9 1.00 2.80 1.00 1.50 4.20
Z10 1.00 1.50 1.00 1.50 2.25
Z11 1.00 3.00 1.70 1.50 7.65
MODULO C
Z4 8.00 1.20 1.20 1.50 17.28
MODULO D
Z2 7.00 1.50 1.50 1.50 23.63
MODULO E
Z2 4.00 1.20 1.20 1.50 8.64
01.03.01.03          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA PISOS 548.89 m3
TALLER EN GENERAL 1.00 0.20 548.89
01.03.02       REFINE Y NIVELACION
01.03.02.01          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO 2744.44 m2
TALLER EN GENERAL 1.00 2744.44
01.03.03       RELLENOS
01.03.03.01          AFIRMADO PARA PISOS m3
TALLER EN GENERAL 1.00 0.20 548.89 548.89
01.03.03.02          OVER PARA PISOS m3
TALLER EN GENERAL 1.00 0.20 548.89 548.89
01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.04.01          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, DMAX = 30m 223.67 m3
CIMIENTOS 
MODULO A
EJE 4-5 1.00 2.29 0.45 0.35 0.36
EJE 5-6 1.00 2.90 0.45 0.35 0.46
EJE 6-7 1.00 2.29 0.45 0.35 0.36
EJE 8-9 1.00 2.29 0.45 0.35 0.36
EJE 9-10 1.00 2.00 0.45 0.35 0.32
EJE F'-G 1.00 1.91 0.45 0.35 0.30
EJE G-H 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE H-I 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE J-K 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE K-L 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE L-M 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE N-O 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE O-P 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE P-Q 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE R-S 1.00 1.31 0.45 0.35 0.21
EJE S-T 1.00 1.69 0.45 0.35 0.27
EJE T-U 1.00 1.97 0.45 0.35 0.31
EJE U-V 1.00 1.98 0.45 0.35 0.31
EJE V-W 1.00 2.20 0.45 0.35 0.35
EJE W-X 1.00 1.63 0.45 0.35 0.26
EJE X-Y 1.00 4.02 0.45 0.35 0.63
EJE 2-5 1.00 4.62 0.45 0.35 0.73
EJE 5-6 1.00 2.90 0.45 0.35 0.46
EJE 6-7 1.00 2.29 0.45 0.35 0.36
EJE 8-9 1.00 2.29 0.45 0.35 0.36
EJE 9-10 1.00 2.00 0.45 0.35 0.32
EJE F-G 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE G-H 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE H-I 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE J-K 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE K-L 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE L-M 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE N-O 1.00 1.85 0.45 0.35 0.29
EJE O-P 1.00 1.90 0.45 0.35 0.30
EJE R-S' 1.00 1.40 0.45 0.35 0.22
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 26.33 0.45 0.35 4.15
1.00 11.35 0.45 0.35 1.79
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 5.03 0.45 0.35 0.79
MODULO B
EJE 5-8 1.00 3.80 0.45 0.35 0.60
EJE 8-10 1.00 4.28 0.45 0.35 0.67
EJE 10-11 1.00 0.88 0.45 0.35 0.14
EJE 11-13 2.00 3.55 0.45 0.35 1.12
EJE 13-15 2.00 3.53 0.45 0.35 1.11
EJE 2-3 MURO 2.00 3.03 0.45 0.35 0.95
EJE 2-3 1.00 0.47 0.45 0.35 0.07
EJE 8-10 MURO 2.00 4.28 0.45 0.35 1.35
EJE 10-11 MURO 2.00 0.88 0.45 0.35 0.28
EJE 5-8 MURO 1.00 3.80 0.45 0.35 0.60
EJE 11-13 MURO 1.00 3.55 0.45 0.35 0.56
EJE 13--15 MURO 1.00 3.53 0.45 0.35 0.56
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 4.34 0.45 0.35 4.10
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 2.37 0.45 0.35 0.37










EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 2.37 0.45 0.35 0.37
EJE 15-18 MURO 2.00 1.40 0.45 0.35 0.44
ENTRE B-C MURO 1.00 2.05 0.45 0.35 0.32
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 2.07 0.45 0.35 0.33
EJE 1-2 1.00 0.73 0.45 0.35 0.11
EJE 2-3 1.00 0.92 0.45 0.35 0.14
EJE 2-3 MUROS 1.00 0.40 0.45 0.35 0.06
EJE 3-4 1.00 1.32 0.45 0.35 0.21
EJE 4-5 1.00 1.04 0.45 0.35 0.16
1.00 1.30 0.45 0.35 0.20
EJE 1-2 MURO 1.00 2.80 0.45 0.35 0.44
EJE 2-3 MURO 1.00 1.32 0.45 0.35 0.21
EJE 3-4 MURO 1.00 1.32 0.45 0.35 0.21
EJE 4-5 MURO 1.00 2.32 0.45 0.35 0.37
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 4.35 0.45 0.35 2.74
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 2.00 0.45 0.35 0.63
EJE B-C MURO 2.00 2.59 0.45 0.35 0.82
EJE C-D MURO 2.00 1.65 0.45 0.35 0.52
EJE D-E MURO 2.00 1.05 0.45 0.35 0.33
EJE 2-3 MURO 1.00 2.47 0.45 0.35 0.39
EJE B 1.00 2.47 0.45 0.35 0.39
EJE C 1.00 2.47 0.45 0.35 0.39
EJE D 1.00 2.47 0.45 0.35 0.39
EJE E MURO 1.00 0.89 0.45 0.35 0.14
EJE E 1.00 1.57 0.45 0.35 0.25
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 2.20 0.45 0.35 1.04
EJE 1-2 MURO 1.00 0.98 0.45 0.35 0.15
EJE 1-2 1.00 1.72 0.45 0.35 0.27
EJE 2-3 1.00 0.80 0.45 0.35 0.13
EJE 1-2 MURO 1.00 1.70 0.45 0.35 0.27
EJE 2-3 MURO 1.00 1.07 0.45 0.35 0.17
MODULO A
Z1 15.00 2.50 1.50 0.70 39.38
Z2 26.00 1.50 1.50 0.70 40.95
Z3 7.00 1.50 1.20 0.70 8.82
Z5 1.00 2.80 1.70 0.70 3.33
Z6 1.00 1.70 1.70 0.70 2.02
Z7 1.00 3.90 1.50 0.70 4.10
MODULO B
Z4 2.00 1.20 1.20 0.70 2.02
Z5 7.00 2.80 1.70 0.70 23.32
Z6 9.00 1.70 1.70 0.70 18.21
Z8 1.00 2.80 2.80 0.70 5.49
Z9 1.00 2.80 1.00 0.70 1.96
Z10 1.00 1.50 1.00 0.70 1.05
Z11 1.00 3.00 1.70 0.70 3.57
MODULO C
Z4 8.00 1.20 1.20 0.70 8.06
MODULO D
Z2 7.00 1.50 1.50 0.70 11.03
MODULO E
Z2 4.00 1.20 1.20 0.70 4.03
01.03.04.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO 223.67 m3
01.03.04.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 350.50 m3
01.04    CONCRETO SIMPLE
01.04.01       SOLADOS
01.04.01.01          CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN ZAPATAS 253.33 m2
MODULO A
Z1 15.00 2.50 1.50 56.25
Z2 26.00 1.50 1.50 58.50
Z3 7.00 1.50 1.20 12.60
Z5 1.00 2.80 1.70 4.76
Z6 1.00 1.70 1.70 2.89
Z7 1.00 3.90 1.50 5.85
MODULO B
Z4 2.00 1.20 1.20 2.88
Z5 7.00 2.80 1.70 33.32
Z6 9.00 1.70 1.70 26.01
Z8 1.00 2.80 2.80 7.84
Z9 1.00 2.80 1.00 2.80
Z10 1.00 1.50 1.00 1.50
Z11 1.00 3.00 1.70 5.10
MODULO C
Z4 8.00 1.20 1.20 11.52
MODULO D
Z2 7.00 1.50 1.50 15.75
MODULO E
Z2 4.00 1.20 1.20 5.76
01.04.02       CIMIENTO CORRIDO
01.04.02.01          CONCRETO F´C=140KG/CM2+30% PG PARA CIMIENTO CORRIDO 132.39 m3
MODULO A
EJE 4-5 1.00 2.29 0.60 0.75 1.03
EJE 5-6 1.00 2.90 0.60 0.75 1.31
EJE 6-7 1.00 2.29 0.60 0.75 1.03
EJE 8-9 1.00 2.29 0.60 0.75 1.03
EJE 9-10 1.00 2.00 0.60 0.75 0.90
EJE F'-G 1.00 1.91 0.60 0.75 0.86
EJE G-H 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE H-I 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE J-K 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE K-L 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE L-M 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE N-O 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE O-P 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE P-Q 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE R-S 1.00 1.31 0.60 0.75 0.59
EJE S-T 1.00 1.69 0.60 0.75 0.76
EJE T-U 1.00 1.97 0.60 0.75 0.89
EJE U-V 1.00 1.98 0.60 0.75 0.89
EJE V-W 1.00 2.20 0.60 0.75 0.99









EJE X-Y 1.00 4.02 0.60 0.75 1.81
EJE 2-5 1.00 4.62 0.60 0.75 2.08
EJE 5-6 1.00 2.90 0.60 0.75 1.31
EJE 6-7 1.00 2.29 0.60 0.75 1.03
EJE 8-9 1.00 2.29 0.60 0.75 1.03
EJE 9-10 1.00 2.00 0.60 0.75 0.90
EJE F-G 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE G-H 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE H-I 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE J-K 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE K-L 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE L-M 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE N-O 1.00 1.85 0.60 0.75 0.83
EJE O-P 1.00 1.90 0.60 0.75 0.86
EJE R-S' 1.00 1.40 0.60 0.75 0.63
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 26.33 0.60 0.75 11.85
1.00 11.35 0.60 0.75 5.11
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 5.03 0.60 0.75 2.26
MODULO B
EJE 5-8 1.00 3.80 0.60 0.75 1.71
EJE 8-10 1.00 4.28 0.60 0.75 1.93
EJE 10-11 1.00 0.88 0.60 0.75 0.40
EJE 11-13 2.00 3.55 0.60 0.75 3.20
EJE 13-15 2.00 3.53 0.60 0.75 3.18
EJE 2-3 MURO 2.00 3.03 0.60 0.75 2.73
EJE 2-3 1.00 0.47 0.60 0.75 0.21
EJE 8-10 MURO 2.00 4.28 0.60 0.75 3.85
EJE 10-11 MURO 2.00 0.88 0.60 0.75 0.79
EJE 5-8 MURO 1.00 3.80 0.60 0.75 1.71
EJE 11-13 MURO 1.00 3.55 0.60 0.75 1.60
EJE 13--15 MURO 1.00 3.53 0.60 0.75 1.59
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 4.34 0.60 0.75 11.72
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 2.37 0.60 0.75 1.07
5.00 3.67 0.60 0.75 8.26
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 2.37 0.60 0.75 1.07
EJE 15-18 MURO 2.00 1.40 0.60 0.75 1.26
ENTRE B-C MURO 1.00 2.05 0.60 0.75 0.92
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 2.07 0.60 0.75 0.93
EJE 1-2 1.00 0.73 0.60 0.75 0.33
EJE 2-3 1.00 0.92 0.60 0.75 0.41
EJE 2-3 MUROS 1.00 0.40 0.60 0.75 0.18
EJE 3-4 1.00 1.32 0.60 0.75 0.59
EJE 4-5 1.00 1.04 0.60 0.75 0.47
1.00 1.30 0.60 0.75 0.59
EJE 1-2 MURO 1.00 2.80 0.60 0.75 1.26
EJE 2-3 MURO 1.00 1.32 0.60 0.75 0.59
EJE 3-4 MURO 1.00 1.32 0.60 0.75 0.59
EJE 4-5 MURO 1.00 2.32 0.60 0.75 1.04
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 4.35 0.60 0.75 7.83
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 2.00 0.60 0.75 1.80
EJE B-C MURO 2.00 2.59 0.60 0.75 2.33
EJE C-D MURO 2.00 1.65 0.60 0.75 1.49
EJE D-E MURO 2.00 1.05 0.60 0.75 0.95
EJE 2-3 MURO 1.00 2.47 0.60 0.75 1.11
EJE B 1.00 2.47 0.60 0.75 1.11
EJE C 1.00 2.47 0.60 0.75 1.11
EJE D 1.00 2.47 0.60 0.75 1.11
EJE E MURO 1.00 0.89 0.60 0.75 0.40
EJE E 1.00 1.57 0.60 0.75 0.71
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 2.20 0.60 0.75 2.97
EJE 1-2 MURO 1.00 0.98 0.60 0.75 0.44
EJE 1-2 1.00 1.72 0.60 0.75 0.77
EJE 2-3 1.00 0.80 0.60 0.75 0.36
EJE 1-2 MURO 1.00 1.70 0.60 0.75 0.77
EJE 2-3 MURO 1.00 1.07 0.60 0.75 0.48
01.04.03       PISOS
01.04.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 , PARA PISOS 461.61 m3
TALLER EN GENERAL 1.00 0.15 348.51
MODLULOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS 1.00 0.20 113.10
01.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01       ZAPATAS 
01.05.01.01          CONCRETO EN ZAPATA F´C=210 KG/CM2 126.67 m3
MODULO A
Z1 15.00 2.50 1.50 0.50 28.13
Z2 26.00 1.50 1.50 0.50 29.25
Z3 7.00 1.50 1.20 0.50 6.30
Z5 1.00 2.80 1.70 0.50 2.38
Z6 1.00 1.70 1.70 0.50 1.45
Z7 1.00 3.90 1.50 0.50 2.93
MODULO B
Z4 2.00 1.20 1.20 0.50 1.44
Z5 7.00 2.80 1.70 0.50 16.66
Z6 9.00 1.70 1.70 0.50 13.01
Z8 1.00 2.80 2.80 0.50 3.92
Z9 1.00 2.80 1.00 0.50 1.40
Z10 1.00 1.50 1.00 0.50 0.75
Z11 1.00 3.00 1.70 0.50 2.55
MODULO C
Z4 8.00 1.20 1.20 0.50 5.76
MODULO D
Z2 7.00 1.50 1.50 0.50 7.88
MODULO E
Z2 4.00 1.20 1.20 0.50 2.88





01.05.02       VIGAS DE CONEXION
01.05.02.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA VIGAS DE CONEXION 26.63 m3
MODULO B
EJE 5-8 1.00 3.80 0.25 0.60 0.57
EJE 8-10 1.00 4.28 0.25 0.60 0.64
EJE 10-11 1.00 0.88 0.25 0.60 0.13
EJE 11-13 2.00 3.55 0.25 0.60 1.07
EJE 13-15 2.00 3.53 0.25 0.60 1.06
EJE 2-3 MURO 2.00 3.03 0.25 0.60 0.91
EJE 2-3 1.00 0.47 0.25 0.60 0.07
EJE 8-10 MURO 2.00 4.28 0.25 0.60 1.28
EJE 10-11 MURO 2.00 0.88 0.25 0.60 0.26
EJE 5-8 MURO 1.00 3.80 0.25 0.60 0.57
EJE 11-13 MURO 1.00 3.55 0.25 0.60 0.53
EJE 13--15 MURO 1.00 3.53 0.25 0.60 0.53
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 4.34 0.25 0.60 3.91
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 2.37 0.25 0.60 0.36
5.00 3.67 0.25 0.60 2.75
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 2.37 0.25 0.60 0.36
EJE 15-18 MURO 2.00 1.40 0.25 0.60 0.42
ENTRE B-C MURO 1.00 2.05 0.25 0.60 0.31
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 2.07 0.25 0.60 0.31
EJE 1-2 1.00 0.73 0.25 0.60 0.11
EJE 2-3 1.00 0.92 0.25 0.60 0.14
EJE 2-3 MUROS 1.00 0.40 0.25 0.60 0.06
EJE 3-4 1.00 1.32 0.25 0.60 0.20
EJE 4-5 1.00 1.04 0.25 0.60 0.16
1.00 1.30 0.25 0.60 0.20
EJE 1-2 MURO 1.00 2.80 0.25 0.60 0.42
EJE 2-3 MURO 1.00 1.32 0.25 0.60 0.20
EJE 3-4 MURO 1.00 1.32 0.25 0.60 0.20
EJE 4-5 MURO 1.00 2.32 0.25 0.60 0.35
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 4.35 0.25 0.60 2.61
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 2.00 0.25 0.60 0.60
EJE B-C MURO 2.00 2.59 0.25 0.60 0.78
EJE C-D MURO 2.00 1.65 0.25 0.60 0.50
EJE D-E MURO 2.00 1.05 0.25 0.60 0.32
EJE 2-3 MURO 1.00 2.47 0.25 0.60 0.37
EJE B 1.00 2.47 0.25 0.60 0.37
EJE C 1.00 2.47 0.25 0.60 0.37
EJE D 1.00 2.47 0.25 0.60 0.37
EJE E MURO 1.00 0.89 0.25 0.60 0.13
EJE E 1.00 1.57 0.25 0.60 0.24
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 2.20 0.25 0.60 0.99
EJE 1-2 MURO 1.00 0.98 0.25 0.60 0.15
EJE 1-2 1.00 1.72 0.25 0.60 0.26
EJE 2-3 1.00 0.80 0.25 0.60 0.12
EJE 1-2 MURO 1.00 1.70 0.25 0.60 0.26
EJE 2-3 MURO 1.00 1.07 0.25 0.60 0.16
01.05.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN 213.07 m2
MODULO B
EJE 5-8 1.00 3.80 1.20 4.56
EJE 8-10 1.00 4.28 1.20 5.14
EJE 10-11 1.00 0.88 1.20 1.06
EJE 11-13 2.00 3.55 1.20 8.52
EJE 13-15 2.00 3.53 1.20 8.47
EJE 2-3 MURO 2.00 3.03 1.20 7.27
EJE 2-3 1.00 0.47 1.20 0.56
EJE 8-10 MURO 2.00 4.28 1.20 10.27
EJE 10-11 MURO 2.00 0.88 1.20 2.11
EJE 5-8 MURO 1.00 3.80 1.20 4.56
EJE 11-13 MURO 1.00 3.55 1.20 4.26
EJE 13--15 MURO 1.00 3.53 1.20 4.24
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 4.34 1.20 31.25
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 2.37 1.20 2.84
5.00 3.67 1.20 22.02
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 2.37 1.20 2.84
EJE 15-18 MURO 2.00 1.40 1.20 3.36
ENTRE B-C MURO 1.00 2.05 1.20 2.46
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 2.07 1.20 2.48
EJE 1-2 1.00 0.73 1.20 0.88
EJE 2-3 1.00 0.92 1.20 1.10
EJE 2-3 MUROS 1.00 0.40 1.20 0.48
EJE 3-4 1.00 1.32 1.20 1.58
EJE 4-5 1.00 1.04 1.20 1.25
1.00 1.30 1.20 1.56
EJE 1-2 MURO 1.00 2.80 1.20 3.36
EJE 2-3 MURO 1.00 1.32 1.20 1.58
EJE 3-4 MURO 1.00 1.32 1.20 1.58
EJE 4-5 MURO 1.00 2.32 1.20 2.78
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 4.35 1.20 20.88
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 2.00 1.20 4.80
EJE B-C MURO 2.00 2.59 1.20 6.22
EJE C-D MURO 2.00 1.65 1.20 3.96
EJE D-E MURO 2.00 1.05 1.20 2.52
EJE 2-3 MURO 1.00 2.47 1.20 2.96
EJE B 1.00 2.47 1.20 2.96
EJE C 1.00 2.47 1.20 2.96
EJE D 1.00 2.47 1.20 2.96
EJE E MURO 1.00 0.89 1.20 1.07
EJE E 1.00 1.57 1.20 1.88
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 2.20 1.20 7.92
EJE 1-2 MURO 1.00 0.98 1.20 1.18
EJE 1-2 1.00 1.72 1.20 2.06
EJE 2-3 1.00 0.80 1.20 0.96
EJE 1-2 MURO 1.00 1.70 1.20 2.04
EJE 2-3 MURO 1.00 1.07 1.20 1.28





01.05.03       SOBRECIMIENTO 
01.05.03.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO 48.26 m3
MODULO A
EJE 4-5 1.00 3.29 0.15 0.80 0.39
EJE 5-6 1.00 3.90 0.15 0.80 0.47
EJE 6-7 1.00 3.29 0.15 0.80 0.39
EJE 8-9 1.00 3.29 0.15 0.80 0.39
EJE 9-10 1.00 3.00 0.15 0.80 0.36
EJE F'-G 1.00 2.91 0.15 0.80 0.35
EJE G-H 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE H-I 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE J-K 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE K-L 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE L-M 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE N-O 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE O-P 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE P-Q 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE R-S 1.00 2.31 0.15 0.80 0.28
EJE S-T 1.00 2.69 0.15 0.80 0.32
EJE T-U 1.00 2.97 0.15 0.80 0.36
EJE U-V 1.00 2.98 0.15 0.80 0.36
EJE V-W 1.00 3.20 0.15 0.80 0.38
EJE W-X 1.00 2.63 0.15 0.80 0.32
EJE X-Y 1.00 5.02 0.15 0.80 0.60
EJE 2-5 1.00 5.62 0.15 0.80 0.67
EJE 5-6 1.00 3.90 0.15 0.80 0.47
EJE 6-7 1.00 3.29 0.15 0.80 0.39
EJE 8-9 1.00 3.29 0.15 0.80 0.39
EJE 9-10 1.00 3.00 0.15 0.80 0.36
EJE F-G 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE G-H 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE H-I 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE J-K 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE K-L 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE L-M 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE N-O 1.00 2.85 0.15 0.80 0.34
EJE O-P 1.00 2.90 0.15 0.80 0.35
EJE R-S' 1.00 2.40 0.15 0.80 0.29
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A 1
1.00 27.33 0.15 0.80 3.28
1.00 12.35 0.15 0.80 1.48
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B 1
1.00 6.03 0.15 0.80 0.72
MODULO B 1.00
EJE 5-8 1.00 4.80 0.15 0.80 0.58
EJE 8-10 1.00 5.28 0.15 0.80 0.63
EJE 10-11 1.00 1.88 0.15 0.80 0.23
EJE 11-13 2.00 4.55 0.15 0.80 1.09
EJE 13-15 2.00 4.53 0.15 0.80 1.09
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 0.15 0.80 0.97
EJE 2-3 1.00 1.47 0.15 0.80 0.18
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 0.15 0.80 1.27
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 0.15 0.80 0.45
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 0.15 0.80 0.58
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 0.15 0.80 0.55
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 0.15 0.80 0.54
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 0.15 0.80 3.84
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 0.15 0.80 0.40
5.00 4.67 0.15 0.80 2.80
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 0.15 0.80 0.40
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 0.15 0.80 0.58
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 0.15 0.80 0.37
MODULO C 1.00
EJE 1-2 MURO 1.00 3.07 0.15 0.80 0.37
EJE 1-2 1.00 1.73 0.15 0.80 0.21
EJE 2-3 1.00 1.92 0.15 0.80 0.23
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 0.15 0.80 0.17
EJE 3-4 1.00 2.32 0.15 0.80 0.28
EJE 4-5 1.00 2.04 0.15 0.80 0.24
1.00 2.30 0.15 0.80 0.28
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 0.15 0.80 0.46
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 0.15 0.80 0.28
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 0.15 0.80 0.28
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 0.15 0.80 0.40
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 0.15 0.80 2.57
MODULO D 1.00
EJE A-B MURO 2.00 3.00 0.15 0.80 0.72
EJE B-C MURO 2.00 3.59 0.15 0.80 0.86
EJE C-D MURO 2.00 2.65 0.15 0.80 0.64
EJE D-E MURO 2.00 2.05 0.15 0.80 0.49
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 0.15 0.80 0.42
EJE B 1.00 3.47 0.15 0.80 0.42
EJE C 1.00 3.47 0.15 0.80 0.42
EJE D 1.00 3.47 0.15 0.80 0.42
EJE E MURO 1.00 1.89 0.15 0.80 0.23
EJE E 1.00 2.57 0.15 0.80 0.31
MODULO E 1.00
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 0.15 0.80 1.15
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 0.15 0.80 0.24
EJE 1-2 1.00 2.72 0.15 0.80 0.33
EJE 2-3 1.00 1.80 0.15 0.80 0.22
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 0.15 0.80 0.32
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 0.15 0.80 0.25
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 643.52 m2
MODULO A
EJE 4-5 1.00 3.29 1.60 5.26
EJE 5-6 1.00 3.90 1.60 6.24
EJE 6-7 1.00 3.29 1.60 5.26
EJE 8-9 1.00 3.29 1.60 5.26
EJE 9-10 1.00 3.00 1.60 4.80
EJE F'-G 1.00 2.91 1.60 4.66
EJE G-H 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE H-I 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE J-K 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE K-L 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE L-M 1.00 2.85 1.60 4.56




































EJE O-P 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE P-Q 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE R-S 1.00 2.31 1.60 3.70
EJE S-T 1.00 2.69 1.60 4.30
EJE T-U 1.00 2.97 1.60 4.75
EJE U-V 1.00 2.98 1.60 4.77
EJE V-W 1.00 3.20 1.60 5.12
EJE W-X 1.00 2.63 1.60 4.21
EJE X-Y 1.00 5.02 1.60 8.03
EJE 2-5 1.00 5.62 1.60 8.99
EJE 5-6 1.00 3.90 1.60 6.24
EJE 6-7 1.00 3.29 1.60 5.26
EJE 8-9 1.00 3.29 1.60 5.26
EJE 9-10 1.00 3.00 1.60 4.80
EJE F-G 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE G-H 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE H-I 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE J-K 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE K-L 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE L-M 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE N-O 1.00 2.85 1.60 4.56
EJE O-P 1.00 2.90 1.60 4.64
EJE R-S' 1.00 2.40 1.60 3.84
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.33 1.60 43.73
1.00 12.35 1.60 19.76
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.03 1.60 9.65
MODULO B
EJE 5-8 1.00 4.80 1.60 7.68
EJE 8-10 1.00 5.28 1.60 8.45
EJE 10-11 1.00 1.88 1.60 3.01
EJE 11-13 2.00 4.55 1.60 14.56
EJE 13-15 2.00 4.53 1.60 14.50
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 1.60 12.90
EJE 2-3 1.00 1.47 1.60 2.35
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 1.60 16.90
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 1.60 6.02
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 1.60 7.68
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 1.60 7.28
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 1.60 7.25
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 1.60 51.26
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 1.60 5.39
5.00 4.67 1.60 37.36
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 1.60 5.39
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 1.60 7.68
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 1.60 4.88
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.07 1.60 4.91
EJE 1-2 1.00 1.73 1.60 2.77
EJE 2-3 1.00 1.92 1.60 3.07
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 1.60 2.24
EJE 3-4 1.00 2.32 1.60 3.71
EJE 4-5 1.00 2.04 1.60 3.26
1.00 2.30 1.60 3.68
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 1.60 6.08
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 1.60 3.71
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 1.60 3.71
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 1.60 5.31
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 1.60 34.24
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.00 1.60 9.60
EJE B-C MURO 2.00 3.59 1.60 11.49
EJE C-D MURO 2.00 2.65 1.60 8.48
EJE D-E MURO 2.00 2.05 1.60 6.56
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 1.60 5.55
EJE B 1.00 3.47 1.60 5.55
EJE C 1.00 3.47 1.60 5.55
EJE D 1.00 3.47 1.60 5.55
EJE E MURO 1.00 1.89 1.60 3.02
EJE E 1.00 2.57 1.60 4.11
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 1.60 15.36
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 1.60 3.17
EJE 1-2 1.00 2.72 1.60 4.35
EJE 2-3 1.00 1.80 1.60 2.88
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 1.60 4.32
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 1.60 3.31
01.05.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS 1626.63 kg
01.05.04       COLUMNAS 
01.05.04.01          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 1138.44 m3
MODULO A
C1 34.00 0.40 0.40 10.50 571.20
C2 15.00 0.30 0.30 10.50 189.00
C3 2.00 0.15 0.30 10.50 18.90
C4 1.00 0.25 0.40 10.50 13.65
MODULO B
C3 11.00 0.15 0.30 7.30 72.27
C4 18.00 0.25 0.40 7.30 170.82
MODULO C
C3 6.00 0.15 0.30 3.80 20.52
C5 8.00 0.25 0.30 3.80 33.44
MODULO D
C2 7.00 0.30 0.30 3.80 31.92
MODULO E
C5 4.00 0.25 0.30 3.80 16.72
01.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 2276.88 m2
MODULO A
C1 34.00 0.40 0.40 10.50 1142.40
C2 15.00 0.30 0.30 10.50 378.00
C3 2.00 0.15 0.30 10.50 37.80






C3 11.00 0.15 0.30 7.30 144.54
C4 18.00 0.25 0.40 7.30 341.64
MODULO C
C3 6.00 0.15 0.30 3.80 41.04
C5 8.00 0.25 0.30 3.80 66.88
MODULO D
C2 7.00 0.30 0.30 3.80 63.84
MODULO E
C5 4.00 0.25 0.30 3.80 33.44
01.05.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS 14008.07 kg
01.05.05       VIGAS
01.05.05.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS 102.81 m3
MODULO A - 1° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.60 0.77
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.60 0.60
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.60 0.59
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.60 0.48
EJE S-T 1.00 3.04 0.30 0.60 0.55
EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.60 0.60
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.60 0.60
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.60 0.64
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.60 0.54
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.60 0.97
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.60 1.07
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.60 0.77
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.60 0.60
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.60 0.50
MODULO A - 2° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.60 0.77
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.60 0.60
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.60 0.59
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.60 0.48
EJE S-T 1.00 3.04 0.30 0.60 0.55
EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.60 0.60
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.60 0.60
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.60 0.64
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.60 0.54
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.60 0.97
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.60 1.07
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.60 0.77
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.60 0.66
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.60 0.60
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.60 0.58
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.60 0.59
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.60 0.50
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.68 0.15 0.30 1.25
1.00 12.70 0.15 0.30 0.57
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.38 0.15 0.30 0.29
MODULO B - 1° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.60 0.77
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.60 0.84
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.60 0.33
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.60 1.47
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.60 1.46
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.60 1.31
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.60 0.27
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.60 1.69
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.60 0.67
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.60 0.77
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.60 0.74
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.60 0.73
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.60 5.12
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.60 0.56





EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.60 0.56
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.60 0.83
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.60 0.51
MODULO B - 2° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.60 0.77
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.60 0.84
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.60 0.33
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.60 1.47
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.60 1.46
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.60 1.31
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.60 0.27
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.60 1.69
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.60 0.67
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.60 0.77
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.60 0.74
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.60 0.73
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.60 5.12
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.60 0.56
5.00 5.02 0.25 0.60 3.77
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.60 0.56
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.60 0.83
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.60 0.51
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.42 0.25 0.40 0.34
EJE 1-2 1.00 2.08 0.25 0.40 0.21
EJE 2-3 1.00 2.27 0.25 0.40 0.23
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.75 0.25 0.40 0.18
EJE 3-4 1.00 2.67 0.25 0.40 0.27
EJE 4-5 1.00 2.39 0.25 0.40 0.24
1.00 2.65 0.25 0.40 0.27
EJE 1-2 MURO 1.00 4.15 0.25 0.40 0.42
EJE 2-3 MURO 1.00 2.67 0.25 0.40 0.27
EJE 3-4 MURO 1.00 2.67 0.25 0.40 0.27
EJE 4-5 MURO 1.00 3.67 0.25 0.40 0.37
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.70 0.25 0.40 2.28
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.35 0.25 0.40 0.67
EJE B-C MURO 2.00 3.94 0.25 0.40 0.79
EJE C-D MURO 2.00 3.00 0.25 0.40 0.60
EJE D-E MURO 2.00 2.40 0.25 0.40 0.48
EJE 2-3 MURO 1.00 3.82 0.25 0.40 0.38
EJE B 1.00 3.82 0.25 0.40 0.38
EJE C 1.00 3.82 0.25 0.40 0.38
EJE D 1.00 3.82 0.25 0.40 0.38
EJE E MURO 1.00 2.24 0.25 0.40 0.22
EJE E 1.00 2.92 0.25 0.40 0.29
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.55 0.25 0.40 1.07
EJE 1-2 MURO 1.00 2.33 0.25 0.40 0.23
EJE 1-2 1.00 3.07 0.25 0.40 0.31
EJE 2-3 1.00 2.15 0.25 0.40 0.22
EJE 1-2 MURO 1.00 3.05 0.25 0.40 0.31
EJE 2-3 MURO 1.00 2.42 0.25 0.40 0.24
01.05.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1159.26 m2
MODULO A - 1° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.40 6.19
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.40 5.05
EJE S-T 1.00 3.04 0.30 0.40 5.78
EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.40 6.31
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.40 6.33
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.40 6.75
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.40 5.66
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.40 10.20
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.40 11.34
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.40 5.23
MODULO A - 2° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.40 6.19
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.40 5.05





EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.40 6.31
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.40 6.33
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.40 6.75
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.40 5.66
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.40 10.20
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.40 11.34
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.40 5.23
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.68 0.15 0.30 37.37
1.00 12.70 0.15 0.30 17.15
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.38 0.15 0.30 8.61
MODULO B - 1° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.40 10.42
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.40 4.13
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.40 16.91
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.40 16.84
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.40 15.11
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.40 3.37
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.40 19.42
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.40 7.69
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.40 9.07
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.40 9.03
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.40 56.05
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
5.00 5.02 0.25 0.40 41.42
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.40 9.49
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.40 6.29
MODULO B - 2° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.40 10.42
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.40 4.13
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.40 16.91
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.40 16.84
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.40 15.11
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.40 3.37
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.40 19.42
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.40 7.69
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.40 9.07
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.40 9.03
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.40 56.05
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
5.00 5.02 0.25 0.40 41.42
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.40 9.49
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.40 6.29
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.42 0.25 0.20 3.59
EJE 1-2 1.00 2.08 0.25 0.20 2.18
EJE 2-3 1.00 2.27 0.25 0.20 2.38
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.75 0.25 0.20 1.84
EJE 3-4 1.00 2.67 0.25 0.20 2.80
EJE 4-5 1.00 2.39 0.25 0.20 2.51
1.00 2.65 0.25 0.20 2.78
EJE 1-2 MURO 1.00 4.15 0.25 0.20 4.36
EJE 2-3 MURO 1.00 2.67 0.25 0.20 2.80
EJE 3-4 MURO 1.00 2.67 0.25 0.20 2.80
EJE 4-5 MURO 1.00 3.67 0.25 0.20 3.85
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.70 0.25 0.20 19.67
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.35 0.25 0.20 6.20
EJE B-C MURO 2.00 3.94 0.25 0.20 7.29
EJE C-D MURO 2.00 3.00 0.25 0.20 5.55
EJE D-E MURO 2.00 2.40 0.25 0.20 4.44
EJE 2-3 MURO 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE B 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE C 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE D 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE E MURO 1.00 2.24 0.25 0.20 2.35
EJE E 1.00 2.92 0.25 0.20 3.07
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.55 0.25 0.20 9.41
EJE 1-2 MURO 1.00 2.33 0.25 0.20 2.45
EJE 1-2 1.00 3.07 0.25 0.20 3.22
EJE 2-3 1.00 2.15 0.25 0.20 2.26
EJE 1-2 MURO 1.00 3.05 0.25 0.20 3.20
EJE 2-3 MURO 1.00 2.42 0.25 0.20 2.54
01.05.05.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 7327.55 kg
01.05.06       LOSA ALIGERADA
01.05.06.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 58.96 m3
MODULO B 2.00 0.05 47.24
MODULO C 1.00 0.05 5.23
MODULO D 1.00 0.05 5.05
MODULO E 1.00 0.05 1.45
01.05.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA  ALIGERADA 1010.88 m2
MODULO B 2.00 755.76
MODULO C 1.00 83.64
MODULO D 1.00 80.77













PIE DERECHO Y OTROS 150.00 0.15 3.00 67.50
01.05.06.03          LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO 4710.62 und
MODULO B 8.33 3148
MODULO C 8.33 697
MODULO D 8.33 673
MODULO E 8.33 193
01.05.06.04          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 4081.92 kg
01.05.07       ESCALERA
01.05.07.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESCALERA 2.30 m3
PASOS 24.00 1.73
DESCANSOS 2.00 1.20 1.20 0.20 0.58
01.05.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA 35.21 m2
ENCOFRADO
DEBAJO DE ESCALERA 1° TRAMO 1.00 4.42 1.20 5.30
DEBAJO DE ESCALERA 2° TRAMO 1.00 3.65 1.20 4.38
DESCANSO 2.00 1.20 1.20 2.88
PASO 24.00 1.20 0.175 5.04
DESENCOFRADO
DEBAJO DE ESCALERA 1° TRAMO 1.00 4.42 1.20 5.30
DEBAJO DE ESCALERA 2° TRAMO 1.00 3.65 1.20 4.38
DESCANSO 2.00 1.20 1.20 2.88
PASO 24.00 1.20 0.175 5.04
01.05.07.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA kg
01.06    ESTRUCTURA METALICA
01.06.01       COBERTURA LIVIANA
01.06.01.01          TIJERALES METALICOS 13.00 13.00 13.00 und
01.06.01.02          VIGUETAS POR COMPRESION 724.69 m
8.00 83.02 664.16
1.00 60.53 60.53
01.06.01.03          VIGUETAS POR TRACCION 785.22 m
8.00 83.02 664.16
2.00 60.53 121.06
01.06.01.04          COBERTURA LIVIANA 1.00 3177.77 3177.77 m2
02 ARQUITECTURA
02.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01       MURO DE SOGA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9x13x24cm); MORTERO C:A=1:4 2685.46 m2
MODULO A
EJE 4-5 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 5-6 1.00 3.90 10.50 40.95
EJE 6-7 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 8-9 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 9-10 1.00 3.00 10.50 31.50
EJE F'-G 1.00 2.91 10.50 30.56
EJE G-H 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE H-I 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE J-K 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE K-L 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE L-M 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE N-O 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE O-P 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE P-Q 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE R-S 1.00 2.31 10.50 24.26
EJE S-T 1.00 2.69 10.50 28.25
EJE T-U 1.00 2.97 10.50 31.19
EJE U-V 1.00 2.98 10.50 31.29
EJE V-W 1.00 3.20 10.50 33.60
EJE W-X 1.00 2.63 10.50 27.62
EJE X-Y 1.00 5.02 10.50 52.71
EJE 2-5 1.00 5.62 10.50 59.01
EJE 5-6 1.00 3.90 10.50 40.95
EJE 6-7 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 8-9 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 9-10 1.00 3.00 10.50 31.50
EJE F-G 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE G-H 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE H-I 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE J-K 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE K-L 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE L-M 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE N-O 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE O-P 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE R-S' 1.00 2.40 10.50 25.20
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.33 3.80 103.85
1.00 12.35 3.80 46.93
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.03 3.80 22.91
MODULO B
EJE 5-8 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 8-10 1.00 5.28 6.90 36.43
EJE 10-11 1.00 1.88 6.90 12.97
EJE 11-13 2.00 4.55 6.90 62.79
EJE 13-15 2.00 4.53 6.90 62.51
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 6.90 55.61
EJE 2-3 1.00 1.47 6.90 10.14
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 6.90 72.86
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 6.90 25.94
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 6.90 31.40
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 6.90 31.26
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 6.90 221.08
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 6.90 23.25
5.00 4.67 6.90 161.12
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 6.90 23.25
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 6.90 33.12
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 6.90 21.05
MODULO C 1.00











EJE 1-2 1.00 1.73 3.80 6.57
EJE 2-3 1.00 1.92 3.80 7.30
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 3.80 5.32
EJE 3-4 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 1.00 2.04 3.80 7.75
1.00 2.30 3.80 8.74
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 3.80 14.44
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 3.80 12.62
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 3.80 81.32
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.00 3.80 22.80
EJE B-C MURO 2.00 3.59 3.80 27.28
EJE C-D MURO 2.00 2.65 3.80 20.14
EJE D-E MURO 2.00 2.05 3.80 15.58
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE B 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE C 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE D 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE E MURO 1.00 1.89 3.80 7.18
EJE E 1.00 2.57 3.80 9.77
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 3.80 36.48
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 3.80 7.52
EJE 1-2 1.00 2.72 3.80 10.34
EJE 2-3 1.00 1.80 3.80 6.84
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 3.80 10.26
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 3.80 7.87
02.02     REVOQUES ENLUCIDOS Y DERRAMES
02.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 2685.46 m2
MODULO A
EJE 4-5 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 5-6 1.00 3.90 10.50 40.95
EJE 6-7 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 8-9 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 9-10 1.00 3.00 10.50 31.50
EJE F'-G 1.00 2.91 10.50 30.56
EJE G-H 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE H-I 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE J-K 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE K-L 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE L-M 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE N-O 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE O-P 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE P-Q 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE R-S 1.00 2.31 10.50 24.26
EJE S-T 1.00 2.69 10.50 28.25
EJE T-U 1.00 2.97 10.50 31.19
EJE U-V 1.00 2.98 10.50 31.29
EJE V-W 1.00 3.20 10.50 33.60
EJE W-X 1.00 2.63 10.50 27.62
EJE X-Y 1.00 5.02 10.50 52.71
EJE 2-5 1.00 5.62 10.50 59.01
EJE 5-6 1.00 3.90 10.50 40.95
EJE 6-7 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 8-9 1.00 3.29 10.50 34.55
EJE 9-10 1.00 3.00 10.50 31.50
EJE F-G 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE G-H 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE H-I 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE J-K 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE K-L 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE L-M 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE N-O 1.00 2.85 10.50 29.93
EJE O-P 1.00 2.90 10.50 30.45
EJE R-S' 1.00 2.40 10.50 25.20
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.33 3.80 103.85
1.00 12.35 3.80 46.93
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.03 3.80 22.91
MODULO B
EJE 5-8 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 8-10 1.00 5.28 6.90 36.43
EJE 10-11 1.00 1.88 6.90 12.97
EJE 11-13 2.00 4.55 6.90 62.79
EJE 13-15 2.00 4.53 6.90 62.51
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 6.90 55.61
EJE 2-3 1.00 1.47 6.90 10.14
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 6.90 72.86
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 6.90 25.94
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 6.90 31.40
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 6.90 31.26
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 6.90 221.08
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 6.90 23.25
5.00 4.67 6.90 161.12
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 6.90 23.25
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 6.90 33.12
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 6.90 21.05
MODULO C 1.00
EJE 1-2 MURO 1.00 3.07 3.80 11.67
EJE 1-2 1.00 1.73 3.80 6.57
EJE 2-3 1.00 1.92 3.80 7.30
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 3.80 5.32
EJE 3-4 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 1.00 2.04 3.80 7.75
1.00 2.30 3.80 8.74
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 3.80 14.44
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 3.80 12.62
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 3.80 81.32
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.00 3.80 22.80





EJE C-D MURO 2.00 2.65 3.80 20.14
EJE D-E MURO 2.00 2.05 3.80 15.58
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE B 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE C 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE D 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE E MURO 1.00 1.89 3.80 7.18
EJE E 1.00 2.57 3.80 9.77
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 3.80 36.48
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 3.80 7.52
EJE 1-2 1.00 2.72 3.80 10.34
EJE 2-3 1.00 1.80 3.80 6.84
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 3.80 10.26
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 3.80 7.87
02.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 1541.70 m2
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.33 3.80 103.85
1.00 12.35 3.80 46.93
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.03 3.80 22.91
MODULO B
EJE 5-8 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 8-10 1.00 5.28 6.90 36.43
EJE 10-11 1.00 1.88 6.90 12.97
EJE 11-13 2.00 4.55 6.90 62.79
EJE 13-15 2.00 4.53 6.90 62.51
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 6.90 55.61
EJE 2-3 1.00 1.47 6.90 10.14
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 6.90 72.86
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 6.90 25.94
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 6.90 33.12
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 6.90 31.40
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 6.90 31.26
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 6.90 221.08
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 6.90 23.25
5.00 4.67 6.90 161.12
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 6.90 23.25
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 6.90 33.12
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 6.90 21.05
MODULO C 1.00
EJE 1-2 MURO 1.00 3.07 3.80 11.67
EJE 1-2 1.00 1.73 3.80 6.57
EJE 2-3 1.00 1.92 3.80 7.30
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 3.80 5.32
EJE 3-4 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 1.00 2.04 3.80 7.75
1.00 2.30 3.80 8.74
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 3.80 14.44
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 3.80 8.82
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 3.80 12.62
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 3.80 81.32
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.00 3.80 22.80
EJE B-C MURO 2.00 3.59 3.80 27.28
EJE C-D MURO 2.00 2.65 3.80 20.14
EJE D-E MURO 2.00 2.05 3.80 15.58
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE B 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE C 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE D 1.00 3.47 3.80 13.19
EJE E MURO 1.00 1.89 3.80 7.18
EJE E 1.00 2.57 3.80 9.77
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 3.80 36.48
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 3.80 7.52
EJE 1-2 1.00 2.72 3.80 10.34
EJE 2-3 1.00 1.80 3.80 6.84
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 3.80 10.26
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 3.80 7.87
02.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5 C; C:A=1:4 919.86 m2
MODULO A
C1 34.00 0.25 0.40 10.50 464.10
C2 15.00 0.15 0.30 10.50 141.75
C3 2.00 0.15 0.30 10.50 18.90
C4 1.00 0.25 0.25 10.50 10.50
MODULO B
C3 11.00 0.15 0.30 7.30 72.27
C4 18.00 0.25 0.25 7.30 131.40
MODULO C
C3 6.00 0.15 0.30 3.80 20.52
C5 8.00 0.25 0.15 3.80 24.32
MODULO D
C2 7.00 0.15 0.30 3.80 23.94
MODULO E
C5 4.00 0.25 0.15 3.80 12.16
02.02.04       TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4 1159.26 m2
MODULO A - 1° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.40 6.19
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.40 5.05





EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.40 6.31
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.40 6.33
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.40 6.75
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.40 5.66
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.40 10.20
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.40 11.34
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.40 5.23
MODULO A - 2° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F'-G 1.00 3.26 0.30 0.40 6.19
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE P-Q 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S 1.00 2.66 0.30 0.40 5.05
EJE S-T 1.00 3.04 0.30 0.40 5.78
EJE T-U 1.00 3.32 0.30 0.40 6.31
EJE U-V 1.00 3.33 0.30 0.40 6.33
EJE V-W 1.00 3.55 0.30 0.40 6.75
EJE W-X 1.00 2.98 0.30 0.40 5.66
EJE X-Y 1.00 5.37 0.30 0.40 10.20
EJE 2-5 1.00 5.97 0.30 0.40 11.34
EJE 5-6 1.00 4.25 0.30 0.40 8.08
EJE 6-7 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 8-9 1.00 3.64 0.30 0.40 6.92
EJE 9-10 1.00 3.35 0.30 0.40 6.37
EJE F-G 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE G-H 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE H-I 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE J-K 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE K-L 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE L-M 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE N-O 1.00 3.20 0.30 0.40 6.08
EJE O-P 1.00 3.25 0.30 0.40 6.18
EJE R-S' 1.00 2.75 0.30 0.40 5.23
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.68 0.15 0.30 37.37
1.00 12.70 0.15 0.30 17.15
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B
1.00 6.38 0.15 0.30 8.61
MODULO B - 1° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.40 10.42
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.40 4.13
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.40 16.91
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.40 16.84
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.40 15.11
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.40 3.37
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.40 19.42
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.40 7.69
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.40 9.07
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.40 9.03
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.40 56.05
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
5.00 5.02 0.25 0.40 41.42
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.40 9.49
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.40 6.29
MODULO B - 2° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 8-10 1.00 5.63 0.25 0.40 10.42
EJE 10-11 1.00 2.23 0.25 0.40 4.13
EJE 11-13 2.00 4.90 0.25 0.40 16.91
EJE 13-15 2.00 4.88 0.25 0.40 16.84
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 0.25 0.40 15.11
EJE 2-3 1.00 1.82 0.25 0.40 3.37
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 0.25 0.40 19.42
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 0.25 0.40 7.69
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 0.25 0.40 9.53
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 0.25 0.40 9.07
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 0.25 0.40 9.03
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 0.25 0.40 56.05
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
5.00 5.02 0.25 0.40 41.42
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 0.25 0.40 6.88
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 0.25 0.40 9.49
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 0.25 0.40 6.29
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.42 0.25 0.20 3.59
EJE 1-2 1.00 2.08 0.25 0.20 2.18
EJE 2-3 1.00 2.27 0.25 0.20 2.38
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.75 0.25 0.20 1.84
EJE 3-4 1.00 2.67 0.25 0.20 2.80
EJE 4-5 1.00 2.39 0.25 0.20 2.51
1.00 2.65 0.25 0.20 2.78
EJE 1-2 MURO 1.00 4.15 0.25 0.20 4.36





EJE 3-4 MURO 1.00 2.67 0.25 0.20 2.80
EJE 4-5 MURO 1.00 3.67 0.25 0.20 3.85
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.70 0.25 0.20 19.67
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.35 0.25 0.20 6.20
EJE B-C MURO 2.00 3.94 0.25 0.20 7.29
EJE C-D MURO 2.00 3.00 0.25 0.20 5.55
EJE D-E MURO 2.00 2.40 0.25 0.20 4.44
EJE 2-3 MURO 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE B 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE C 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE D 1.00 3.82 0.25 0.20 4.01
EJE E MURO 1.00 2.24 0.25 0.20 2.35
EJE E 1.00 2.92 0.25 0.20 3.07
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.55 0.25 0.20 9.41
EJE 1-2 MURO 1.00 2.33 0.25 0.20 2.45
EJE 1-2 1.00 3.07 0.25 0.20 3.22
EJE 2-3 1.00 2.15 0.25 0.20 2.26
EJE 1-2 MURO 1.00 3.05 0.25 0.20 3.20
EJE 2-3 MURO 1.00 2.42 0.25 0.20 2.54
02.02.05       TARRAJEO EN LOSA ALIGERADA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 943.38 m2
MODULO B 2.00 755.76
MODULO C 1.00 83.64
MODULO D 1.00 80.77
MODULO E 1.00 23.21
02.02.06       TARRAJEO EN ESCALERA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 15.12 m2
PASOS 24.00 1.20 0.25 7.20
CONTRAPASO 24.00 1.20 0.175 5.04
DESCANSOS 2.00 1.20 1.20 2.88
02.03    CERAMICA
02.03.01       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30CM 397.14 m2
MODULO B 2.00 218.90
MODULO C 1.00 79.46
MODULO D 1.00 76.73
MODULO E 1.00 22.05
02.03.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30CM 25.30 m2
MODULO B - BAÑOS 1.00 25.30
02.03.03       CANTONERA DE PERFIL DE ALUMINIO 28.80 m
PASOS 24.00 1.20 28.80
02.04    CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01       PORTONES METALICOS 2.00 und
PRIMER NIVEL 2.00 2.00
02.04.02       PUERTA MACHIMBRADA 14.00 und
PRIMER NIVEL 8.00 8.00
SEGUNDO NIVEL 6.00 6.00
02.04.03       PUERTA CONTRAPLACADA 4.00 und
SEGUNDO NIVEL 4.00 4.00
02.04.04       VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA ELECT. DE 1/4"X1/4" 34.00 und
PRIMER NIVEL 16.00 16.00
SEGUNDO NIVEL 18.00 18.00
02.05    CARPINTERIA METALICA  
02.05.01       REJILLA METALICA SOBRE CUNETA 48.00 m
PRIMER NIVEL 2.00 19.20 38.40
2.00 4.80 9.60
02.06    CERRAJERIA
02.06.01       CERRADURA TIPO PESADA DE 3 GOLPES 16.00 pza
02.06.02       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 4.00 pza
02.06.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4" 60.00 pza
02.06.04       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA 20.00 pza
02.07    PINTURA
02.07.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS 4227.16 m2
02.07.02       PINTURA OLEOMATE EN COLUMNAS, 2 MANOS 919.86 m2
02.07.03       PINTURA OLEOMATE EN VIGAS Y LOSA ALIGERADA, 2 MANOS 2102.64 m2
02.08    VARIOS, LIMPIEZA DE OBRA
02.08.01       JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON ASFALTO 1137.10 m
JUNTA HORIZONTAL 7 83.00 560.25
JUNTA VERTICAL 21 27.80 576.85
02.08.02       JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON JEBE MICROPOROSO 84.00 m
MODULO A 8.00 10.50 84.00
02.08.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2888.88 m2
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01    APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO 4.00 und
SEGUNDO NIVEL 4.00 4.00
03.01.02       LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED 4.00 und
SEGUNDO NIVEL 4.00 4.00
03.01.03       DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 1.00 und
SEGUNDO NIVEL 1.00 1.00
03.01.03       URINARIOS DE LOSA DE PICO, BLANCO 1.00 und














03.02    SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.02.01       SALIDA DE DESAGUE
03.02.01.01          SALIDA DE PVC SAL DE SAGUE DE 2" 6.00 pto
03.02.01.02          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" 4.00 pto
03.02.01.03          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 4.00 pto
03.02.02       REDES DE DERIVACION
03.02.02.01          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 17.85 m
SEGUNDO NIVEL 1.00 17.85 17.85
03.02.02.02          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 136.55 m
PRIMER NIVEL 1.00 101.15 101.15
SEGUNDO NIVEL 1.00 35.40 35.40
03.02.02.03          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" 40.31 m
PRIMER NIVEL 1.00 40.31 40.31
03.02.03       ACCESORIOS DE REDES 
03.02.03.01          CODO DE PVC SAL DE 2" x 90º 12.00 und
SEGUNDO NIVEL 12.00 12.00
03.02.03.02          CODO DE PVC SAL DE 2" x 45º 1.00 und
SEGUNDO NIVEL 1.00 1.00
03.02.03.03          CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º 9.00 und
PRIMER NIVEL 7.00 7.00
SEGUNDO NIVEL 2.00 2.00
03.02.03.04          CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º 12.00 und
PRIMER NIVEL 8.00 8.00
SEGUNDO NIVEL 4.00 4.00
03.02.03.05          YEE DE PVC SAL DE 4" 18.00 und
PRIMER NIVEL 7.00 7.00
SEGUNDO NIVEL 11.00 11.00
03.02.04       ADITAMIENTOS VARIOS
03.02.04.01          SUMIDERO DE BRONCE 2" 5.00 und
SEGUNDO NIVEL 5.00 5.00
03.02.04.02          REGISTRO DE BRONCE 4" 5.00 und
SEGUNDO NIVEL 5.00 5.00
03.02.04.03          CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 1.00 GLB
PRIMER NIVEL 1.00 1.00
03.02.04.03          CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 3.00 GLB
PRIMER NIVEL 3.00 3.00
03.03    SISTEMA DE AGUA FRIA 
03.03.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.03.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 8.00 pto
PRIMER NIVEL 8.00 8.00
03.03.01.02          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4" 11.00 pto
SEGUNDO NIVEL 11.00 11.00
03.03.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.03.02.01          RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 17.55 m
SEGUNDO NIVEL 17.55 17.55
03.03.02.02          RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 91.10 m
PRIMER NIVEL 91.10 91.10
03.03.02.03          RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP 18.20 m
IMPULSION 18.20 18.20
03.03.03       ACCESORIOS DE REDES
03.03.03.01          CODO DE 90º PVC SAP DE 1/2" 15.00 und
SEGUNDO NIVEL 15.00 15.00
03.03.03.02          CODO DE 90º PVC SAP DE 3/4" 18.00 und
PRIMER NIVEL 18.00 18.00
03.03.03.03          CODO DE 90º PVC SAP DE 1 1/2" 6.00 und
SEGUNDO NIVEL 6.00 6.00
03.03.03.04          TEE PVC SAP 1/2" 7.00 und
SEGUNDO NIVEL 7.00 7.00
03.03.03.05          TEE PVC SAP 3/4" 7.00 und
PRIMER NIVEL 7.00 7.00
03.03.03.06          REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" 2.00 und
SEGUNDO NIVEL 2.00 2.00
03.03.03.07          REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" A 3/4" 1.00 und
PRIMER NIVEL 1.00 1.00
03.03.04       LLAVES Y VALVULAS
03.03.04.01          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" 6.00 und
SEGUNDO NIVEL 6.00 6.00
03.03.04.02          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" 7.00 und
PRIMER NIVEL 7.00 7.00
03.03.04.03          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1 1/2" 8.00 und
PRIMER NIVEL 4.00 4.00
AZOTEA 4.00 4.00
03.03.04       SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO
03.03.05.01          SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENO 1.00 GLB
PRIMER NIVEL 1.00 1.00
03.03.05.02          SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TANQUES ELEVADOS DE POLIETILENO 1.00 GLB






04.01    SALIDAS
04.01.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 93.00 pto
PRIMER NIVEL 54.00 54.00
SEGUNDO NIVEL 39.00 39.00
04.01.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 19.00 pto
PRIMER NIVEL 9.00 9.00
SEGUNDO NIVEL 10.00 10.00
04.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 12.00 pto
PRIMER NIVEL 7.00 7.00
SEGUNDO NIVEL 5.00 5.00
04.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 1.00 pto
PRIMER NIVEL 1.00 1.00
04.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA DE TIERRA pto
04.02    CANALIZACION Y/O TUBERIAS
04.02.01       TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO 284.94 m
PRIMER NIVEL 198.50 198.50
SEGUNDO NIVEL 86.44 86.44
04.02.02       TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE 212.56 m
PRIMER NIVEL 114.08 114.08
SEGUNDO NIVEL 98.48 98.48
04.03    CONDUCTORES Y/O CABLES
04.03.01       CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) 1.00 569.88 569.88 569.88 m
04.03.02       CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) 1.00 637.68 637.68 637.68 m
04.04    TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
04.04.01       SUB ESTACION 200Kva 1.00 1.00 1.00 und
04.04.02       TABLEROS DE DISTRIBUCION INTERNOS 1.00 1.00 1.00 und
04.05    ARTEFACTOS Y LUMINARIAS
04.05.01       FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220-240 V/60Hz PARA ADOSAR 1.00 1.00 1.00 und
04.06    POZO A TIERRA 1.00





































01.05.01.02          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS 1828.30
MODULO A
Z1 1/2" 15.00 25 370.00 367.78
Z2 1/2" 26.00 18 468.00 465.19
Z3 1/2" 7.00 16 112.00 111.33
Z5 1/2" 1.00 28 28.00 27.83
Z6 1/2" 1.00 21 20.67 20.54
Z7 1/2" 1.00 34 34.00 33.80
MODULO B
Z4 1/2" 2.00 14 28.00 27.83
Z5 1/2" 7.00 28 196.00 194.82
Z6 1/2" 9.00 21 186.00 184.88
Z8 1/2" 1.00 35 35.33 35.12
Z9 1/2" 1.00 23 23.33 23.19
Z10 1/2" 1.00 15 14.67 14.58
Z11 1/2" 1.00 29 29.33 29.16
MODULO C
Z4 1/2" 8.00 14 112.00 111.33
MODULO D
Z2 1/2" 7.00 18 126.00 125.24
MODULO E
Z2 1/2" 4.00 14 56.00 55.66
01.05.02.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXIÓN 5089.79
MODULO B
EJE 5-8 7 1.00 3.80 17.29 19.36 103.12 122.48
EJE 8-10 7 1.00 4.28 19.47 21.81 116.14 137.95
EJE 10-11 7 1.00 0.88 4.00 4.48 23.88 28.36
EJE 11-13 7 2.00 3.55 32.31 36.18 192.67 228.85
EJE 13-15 7 2.00 3.53 32.12 35.98 191.58 227.56
EJE 2-3 MURO 7 2.00 3.03 27.57 30.88 164.45 195.33
EJE 2-3 7 1.00 0.47 2.14 2.40 12.75 15.15
EJE 8-10 MURO 7 2.00 4.28 38.95 43.62 232.29 275.91
EJE 10-11 MURO 7 2.00 0.88 8.01 8.97 47.76 56.73
EJE 5-8 MURO 7 1.00 3.80 17.29 19.36 103.12 122.48
EJE 11-13 MURO 7 1.00 3.55 16.15 18.09 96.33 114.42
EJE 13--15 MURO 7 1.00 3.53 16.06 17.99 95.79 113.78
EJE 5-15 ENTRE A-B 7 6.00 4.34 118.48 132.70 706.63 839.33
EJE 5-15 ENTRE B-C 7 1.00 2.37 10.78 12.08 64.31 76.39
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 7 1.00 2.37 10.78 12.08 64.31 76.39
EJE 15-18 MURO 7 2.00 1.40 12.74 14.27 75.98 90.25
ENTRE B-C MURO 7 1.00 2.05 9.33 10.45 55.63 66.08
MODULO C 0.00 0.00 0.00
EJE 1-2 MURO 7 1.00 2.07 9.42 10.55 56.17 66.72
EJE 1-2 7 1.00 0.73 3.32 3.72 19.81 23.53
EJE 2-3 7 1.00 0.92 4.19 4.69 24.97 29.65
EJE 2-3 MUROS 7 1.00 0.40 1.82 2.04 10.85 12.89
EJE 3-4 7 1.00 1.32 6.01 6.73 35.82 42.55
EJE 4-5 7 1.00 1.04 4.73 5.30 28.22 33.52
EJE 1-2 MURO 7 1.00 2.80 12.74 14.27 75.98 90.25
EJE 2-3 MURO 7 1.00 1.32 6.01 6.73 35.82 42.55
EJE 3-4 MURO 7 1.00 1.32 6.01 6.73 35.82 42.55
EJE 4-5 MURO 7 1.00 2.32 10.56 11.82 62.96 74.78
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 7 4.00 4.35 79.17 88.67 472.17 560.84
MODULO D
EJE A-B MURO 7 2.00 2.00 18.20 20.38 108.54 128.93
EJE B-C MURO 7 2.00 2.59 23.57 26.40 140.57 166.96
EJE C-D MURO 7 2.00 1.65 15.02 16.82 89.55 106.37
EJE D-E MURO 7 2.00 1.05 9.56 10.70 56.99 67.69
EJE 2-3 MURO 7 1.00 2.47 11.24 12.59 67.03 79.61
EJE B 7 1.00 2.47 11.24 12.59 67.03 79.61
EJE C 7 1.00 2.47 11.24 12.59 67.03 79.61
EJE D 7 1.00 2.47 11.24 12.59 67.03 79.61
EJE E MURO 7 1.00 0.89 4.05 4.54 24.15 28.69
EJE E 7 1.00 1.57 7.14 8.00 42.60 50.60
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 7 3.00 2.20 30.03 33.63 179.10 212.73
EJE 1-2 MURO 7 1.00 0.98 4.46 4.99 26.59 31.59
EJE 1-2 7 1.00 1.72 7.83 8.77 46.67 55.44
EJE 2-3 7 1.00 0.80 3.64 4.08 21.71 25.79
EJE 1-2 MURO 7 1.00 1.70 7.74 8.66 46.13 54.79
EJE 2-3 MURO 7 1.00 1.07 4.87 5.45 29.04 34.49
01.05.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS 1626.63
MODULO A
EJE 4-5 1.00 3.29 18.05 17.94
EJE 5-6 1.00 3.90 21.10 20.97
EJE 6-7 1.00 3.29 18.05 17.94
EJE 8-9 1.00 3.29 18.05 17.94
EJE 9-10 1.00 3.00 16.60 16.50
EJE F'-G 1.00 2.91 16.15 16.05
EJE G-H 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE H-I 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE J-K 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE K-L 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE L-M 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE N-O 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE O-P 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE P-Q 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE R-S 1.00 2.31 13.15 13.07
EJE S-T 1.00 2.69 15.05 14.96
EJE T-U 1.00 2.97 16.45 16.35
EJE U-V 1.00 2.98 16.50 16.40
EJE V-W 1.00 3.20 17.60 17.49
EJE W-X 1.00 2.63 14.75 14.66
EJE X-Y 1.00 5.02 26.70 26.54
EJE 2-5 1.00 5.62 29.70 29.52
EJE 5-6 1.00 3.90 21.10 20.97
EJE 6-7 1.00 3.29 18.05 17.94
EJE 8-9 1.00 3.29 18.05 17.94
EJE 9-10 1.00 3.00 16.60 16.50
EJE F-G 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE G-H 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE H-I 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE J-K 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE K-L 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE L-M 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE N-O 1.00 2.85 15.85 15.75
EJE O-P 1.00 2.90 16.10 16.00
EJE R-S' 1.00 2.40 13.60 13.52
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.33 138.25 137.42
1.00 12.35 63.35 62.97
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B 0.00
1.00 6.03 31.75 31.56
MODULO B
EJE 5-8 1.00 4.80 25.60 25.45
EJE 8-10 1.00 5.28 28.00 27.83
EJE 10-11 1.00 1.88 11.00 10.93
EJE 11-13 2.00 4.55 24.35 24.20
EJE 13-15 2.00 4.53 24.25 24.10
EJE 2-3 MURO 2.00 4.03 21.75 21.62
EJE 2-3 1.00 1.47 8.95 8.90
EJE 8-10 MURO 2.00 5.28 28.00 27.83
EJE 10-11 MURO 2.00 1.88 11.00 10.93
EJE 5-8 MURO 1.00 4.80 25.60 25.45
EJE 11-13 MURO 1.00 4.55 24.35 24.20
EJE 13--15 MURO 1.00 4.53 24.25 24.10
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.34 28.30 28.13
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.37 18.45 18.34
5.00 4.67 24.95 24.80
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.37 18.45 18.34
EJE 15-18 MURO 2.00 2.40 13.60 13.52
ENTRE B-C MURO 1.00 3.05 16.85 16.75
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.07 16.95 16.85
EJE 1-2 1.00 1.73 10.25 10.19
EJE 2-3 1.00 1.92 11.20 11.13
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.40 8.60 8.55
EJE 3-4 1.00 2.32 13.20 13.12
EJE 4-5 1.00 2.04 11.80 11.73
LONG. 
TOTAL (ml)




































1.00 2.30 13.10 13.02
EJE 1-2 MURO 1.00 3.80 20.60 20.48
EJE 2-3 MURO 1.00 2.32 13.20 13.12
EJE 3-4 MURO 1.00 2.32 13.20 13.12
EJE 4-5 MURO 1.00 3.32 18.20 18.09
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.35 28.35 28.18
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.00 16.60 16.50
EJE B-C MURO 2.00 3.59 19.55 19.43
EJE C-D MURO 2.00 2.65 14.85 14.76
EJE D-E MURO 2.00 2.05 11.85 11.78
EJE 2-3 MURO 1.00 3.47 18.95 18.84
EJE B 1.00 3.47 18.95 18.84
EJE C 1.00 3.47 18.95 18.84
EJE D 1.00 3.47 18.95 18.84
EJE E MURO 1.00 1.89 11.05 10.98
EJE E 1.00 2.57 14.45 14.36
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.20 17.60 17.49
EJE 1-2 MURO 1.00 1.98 11.50 11.43
EJE 1-2 1.00 2.72 15.20 15.11
EJE 2-3 1.00 1.80 10.60 10.54
EJE 1-2 MURO 1.00 2.70 15.10 15.01
EJE 2-3 MURO 1.00 2.07 11.95 11.88
01.05.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS 14008.07
MODULO A
C1 34.00 12.50 12.50 7599.00 7599.00
C2 15.00 12.50 12.50 1746.00 1746.00
C3 2.00 12.50 12.50 99.40 99.40
C4 1.00 12.50 12.50 167.63 167.63
MODULO B
C3 11.00 9.30 9.30 406.74 406.74
C4 18.00 9.30 9.30 2244.83 2244.83
MODULO C
C3 6.00 5.80 5.80 138.36 138.36
C5 8.00 5.80 5.80 276.73 276.73
MODULO D
C2 7.00 5.80 5.80 378.07 378.07
MODULO E
C5 4.00 5.80 5.80 138.36 138.36
ESTRIBOS 1451.68 812.94 812.94
01.05.05.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 7327.55
MODULO A - 1° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 5-6 1.00 4.25 52.77 52.77
EJE 6-7 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 8-9 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 9-10 1.00 3.35 41.59 41.59
EJE F'-G 1.00 3.26 40.48 40.48
EJE G-H 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE H-I 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE J-K 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE K-L 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE L-M 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE N-O 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE O-P 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE P-Q 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE R-S 1.00 2.66 33.03 33.03
EJE S-T 1.00 3.04 37.74 37.74
EJE T-U 1.00 3.32 41.22 41.22
EJE U-V 1.00 3.33 41.35 41.35
EJE V-W 1.00 3.55 44.08 44.08
EJE W-X 1.00 2.98 37.00 37.00
EJE X-Y 1.00 5.37 66.67 66.67
EJE 2-5 1.00 5.97 74.12 74.12
EJE 5-6 1.00 4.25 52.77 52.77
EJE 6-7 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 8-9 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 9-10 1.00 3.35 41.59 41.59
EJE F-G 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE G-H 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE H-I 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE J-K 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE K-L 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE L-M 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE N-O 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE O-P 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE R-S' 1.00 2.75 34.14 34.14
MODULO A - 2° ARRIOSTRE
EJE 4-5 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 5-6 1.00 4.25 52.77 52.77
EJE 6-7 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 8-9 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 9-10 1.00 3.35 41.59 41.59
EJE F'-G 1.00 3.26 40.48 40.48
EJE G-H 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE H-I 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE J-K 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE K-L 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE L-M 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE N-O 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE O-P 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE P-Q 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE R-S 1.00 2.66 33.03 33.03
EJE S-T 1.00 3.04 37.74 37.74
EJE T-U 1.00 3.32 41.22 41.22
EJE U-V 1.00 3.33 41.35 41.35
EJE V-W 1.00 3.55 44.08 44.08
EJE W-X 1.00 2.98 37.00 37.00
EJE X-Y 1.00 5.37 66.67 66.67
EJE 2-5 1.00 5.97 74.12 74.12
EJE 5-6 1.00 4.25 52.77 52.77
EJE 6-7 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 8-9 1.00 3.64 45.19 45.19
EJE 9-10 1.00 3.35 41.59 41.59
EJE F-G 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE G-H 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE H-I 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE J-K 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE K-L 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE L-M 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE N-O 1.00 3.20 39.73 39.73
EJE O-P 1.00 3.25 40.35 40.35
EJE R-S' 1.00 2.75 34.14 34.14
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO A
1.00 27.68 62.00 62.00
1.00 12.70 28.45 28.45
ALABAÑILERIA NO ESTRUCTURAL - MODULO B 0.00
1.00 6.38 14.29 14.29
MODULO B - 1° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 40.95 40.95
EJE 8-10 1.00 5.63 44.77 44.77
EJE 10-11 1.00 2.23 17.73 17.73
EJE 11-13 2.00 4.90 77.93 77.93
EJE 13-15 2.00 4.88 77.61 77.61
EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 69.66 69.66
EJE 2-3 1.00 1.82 14.47 14.47
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 89.54 89.54
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 35.47 35.47
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 40.95 40.95
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 38.96 38.96
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 38.81 38.81
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 271.48 105.97 377.45
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 29.58 11.55 41.13
5.00 5.02 199.60 77.91 277.51
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 29.58 29.58
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 43.74 43.74
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 27.04 27.04
MODULO B - 2° NIVEL
EJE 5-8 1.00 5.15 40.95 40.95
EJE 8-10 1.00 5.63 44.77 44.77
EJE 10-11 1.00 2.23 17.73 17.73
EJE 11-13 2.00 4.90 77.93 77.93




EJE 2-3 MURO 2.00 4.38 69.66 69.66
EJE 2-3 1.00 1.82 14.47 14.47
EJE 8-10 MURO 2.00 5.63 89.54 89.54
EJE 10-11 MURO 2.00 2.23 35.47 35.47
EJE 5-8 MURO 1.00 5.15 40.95 40.95
EJE 11-13 MURO 1.00 4.90 38.96 38.96
EJE 13--15 MURO 1.00 4.88 38.81 38.81
EJE 5-15 ENTRE A-B 6.00 5.69 271.48 105.97 377.45
EJE 5-15 ENTRE B-C 1.00 3.72 29.58 11.55 41.13
5.00 5.02 199.60 77.91 277.51
EJE 5-15 ENTRE B-C MURO 1.00 3.72 29.58 29.58
EJE 15-18 MURO 2.00 2.75 43.74 43.74
ENTRE B-C MURO 1.00 3.40 27.04 27.04
MODULO C
EJE 1-2 MURO 1.00 3.42 27.20 27.20
EJE 1-2 1.00 2.08 16.54 16.54
EJE 2-3 1.00 2.27 18.05 18.05
EJE 2-3 MUROS 1.00 1.75 13.92 13.92
EJE 3-4 1.00 2.67 21.23 21.23
EJE 4-5 1.00 2.39 19.01 19.01
1.00 2.65 21.07 21.07
EJE 1-2 MURO 1.00 4.15 33.00 33.00
EJE 2-3 MURO 1.00 2.67 21.23 21.23
EJE 3-4 MURO 1.00 2.67 21.23 21.23
EJE 4-5 MURO 1.00 3.67 29.18 29.18
EJE R-T ENTRE 1-5 MURO 4.00 5.70 212.31 212.31
MODULO D
EJE A-B MURO 2.00 3.35 39.96 39.96
EJE B-C MURO 2.00 3.94 47.00 47.00
EJE C-D MURO 2.00 3.00 35.78 35.78
EJE D-E MURO 2.00 2.40 28.63 28.63
EJE 2-3 MURO 1.00 3.82 22.78 22.78
EJE B 1.00 3.82 35.57 35.57
EJE C 1.00 3.82 35.57 35.57
EJE D 1.00 3.82 35.57 35.57
EJE E MURO 1.00 2.24 20.86 20.86
EJE E 1.00 2.92 27.19 27.19
MODULO E
EJE V-E ENTRE 1-3 MURO 3.00 3.55 99.17 99.17
EJE 1-2 MURO 1.00 2.33 13.90 13.90
EJE 1-2 1.00 3.07 18.31 18.31
EJE 2-3 1.00 2.15 12.82 12.82
EJE 1-2 MURO 1.00 3.05 18.19 18.19
EJE 2-3 MURO 1.00 2.42 14.43 14.43
ESTRIBOS 870.28 487.36 487.36
01.05.06.04          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 4081.92
MODLULO B 2 44 30.02 2615.74 2600.05 2600.05
2 120 13.07 3138.89 778.45 778.45
MODDULO C 1 19 13.10 246.72 245.24 245.24
1 52 5.65 296.06 73.42 73.42
MODULO D 1 17 14.29 236.26 234.84 234.84
1 57 4.96 283.51 70.31 70.31
MODULO E 1 11 5.69 61.64 61.27 61.27
1 23 3.25 73.97 18.34 18.34
01.05.07.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 112.54
6 6.92 41.52 41.27 41.27
35 1.20 41.52 23.25 23.25
6 5.15 30.90 30.71 30.71
























Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, 
REGION LA LIBERTAD”
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Costo al 01/12/2017
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 1,503,878.23
01.01 OBRAS PROVISIONALES 9,195.51
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,695.51 1,695.51
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 7,500.00 7,500.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 10,659.97
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,888.88 1.29 3,726.66
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,888.88 2.40 6,933.31
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 244,340.20
01.03.01 EXCAVACIONES 75,450.97
01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS CORRIDOS; H=1.50M m3 194.17 32.19 6,250.33
01.03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 380.00 42.92 16,309.60
01.03.01.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA PISOS m3 548.89 96.36 52,891.04
01.03.02 REFINE Y NIVELACION 19,814.86
01.03.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 2,744.44 7.22 19,814.86
01.03.03 RELLENOS 130,767.55
01.03.03.01 AFIRMADO PARA PISOS m3 548.89 77.78 42,692.66
01.03.03.02 OVER PARA PISOS m3 548.89 160.46 88,074.89
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 18,306.82
01.03.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, DMAX = 30m m3 223.67 25.76 5,761.74
01.03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO m3 223.67 22.02 4,925.21
01.03.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 350.50 21.74 7,619.87
01.04 CONCRETO SIMPLE 236,867.96
01.04.01 SOLADOS 7,888.70
01.04.01.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN ZAPATAS m2 253.33 31.14 7,888.70
01.04.02 CIMIENTO CORRIDO 36,630.99
01.04.02.01 CONCRETO F´C=140KG/CM2+30%  PG PARA CIMIENTO CORRIDO m3 132.39 276.69 36,630.99
01.04.03 PISOS 192,348.27
01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 , PARA PISOS m3 461.61 416.69 192,348.27
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 625,023.71
01.05.01 ZAPATAS 75,313.04
01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATA F´C=210 KG/CM2 m3 126.67 533.94 67,634.18
01.05.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg 1,828.30 4.20 7,678.86
01.05.02 VIGAS DE CONEXION 44,466.44
01.05.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA VIGAS DE CONEXION m3 26.63 500.11 13,317.93
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN m2 213.07 45.86 9,771.39
01.05.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXIÓN kg 5,089.79 4.20 21,377.12
01.05.03 SOBRECIMIENTO 48,518.59
01.05.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO m3 48.26 443.76 21,415.86
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO m2 643.52 31.50 20,270.88
01.05.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS kg 1,626.63 4.20 6,831.85
01.05.04 COLUMNAS 168,129.74
01.05.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 96.88 508.29 49,243.14
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 1,138.44 52.75 60,052.71
01.05.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg 14,008.07 4.20 58,833.89
01.05.05 VIGAS 149,007.76
01.05.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 102.81 428.47 44,051.00
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 1,159.26 63.99 74,181.05
01.05.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg 7,327.55 4.20 30,775.71
01.05.06 LOSA ALIGERADA 136,985.70
01.05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 58.96 574.67 33,882.54
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA  ALIGERADA m2 1,010.88 69.33 70,084.31
01.05.06.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO und 4,710.62 3.37 15,874.79
01.05.06.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg 4,081.92 4.20 17,144.06
01.05.07 ESCALERA 2,602.44
01.05.07.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ESCALERA m3 2.30 443.76 1,020.65
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 35.21 31.50 1,109.12
01.05.07.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA kg 112.54 4.20 472.67
01.06 ESTRUCTURA METALICA 377,790.88
01.06.01 COBERTURA LIVIANA 377,790.88
01.06.01.01 TIJERALES METALICOS und 13.00 2,250.00 29,250.00
01.06.01.02 VIGUETAS POR COMPRESION m 724.69 75.00 54,351.75
01.06.01.03 VIGUETAS POR TRACCION m 785.22 125.00 98,152.50
01.06.01.04 COBERTURA LIVIANA m2 3,177.77 61.69 196,036.63




02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 208,499.11
02.01.01 MURO DE SOGA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9x 13x 24cm); MORTERO C:A=1:4 m2 2,685.46 77.64 208,499.11
02.02  REVOQUES ENLUCIDOS Y DERRAMES 262,493.57
02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 2,685.46 24.74 66,438.28
02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 1,541.70 24.74 38,141.66
02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5 C; C:A=1:4 m2 919.86 32.05 29,481.51
02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4 m2 1,159.26 42.39 49,141.03
02.02.05 TARRAJEO EN LOSA ALIGERADA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 m2 943.38 64.11 60,480.09
02.02.06 TARRAJEO EN ESCALERA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4 m2 943.38 19.94 18,811.00
02.03 CERAMICA 29,653.67
02.03.01 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30CM m2 397.14 68.67 27,271.60
02.03.02 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30CM m2 25.30 58.17 1,471.70
02.03.03 CANTONERA DE PERFIL DE ALUMINIO m 28.80 31.61 910.37
02.04 CARPINTERIA DE MADERA 31,600.00
02.04.01 PORTONES METALICOS und 2.00 3,500.00 7,000.00
02.04.02 PUERTA MACHIMBRADA und 14.00 900.00 12,600.00
02.04.03 PUERTA CONTRAPLACADA und 4.00 450.00 1,800.00
02.04.04 VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA ELECT. DE 1/4"X1/4" und 34.00 300.00 10,200.00
02.05 CARPINTERIA METALICA 5,425.44
02.05.01 REJILLA METALICA SOBRE CUNETA m 48.00 113.03 5,425.44
02.06 CERRAJERIA 2,433.10
02.06.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 3 GOLPES pza 16.00 107.06 1,712.96
02.06.02 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR pza 4.00 64.41 257.64
02.06.03 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4" pza 6.00 14.35 86.10
02.06.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA pza 20.00 18.82 376.40
02.07 PINTURA 126,472.70
02.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS m2 4,227.16 13.02 55,037.62
02.07.02 PINTURA OLEOMATE EN COLUMNAS, 2 MANOS m2 919.86 17.61 16,198.73
02.07.03 PINTURA OLEOMATE EN VIGAS Y LOSA ALIGERADA, 2 MANOS m2 2,102.64 26.27 55,236.35
02.08 VARIOS, LIMPIEZA DE OBRA 10,259.50
02.08.01 JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON ASFALTO m 1,137.10 7.77 8,835.27
02.08.02 JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON JEBE MICROPOROSO m 84.00 11.76 987.84
02.08.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 169.80 2.57 436.39
03 INSTALACIONES SANITARIAS 58,315.81
03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,845.29
03.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO und 4.00 188.94 755.76
03.01.02 LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED und 4.00 191.97 767.88
03.01.03 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE und 1.00 185.30 185.30
03.01.04 URINARIOS DE LOSA DE PICO, BLANCO und 1.00 136.35 136.35
03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 6,379.35
03.02.01 SALIDA DE DESAGUE 825.48
03.02.01.01 SALIDA DE PVC SAL DE SAGUE DE 2" pto 6.00 52.72 316.32
03.02.01.02 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 68.56 274.24
03.02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pto 4.00 58.73 234.92
03.02.02 REDES DE DERIVACION 3,041.65
03.02.02.01 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 17.85 12.92 230.62
03.02.02.02 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 136.55 15.24 2,081.02
03.02.02.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" m 40.31 18.11 730.01
03.02.03 ACCESORIOS DE REDES 1,005.07
03.02.03.01 CODO DE PVC SAL DE 2" x  90º und 12.00 14.01 168.12
03.02.03.02 CODO DE PVC SAL DE 2" x  45º und 1.00 13.51 13.51
03.02.03.03 CODO DE PVC SAL DE 4" x  45º und 9.00 19.96 179.64
03.02.03.04 CODO DE PVC SAL DE 4" x  90º und 12.00 19.96 239.52
03.02.03.05 YEE DE PVC SAL DE 4" und 18.00 22.46 404.28
03.02.04 ADITAMIENTOS VARIOS 1,507.15
03.02.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 5.00 88.52 442.60
03.02.04.02 REGISTRO DE BRONCE 4" und 5.00 39.31 196.55
03.02.04.03 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" und 1.00 243.25 243.25
03.02.04.04 CAJA DE REGISTRO DE 10" X 20" und 3.00 208.25 624.75
03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 50,091.17
03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA 882.55
03.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 8.00 45.02 360.16
03.03.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4" pto 11.00 47.49 522.39
03.03.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,799.01
03.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 17.55 10.90 191.30
03.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 91.10 13.77 1,254.45




































03.03.03 ACCESORIOS DE REDES 666.35
03.03.03.01 CODO DE 90º PVC SAP DE 1/2" und 15.00 10.57 158.55
03.03.03.02 CODO DE 90º PVC SAP DE 3/4" und 18.00 10.87 195.66
03.03.03.03 CODO DE 90º PVC SAP DE 1 1/2" und 6.00 11.57 69.42
03.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2" und 7.00 14.36 100.52
03.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" und 7.00 14.66 102.62
03.03.03.06 REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" und 2.00 12.86 25.72
03.03.03.07 REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" A 3/4" und 1.00 13.86 13.86
03.03.04 LLAVES Y VALVULAS 3,243.26
03.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 6.00 124.31 745.86
03.03.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" und 7.00 137.96 965.72
03.03.04.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1 1/2" und 8.00 191.46 1,531.68
03.03.05 SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO 43,500.00
03.03.05.01 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENO GLB 1.00 26,000.00 26,000.00
03.03.05.02 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TANQUES ELEVADOS DE POLIETILENO GLB 1.00 17,500.00 17,500.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 48,938.83
04.01 SALIDAS 5,309.09
04.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 93.00 34.97 3,252.21
04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 19.00 54.09 1,027.71
04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 12.00 57.09 685.08
04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 1.00 50.81 50.81
04.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA DE TIERRA pto 4.00 73.32 293.28
04.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 18,070.58
04.02.01 TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO m 569.88 19.77 11,266.53
04.02.02 TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE m 637.68 10.67 6,804.05
04.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 1,240.01
04.03.01 CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x 2.5MM2 (T), (Alumbrado) m 230.07 3.43 789.14
04.03.02 CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) m 76.29 5.91 450.87
04.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 19,270.00
04.04.01 SUB ESTACION 200Kva und 1.00 18,070.00 18,070.00
04.04.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION INTERNOS und 1.00 1,200.00 1,200.00
04.05 ARTEFACTOS Y LUMINARIAS 3,495.42
04.05.01 FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220-240 V/60Hz PARA 
ADOSAR
und 18.00 194.19 3,495.42
04.06 POZO A TIERRA 1,553.73
04.06.01 POZO-CONEXION A TIERRA, R=25 OHM und 1.00 1,553.73 1,553.73
COSTO DIRECTO 2,287,969.96






















“DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
URB. MANUEL AREVALO - LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
60 días Naturales
Costo Directo
DESCRIPCION CANT UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL
1.00 OBRAS PROVISIONALES NO CONSIDERADAS EN EL COSTO DIRECTO 24,000.00                   
Oficina y Enseres
Administrador 3.00 4,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00         
Secretaria 3.00 2,500.00 7,500.00 1.00 7,500.00           
Oficina 3.00 1,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00           
2.00 GASTOS MISCELANEOS 40,337.60                   
                  Gastos Licitación 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00             
                  Gastos Notariales 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00             
                  Gastos Financieros de Carta Fianza 1.00 6,863.91 6,863.91 1.00 6,863.91           
                  Gastos Liquidación de Obra 1.00 32,073.69 32,073.69 1.00 32,073.69         
3.00 SENCICO 45,759.40                   
                  SENCICO (0.2% del C. Directo) 1.000 45,759.40 45,759.40 1.00 45,759.40         
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 110,097.00
DESCRIPCION MESES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL
1.00 SUELDO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 91,500.00                   
En Obra
                  Ingeniero Residente 3.00 6,000.00 18,000.00 1.00 18,000.00         
                  Ingeniero Seguridad 3.00 6,000.00 18,000.00 1.00 18,000.00         
                  Asistente de Residente 3.00 4,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00         
                  Topografo 3.00 3,500.00 10,500.00 1.00 10,500.00         
                  Maestro de Obra 3.00 3,500.00 10,500.00 1.00 10,500.00         
                 Chofer 3.00 2,500.00 7,500.00 1.00 7,500.00           
                  Guardián 3.00 2,500.00 7,500.00 2.00 15,000.00         
DESCRIPCION CANT. UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL
2.00 OTROS 27,200.00                   
En Obra
                 Diseño de Mezclas 4.00 600.00 2,400.00 1.00 2,400.00           
                 Prueba de Concreto 20.00 100.00 2,000.00 1.00 2,000.00           
                Alquiler de Oficina y  Serv icios 3.00 1,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00           
                Alquiler de Camion 4 Tn 3.00 6,000.00 18,000.00 1.00 18,000.00         
                 Prueba de Densidad de Campo 20.00 70.00 1,400.00 1.00 1,400.00           
                 Prueba de Sistema Electrico 2.00 200.00 400.00 1.00 400.00             







DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
5.1880%














































Análisis de precios unitarios
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/12/2017
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,695.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 21.01 336.16
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 15.33 245.28
581.44
Materiales
0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg 2.0000 5.00 10.00
0202100015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC.TUER und 12.0000 1.00 12.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 1.2000 25.00 30.00
0230290025 GIGANTOGRAFIA A COLORES m2 8.6400 70.00 604.80
0238000004 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 146.0000 2.50 365.00
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 1.0000 44.00 44.00
1,085.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 581.44 29.07
29.07
Partida 01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 7,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0217050034 EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAGL 1.0000 7,500.00 7,500.00
7,500.00
Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.33 1.23
1.23
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.23 0.06
0.06
Partida 01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 2.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.01 0.56
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 15.33 0.82
1.38
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0229030100 YESO (20 kg) bls 0.0030 7.50 0.02
0243510061 ESTACA DE MADERA p2 0.0300 2.10 0.06
0254110016 ESMALTE gln 0.0050 30.00 0.15
0.28
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.38 0.07
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000 0.0267 15.00 0.40
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.74
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Partida 01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS CORRIDOS; H=1.50M
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 15.33 30.66
30.66
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 30.66 1.53
1.53
Partida 01.03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88
40.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 40.88 2.04
2.04
Partida 01.03.01.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA PISOS
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 96.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 15.33 4.91
4.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.91 0.25
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x 4 330 HP 10 M3. hm 0.7500 0.2400 140.00 33.60
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 0.7500 0.2400 240.00 57.60
91.45
Partida 01.03.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 7.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.01 2.40
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 15.33 1.75
4.15
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.15 0.21
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1143 25.00 2.86
3.07
Partida 01.03.03.01 AFIRMADO PARA PISOS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 77.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13
22.94
Materiales
0205010037 AFIRMADO m3 1.0500 45.00 47.25
0239050000 AGUA m3 0.4800 3.00 1.44
48.69
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.94 1.15





































Partida 01.03.03.02 OVER PARA PISOS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 160.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.01 22.41
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18
30.59
Materiales
0230990101 OVER m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 30.59 1.53
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.2667 25.00 6.67
0349090011 MOTONIVELADORA DE 85-120 HP hm 0.5000 0.2667 220.00 58.67
66.87
Partida 01.03.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, DMAX = 30m
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 25.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 15.33 24.53
24.53
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.53 1.23
1.23
Partida 01.03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO
Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 22.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 21.01 5.60
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 15.33 2.04
7.64
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.64 0.38
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x 4 330 HP 10 M3. hm 0.7500 0.1000 140.00 14.00
14.38
Partida 01.03.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 21.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 5.0000 0.5000 21.01 10.51
0147010004 PEON hh 5.0000 0.5000 15.33 7.67
18.18
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0500 3.00 0.15
0.15
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 18.18 0.91
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1000 25.00 2.50
3.41
Partida 01.04.01.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN ZAPATAS
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 17.03 1.14






0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.5500 25.00 13.75
0238000004 HORMIGON m3 0.1100 40.00 4.40
0239050000 AGUA m3 0.0210 3.00 0.06
18.21
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.72 0.54
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.0667 25.00 1.67
2.21
Partida 01.04.02.01 CONCRETO F´C=140KG/CM2+30% PG PARA CIMIENTO CORRIDO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 276.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.03 6.81
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 15.33 49.06
64.27
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.3168 85.00 26.93
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.4619 75.00 34.64
0205000041 PIEDRA DE BASE DE 4" - 6" m3 0.3000 55.00 16.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 4.6613 25.00 116.53
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
195.21
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 64.27 3.21
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2000 20.00 4.00
17.21
Partida 01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 , PARA PISOS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 416.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 17.03 18.17
0147010004 PEON hh 8.0000 4.2667 15.33 65.41
94.78
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 8.4300 25.00 210.75
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
298.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 94.78 4.74
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2667 20.00 5.33
23.40
Partida 01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATA F´C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 533.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 21.01 33.62
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.03 27.25
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 15.33 98.11
158.98
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25






0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 158.98 7.95
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 20.00 16.00
43.95
Partida 01.05.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.05.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA VIGAS DE CONEXION
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 500.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 21.01 28.01
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.03 22.71
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76
132.48
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 132.48 6.62
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 20.00 13.33
36.62
Partida 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 45.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62
30.43
Materiales
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.0300 4.20 0.13
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 5.4700 2.50 13.68
13.91
Equipos







Partida 01.05.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXIÓN
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.05.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 443.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 21.01 18.68
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.03 15.14
0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 15.33 54.51
88.33
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 88.33 4.42
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 20.00 8.89
24.42
Partida 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO
Rendimiento m2/DIA 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 31.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 21.01 9.89
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4706 17.03 8.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2353 15.33 3.61
21.51
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0100 4.50 0.05
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.0300 4.20 0.13
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.4700 2.50 8.68
8.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.51 1.08
1.08
Partida 01.05.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos





































Partida 01.05.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 508.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.03 27.25
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 15.33 98.11
142.17
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 142.17 7.11
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.4000 20.00 8.00
35.11
Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 52.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13
36.56
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0100 4.50 0.05
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 4.20 1.26
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 5.2000 2.50 13.00
14.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.56 1.83
1.83
Partida 01.05.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.05.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 428.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.03 13.62






0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 79.49 3.97
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2000 20.00 4.00
17.97
Partida 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 17.03 15.14
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4444 15.33 6.81
40.63
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2400 4.50 1.08
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.9400 4.20 3.95
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.5000 2.50 16.25
21.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 40.63 2.03
2.03
Partida 01.05.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 574.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 17.03 34.06
0147010004 PEON hh 8.0000 8.0000 15.33 122.64
198.72
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 198.72 9.94
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 1.0000 25.00 25.00





Partida 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA  ALIGERADA
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 69.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 17.03 17.03
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 15.33 7.67
45.71
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2400 4.50 1.08
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.9400 4.20 3.95
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.5000 2.50 16.25
21.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 45.71 2.29
2.29
Partida 01.05.06.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO
Rendimiento und/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 3.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.0040 21.01 0.08
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 0.0040 17.03 0.07
0147010004 PEON hh 7.2000 0.0360 15.33 0.55
0.70
Materiales
0217010007 LADRILLO P/TECHO 15x 30x 30 CM  8 HCOS. REX und 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 01.05.06.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.05.07.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ESCALERA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 443.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 21.01 18.68
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.03 15.14
0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 15.33 54.51
88.33
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.5400 85.00 45.90
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.5500 75.00 41.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 9.7300 25.00 243.25
0239050000 AGUA m3 0.2043 3.00 0.61
331.01
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 88.33 4.42
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11





Partida 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA
Rendimiento m2/DIA 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 31.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 21.01 9.89
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4706 17.03 8.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2353 15.33 3.61
21.51
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0100 4.50 0.05
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.0300 4.20 0.13
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.4700 2.50 8.68
8.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.51 1.08
1.08
Partida 01.05.07.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.0240 17.03 0.41
1.08
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0300 4.20 0.13
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 kg 1.0500 2.80 2.94
3.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05
0.05
Partida 01.06.01.01 TIJERALES METALICOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,250.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010069 TIJERAL METALICO (25x 60) 2L 3"x 3"x 1/4" INCL.INSUMOS E INSTALACIONund 1.0000 2,250.00 2,250.00
2,250.00
Partida 01.06.01.02 VIGUETAS POR COMPRESION
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010071 VIGUETA DE COMPRESION C/FIERRO LISO INCL. INSUMOS E INSTALACIONm 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 01.06.01.03 VIGUETAS POR TRACCION
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 125.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos





































Partida 01.06.01.04 COBERTURA LIVIANA
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 61.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.01 2.40
0147010004 PEON hh 4.0000 0.4571 15.33 7.01
9.41
Materiales
0211440024 ACCESORIO DE ARRIOSTRE Y FIJACION m2 1.0000 10.00 10.00
0230810001 CALAMINON m2 1.0500 40.00 42.00
52.00
Equipos
































Análisis de precios unitarios
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/12/2017
Partida 02.01.01 MURO DE SOGA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9x13x24cm); MORTERO C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 9.4000 EQ. 9.4000 Costo unitario directo por : m2 77.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8511 21.01 17.88
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4255 15.33 6.52
24.40
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.0251 85.00 2.13
0217080007 LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV und 39.0000 1.10 42.90
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.2236 25.00 5.59
0239050000 AGUA m3 0.0068 3.00 0.02
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5300 2.50 1.33
52.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.40 1.22
1.22
Partida 02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01
0147010004 PEON hh 0.7500 0.4286 15.33 6.57
18.58
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1060 25.00 2.65
0239050000 AGUA m3 0.0050 3.00 0.02
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5800 2.50 1.45
5.23
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 18.58 0.93
0.93
Partida 02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01
0147010004 PEON hh 0.7500 0.4286 15.33 6.57
18.58
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1060 25.00 2.65
0239050000 AGUA m3 0.0050 3.00 0.02
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5800 2.50 1.45
5.23
Equipos





Partida 02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5 C; C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 32.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 21.01 18.68
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4444 15.33 6.81
25.49
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1100 25.00 2.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5800 2.50 1.45
5.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.49 1.27
1.27
Partida 02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 42.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 21.01 25.86
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6154 15.33 9.43
35.29
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1100 25.00 2.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5800 2.50 1.45
5.34
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 35.29 1.76
1.76
Partida 02.02.05 TARRAJEO EN LOSA ALIGERADA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 64.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33
57.35
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1100 25.00 2.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
3.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 57.35 2.87
2.87
Partida 02.02.06 TARRAJEO EN ESCALERA E=1.50CM; MORTERO C:A=1:4
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 19.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20






0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0100 4.50 0.05
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 65.00 0.98
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.1100 25.00 2.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m und 0.0030 25.00 0.08
3.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.29 0.76
0.76
Partida 02.03.01 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30CM
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 68.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 15.33 4.09
15.29
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA CERAMICA (25kg) bls 0.2500 14.50 3.63
0230510101 FRAGUA  (BOLS. 1Kg) BOL 0.3500 4.90 1.72
0239050000 AGUA m3 0.0060 3.00 0.02
0240130053 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30 cm. m2 1.0500 45.00 47.25
52.62
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.29 0.76
0.76
Partida 02.03.02 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30CM
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 58.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 15.33 4.09
15.29
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA CERAMICA (25kg) bls 0.2500 14.50 3.63
0230510101 FRAGUA  (BOLS. 1Kg) BOL 0.3500 4.90 1.72
0239050000 AGUA m3 0.0060 3.00 0.02
0240130060 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30 cm. m2 1.0500 35.00 36.75
42.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.29 0.76
0.76
Partida 02.03.03 CANTONERA DE PERFIL DE ALUMINIO
Rendimiento m/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 31.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 15.33 5.11
19.12
Materiales
0230130022 Adhesiv o Super Fuerte Fix  All gln 0.1000 55.00 5.50
0252950010 CANTONERA PERFIL DE ALUMINIO 2"x 2"x 3/16" m 1.0300 5.85 6.03
11.53
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.12 0.96
0.96
Partida 02.04.01 PORTONES METALICOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 3,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos





Partida 02.04.02 PUERTA MACHIMBRADA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 900.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401030159 PUERTA MACHIMBRADA  INCL.INSTALACION und 1.0000 900.00 900.00
900.00
Partida 02.04.03 PUERTA CONTRAPLACADA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 450.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401030160 PUERTA CONTRAPLACADA  INCL.INSTALACION und 1.0000 450.00 450.00
450.00
Partida 02.04.04 VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA ELECT. DE 1/4"X1/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 300.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010012 VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO DE 1/2+MALLA ELECT. DE 1/4"X1/4" INCL.INSTALACIONund 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 02.05.01 REJILLA METALICA SOBRE CUNETA
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 113.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 15.33 12.26
29.07
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.0250 85.00 2.13
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.0150 25.00 0.38
0251990096 REJILLA METALICA DE PLATINA DE Fº 1"X1/4"@2cm Y TEE 1"X1"X1/8" EN EL PERIMETROGLB 1.0000 80.00 80.00
82.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 29.07 1.45
1.45
Partida 02.06.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 3 GOLPES
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 107.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
21.01
Materiales
0226070012 CERRADURA 3 GOLPES C/CAD. SEGURIDAD und 1.0000 85.00 85.00
85.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.01 1.05
1.05
Partida 02.06.02 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 64.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01
28.01
Materiales
0226510036 CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON pza 1.0000 35.00 35.00
35.00
Equipos





Partida 02.06.03 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"
Rendimiento pza/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : pza 14.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 21.01 7.00
7.00
Materiales
0226080024 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x 4" und 1.0000 7.00 7.00
7.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 02.06.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 18.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40
8.40
Materiales
0226950024 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE 4" und 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.40 0.42
0.42
Partida 02.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 13.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 15.33 2.04
7.64
Materiales
0230900002 PINTURA IMPRIMANTE gln 0.0500 20.00 1.00
0230990019 LIJA und 0.2000 3.00 0.60
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5600 2.50 1.40
0254030027 PINTURA LATEX gln 0.0400 50.00 2.00
5.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.64 0.38
0.38
Partida 02.07.02 PINTURA OLEOMATE EN COLUMNAS, 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 17.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.01 6.72
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 15.33 4.91
11.63
Materiales
0230900002 PINTURA IMPRIMANTE gln 0.0500 20.00 1.00
0230990019 LIJA und 0.2000 3.00 0.60
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5600 2.50 1.40
0254030029 PINTURA OLEOMATE gln 0.0500 48.00 2.40
5.40
Equipos





Partida 02.07.03 PINTURA OLEOMATE EN VIGAS Y LOSA ALIGERADA, 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 15.33 3.07
19.88
Materiales
0230900002 PINTURA IMPRIMANTE gln 0.0500 20.00 1.00
0230990019 LIJA und 0.2000 3.00 0.60
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO p2 0.5600 2.50 1.40
0254030029 PINTURA OLEOMATE gln 0.0500 48.00 2.40
5.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.88 0.99
0.99
Partida 02.08.01 JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON ASFALTO
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 7.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1600 15.33 2.45
4.13
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0020 65.00 0.13
0213010006 ASFALTO gln 0.1500 20.00 3.00
0254010016 IMPRIMANTE BITUMINOSO gln 0.0500 6.00 0.30
3.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.13 0.21
0.21
Partida 02.08.02 JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON JEBE MICROPOROSO
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 11.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 15.33 4.09
9.69
Materiales
0230150040 SELLADOR IGAS NEGRO gln 0.0500 5.00 0.25
0254010016 IMPRIMANTE BITUMINOSO gln 0.0500 6.00 0.30
0260000011 TECNOPOR DE 1" x  4' x  8' m2 0.2000 5.20 1.04
1.59
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 9.69 0.48
0.48
Partida 02.08.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 2.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1600 15.33 2.45
2.45
Equipos








Análisis de precios unitarios
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/12/2017
Partida 03.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 188.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 17.03 17.03
38.04
Materiales
0210020011 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. und 1.0000 149.00 149.00
149.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.04 1.90
1.90
Partida 03.01.02 LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 191.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33
57.35
Materiales
0210010067 LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED DE 01 LLAVEund 1.0000 73.00 73.00
0210110101 LLAVE P/LAVATORIO DE BRONCE/ACRILICO pza 1.0000 59.90 59.90
132.90
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.35 1.72
1.72
Partida 03.01.03 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 185.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62
33.62
Materiales
0210130008 DUCHA GIRATORIA, BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.62 1.68
1.68
Partida 03.01.04 URINARIOS DE LOSA DE PICO, BLANCO
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 136.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33
57.35
Materiales
0210050008 URINARIO DE LOSA PICO BLANCO C/A und 1.0000 75.00 75.00
0230150016 PORCELANA kg 0.1500 7.50 1.13
76.13
Equipos





Partida 03.02.01.01 SALIDA DE PVC SAL DE SAGUE DE 2"
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 52.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 15.33 12.26
45.88
Materiales
0272130009 TUBO DE PVC SAL DE 2" m 0.3500 3.00 1.05
0273110002 CODO DE PVC SAL DE 2"x 90° und 1.0000 2.00 2.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0300 50.00 1.50
4.55
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 45.88 2.29
2.29
Partida 03.02.01.02 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 68.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33
57.35
Materiales
0272130011 TUBO DE PVC SAL DE 4" m 0.1050 8.00 0.84
0273110004 CODO DE PVC SAL DE 4"x 90° und 1.0000 5.00 5.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0500 50.00 2.50
8.34
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 57.35 2.87
2.87
Partida 03.02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2"
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 58.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 15.33 12.26
45.88
Materiales
0272130009 TUBO DE PVC SAL DE 2" m 1.1700 3.00 3.51
0272530034 CODO PVC SAP  2" X 90° und 1.0000 3.00 3.00
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" und 1.0000 4.00 4.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0010 50.00 0.05
10.56
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 45.88 2.29
2.29
Partida 03.02.02.01 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 12.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.01 6.72
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 15.33 2.45
9.17
Materiales
0272130009 TUBO DE PVC SAL DE 2" m 1.0300 3.00 3.09
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0040 50.00 0.20
3.29
Equipos





Partida 03.02.02.02 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento m/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 15.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.01 4.80
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1143 15.33 1.75
6.55
Materiales
0272130011 TUBO DE PVC SAL DE 4" m 1.0200 8.00 8.16
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0040 50.00 0.20
8.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.55 0.33
0.33
Partida 03.02.02.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 6"
Rendimiento m/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 18.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.01 4.80
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1143 15.33 1.75
6.55
Materiales
0272130012 TUBO DE PVC SAL DE 6" m 1.0500 10.50 11.03
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0040 50.00 0.20
11.23
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.55 0.33
0.33
Partida 03.02.03.01 CODO DE PVC SAL DE 2" x 90º
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 14.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
11.20
Materiales
0273110002 CODO DE PVC SAL DE 2"x 90° und 1.0000 2.00 2.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
2.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.20 0.56
0.56
Partida 03.02.03.02 CODO DE PVC SAL DE 2" x 45º
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 13.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
11.20
Materiales
0272530073 CODO DE PVC SAL DE 2"x 45° und 1.0000 1.50 1.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
1.75
Equipos







Partida 03.02.03.03 CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 19.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01
14.01
Materiales
0273110061 CODO DE PVC SAL DE 4"x 45° und 1.0000 5.00 5.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
5.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.01 0.70
0.70
Partida 03.02.03.04 CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 19.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01
14.01
Materiales
0273110004 CODO DE PVC SAL DE 4"x 90° und 1.0000 5.00 5.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
5.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.01 0.70
0.70
Partida 03.02.03.05 YEE DE PVC SAL DE 4"
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 22.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01
14.01
Materiales
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" und 1.0000 7.50 7.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
7.75
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.01 0.70
0.70
Partida 03.02.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 88.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 15.33 15.33
57.35
Materiales
0210150059 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 5.00 5.00
0272130009 TUBO DE PVC SAL DE 2" m 0.3500 3.00 1.05
0272190031 TRAMPA "P" PARA DESAGUE PVC SAL DE 2" pza 1.0000 8.00 8.00
0273110002 CODO DE PVC SAL DE 2"x 90° und 1.0000 2.00 2.00
0273140005 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" X 2" und 1.0000 12.00 12.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
28.30
Equipos





Partida 03.02.04.02 REGISTRO DE BRONCE 4"
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 39.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.01 10.51
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 15.33 3.83
14.34
Materiales
0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 12.00 12.00
0273130023 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" und 1.0000 12.00 12.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
24.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.34 0.72
0.72
Partida 03.02.04.03 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 243.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88
96.91
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 65.00 1.95
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.0045 85.00 0.38
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.0050 75.00 0.38
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.7500 25.00 18.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 75.00 75.00
0250060010 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12"x 24" und 1.0000 45.00 45.00
141.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 96.91 4.85
4.85
Partida 03.02.04.04 CAJA DE REGISTRO DE 10" X 20"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 208.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88
96.91
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 65.00 1.95
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.0045 85.00 0.38
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.0050 75.00 0.38
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 0.7500 25.00 18.75
0239050000 AGUA m3 0.0100 3.00 0.03
0250010002 CAJA DE DESAGUE DE 10"X20" und 1.0000 50.00 50.00
0250060012 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 10" X 20" pza 1.0000 35.00 35.00
106.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 96.91 4.85
4.85
Partida 03.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 45.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01






0210150099 CODO DE 90º SAP DE 1/2" und 2.0000 1.00 2.00
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 1.0500 2.50 2.63
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
4.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.23 1.91
1.91
Partida 03.03.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4"
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 47.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 15.33 10.22
38.23
Materiales
0272000082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" m 1.0500 3.33 3.50
0272120070 CODO PVC 90° SAP 3/4" und 2.0000 1.80 3.60
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
7.35
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.23 1.91
1.91
Partida 03.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 10.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1000 15.33 1.53
5.73
Materiales
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 1.0500 2.50 2.63
0272570012 UNION PVC SAP (AGUA) DE 1/2" pza 2.0000 1.00 2.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
4.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.73 0.29
0.29
Partida 03.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 13.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1000 15.33 1.53
5.73
Materiales
0272000082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" m 1.0500 3.33 3.50
0272570010 UNION PVC SAP (AGUA) 3/4" pza 2.0000 2.00 4.00
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
7.75
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.73 0.29
0.29
Partida 03.03.02.03 RED DE DISTRIBUCION C/TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 19.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.01 4.20






0272570011 UNION PVC SAP (AGUA) 1 1/2" pza 2.0000 3.50 7.00
0273010044 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1 1/2" m 1.0500 5.85 6.14
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
13.39
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.73 0.29
0.29
Partida 03.03.03.01 CODO DE 90º PVC SAP DE 1/2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 10.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40
8.40
Materiales
0272530074 CODO DE PVC SAP DE 1/2"x 90° und 1.0000 1.50 1.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
1.75
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.40 0.42
0.42
Partida 03.03.03.02 CODO DE 90º PVC SAP DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 10.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40
8.40
Materiales
0272120070 CODO PVC 90° SAP 3/4" und 1.0000 1.80 1.80
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
2.05
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.40 0.42
0.42
Partida 03.03.03.03 CODO DE 90º PVC SAP DE 1 1/2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40
8.40
Materiales
0272530071 CODO PVC SAP  1 1/2" X 90° und 1.0000 2.50 2.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
2.75
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.40 0.42
0.42
Partida 03.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2"
Rendimiento und/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : und 14.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01
12.01
Materiales
0272130080 TEE PVC SAP 1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
1.75
Equipos





Partida 03.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4"
Rendimiento und/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : und 14.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01
12.01
Materiales
0272130071 TEE PVC SAP 3/4" und 1.0000 1.80 1.80
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
2.05
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.01 0.60
0.60
Partida 03.03.03.06 REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2"
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 12.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.01 10.51
10.51
Materiales
0265080035 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0064 50.00 0.32
1.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.51 0.53
0.53
Partida 03.03.03.07 REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" A 3/4"
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 13.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.01 10.51
10.51
Materiales
0265080043 REDUCCION DE PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" und 1.0000 2.50 2.50
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0064 50.00 0.32
2.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.51 0.53
0.53
Partida 03.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 124.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 15.33 7.67
28.68
Materiales
0229050001 CINTA TEFLON rll 0.2000 1.00 0.20
0272030032 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2" und 2.0000 4.50 9.00
0272300067 NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"x 2" und 2.0000 2.50 5.00
0272900004 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0277000019 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" und 1.0000 75.00 75.00
94.20
Equipos






Partida 03.03.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 137.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 15.33 7.67
28.68
Materiales
0229050001 CINTA TEFLON rll 0.2500 1.00 0.25
0272030034 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4" und 2.0000 4.80 9.60
0272300070 NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"x 2" und 2.0000 2.50 5.00
0272900002 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 3/4" und 1.0000 3.00 3.00
0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 3/4" und 1.0000 90.00 90.00
107.85
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.68 1.43
1.43
Partida 03.03.04.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 191.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 15.33 7.67
28.68
Materiales
0229050001 CINTA TEFLON rll 0.2500 1.00 0.25
0272030038 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1 1/2" und 2.0000 5.80 11.60
0272300074 NIPLE PVC SAP  1 1/2"X 2" pza 2.0000 3.00 6.00
0272900068 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1 1/2" und 1.0000 3.50 3.50
0277000044 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1 1/2" und 1.0000 140.00 140.00
161.35
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.68 1.43
1.43
Partida 03.03.05.01 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENO
Rendimiento GLB/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : GLB 26,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239900106 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENOGLB 1.0000 26,000.00 26,000.00
26,000.00
Partida 03.03.05.02 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TANQUES ELEVADOS DE POLIETILENO
Rendimiento GLB/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : GLB 17,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales







































Análisis de precios unitarios
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/12/2017
Partida 04.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 34.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13
22.94
Materiales
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x 2 1/8" und 1.0000 9.20 9.20
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 3.00 0.30
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 0.2500 1.00 0.25
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 1.2500 0.90 1.13
10.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.94 1.15
1.15
Partida 04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 54.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 15.33 10.22
38.23
Materiales
0212090032 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2"x 2" und 1.0000 4.00 4.00
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 7.50 7.50
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.3000 3.00 0.90
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 0.2000 1.00 0.20
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 1.5000 0.90 1.35
13.95
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.23 1.91
1.91
Partida 04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 57.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 15.33 10.22
38.23
Materiales
0212090032 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2"x 2" und 1.0000 4.00 4.00
0212310016 INTERRUPTOR DOBLE und 1.0000 10.50 10.50
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.3000 3.00 0.90
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 0.2000 1.00 0.20
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 1.5000 0.90 1.35
16.95
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.23 1.91
1.91
Partida 04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE
Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto 50.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01






0212090004 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2 1/8"x 2 1/8"und 1.0000 3.50 3.50
0212310081 INTERRUPTOR TRIPLE pza 1.0000 15.50 15.50
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.0500 3.00 0.15
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 0.2000 1.00 0.20
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 1.5000 0.90 1.35
20.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.68 1.43
1.43
Partida 04.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA DE TIERRA
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 73.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62
0147010004 PEON hh 0.7500 1.2000 15.33 18.40
52.02
Materiales
0212090032 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2"x 2" und 1.0000 4.00 4.00
0212320042 TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA pza 1.0000 12.00 12.00
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 3.00 0.30
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 0.4000 1.00 0.40
0290020002 CURVA PVC SEL 20mm pza 1.0000 2.00 2.00
18.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 52.02 2.60
2.60
Partida 04.02.01 TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 19.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20
0147010004 PEON hh 0.7500 0.4000 15.33 6.13
17.33
Materiales
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 1.0500 1.00 1.05
0275120002 UNION DE PVC SEL DE 20mm und 0.2000 0.90 0.18
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 0.1000 0.90 0.09
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
1.57
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.33 0.87
0.87
Partida 04.02.02 TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 10.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60
0147010004 PEON hh 0.7500 0.2000 15.33 3.07
8.67
Materiales
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm m 1.0500 1.00 1.05
0275120002 UNION DE PVC SEL DE 20mm und 0.2000 0.90 0.18
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm und 0.1000 0.90 0.09
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0050 50.00 0.25
1.57
Equipos





Partida 04.03.01 CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado)
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 3.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0333 15.33 0.51
1.91
Materiales
0207040063 CABLE ELECTRICO NH - 80, 2.5mm2 (CERO HALOGENO)m 1.0500 1.35 1.42
1.42
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.91 0.10
0.10
Partida 04.03.02 CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente)
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0400 15.33 0.61
2.29
Materiales
0207040062 CABLE ELECTRICO NH - 80, 4mm2 (CERO HALOGENO)m 1.0300 2.06 2.12
0207040063 CABLE ELECTRICO NH - 80, 2.5mm2 (CERO HALOGENO)m 1.0300 1.35 1.39
3.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.29 0.11
0.11
Partida 04.04.01 SUB ESTACION 200Kva
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 18,070.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010073 SUB ESTACION 200Kv a - INCL.EQUIPO E INSTALACIONGLB 1.0000 18,070.00 18,070.00
18,070.00
Partida 04.04.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION INTERNOS
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010074 T.G 100  Y 63 AMP / SUB TABLEROS T.D 15 Y 20 AMP (INC INCL.EQUIPO E INSTALACION)GLB 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Partida 04.05.01 FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220-240 V/60Hz PARA ADOSAR
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 194.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 15.33 7.67
28.68
Materiales
0211210109 FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220 - 240 V/60Hz PARA ADOSARpza 1.0000 164.08 164.08
164.08
Equipos






Partida 04.06.01 POZO-CONEXION A TIERRA, R=25 OHM
Rendimiento und/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : und 1,553.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 21.01 112.05
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 17.03 90.83
0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 15.33 163.52
366.40
Materiales
0204000006 ARENA GRUESA m3 0.0500 85.00 4.25
0204010005 SAL MINERAL kg 50.0000 0.70 35.00
0204110022 TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA COCADA DE 1/2"m3 1.4000 50.00 70.00
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" m3 0.0800 75.00 6.00
0206040002 CABLE DE COBRE DESNUDO N° 10 m 15.0000 38.00 570.00
0206500095 CONECTOR DE COBRE DE 5/8" pza 2.0000 5.10 10.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG)bls 2.0000 25.00 50.00
0221000093 CEMENTO CONDUCTIVO BOLSA DE 25KG BOL 2.0000 75.00 150.00
0229030016 CARBON VEGETAL kg 50.0000 1.00 50.00
0229080011 VARILLA DE COBRE  COPERWELD 5/8" X 2.40M pza 1.0000 120.00 120.00
0250050043 TAPA DE CONCRETO 0.08x 0.40x 0.40 M und 1.0000 90.00 90.00
0272090002 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT.  1" und 1.0000 3.56 3.56
0275160001 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" m 5.0000 2.00 10.00
1,169.01
Equipos















































































pza0229080011 VARILLA DE COBRE  COPERWELD 5/8" X 2.40M 1.0000 120.00 120.00 120.00
0229050001 CINTA TEFLON 4.9500 1.00 4.95 4.95
0229040001 CINTA AISLANTE 19.0500 3.00 57.15 57.15
0229030100 YESO (20 kg) 8.6700 7.50 65.00 57.78
0229030016 CARBON VEGETAL 50.0000 1.00 50.00 50.00
0226950024 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE 4" 20.0000 10.00 200.00 200.00
0226510036 CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON 4.0000 35.00 140.00 140.00
0226080024 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x 4" 6.0000 7.00 42.00 42.00
0226070012 CERRADURA 3 GOLPES C/CAD. SEGURIDAD 16.0000 85.00 1,360.00 1,360.00
0221000093 CEMENTO CONDUCTIVO BOLSA DE 25KG 2.0000 75.00 150.00 150.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND ADICIONADO TIPO I Co-Compuesto (42.50 KG) 10,639.7500 25.00 265,993.76 265,993.71
0217080007 LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV 104,732.9400 1.10 115,206.23 115,206.23
0217050034 EQUIPOS DE PROTECCION P/SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.0000 7,500.00 7,500.00 7,500.00
0217010007 LADRILLO P/TECHO 15x 30x 30 CM  8 HCOS. REX 4,946.1500 2.50 12,365.38 12,388.93
0213010006 ASFALTO 170.5700 20.00 3,411.30 3,411.30
0212320042 TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA 4.0000 12.00 48.00 48.00
0212310081 INTERRUPTOR TRIPLE 1.0000 15.50 15.50 15.50
0212310016 INTERRUPTOR DOBLE 12.0000 10.50 126.00 126.00
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE 19.0000 7.50 142.50 142.50
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x 2 1/8" 93.0000 9.20 855.60 855.60
0212090032 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2"x 2" 35.0000 4.00 140.00 140.00
0212090004 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x 2 1/8"x 2 1/8" 1.0000 3.50 3.50 3.50
0211440024 ACCESORIO DE ARRIOSTRE Y FIJACION 3,177.7700 10.00 31,777.70 31,777.70
0211210109 FLUORESCENTE 2TL´5 DE 36W, EQUIPO ELECTRONICO 220 - 240 
V/60Hz PARA ADOSAR
18.0000 164.08 2,953.44 2,953.44
0210150099 CODO DE 90º SAP DE 1/2" 16.0000 1.00 16.00 16.00
0210150059 SUMIDERO CROMADO DE 2" 5.0000 5.00 25.00 25.00
0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 5.0000 12.00 60.00 60.00
0210130008 DUCHA GIRATORIA, BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES 1.0000 150.00 150.00 150.00
0210110101 LLAVE P/LAVATORIO DE BRONCE/ACRILICO 4.0000 59.90 239.60 239.60
0210050008 URINARIO DE LOSA PICO BLANCO C/A 1.0000 75.00 75.00 75.00
0210020011 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. 4.0000 149.00 596.00 596.00
0210010067 LAVATORIO DE LOSA BLANCA PARA PARED DE 01 LLAVE 4.0000 73.00 292.00 292.00
0207040063 CABLE ELECTRICO NH - 80, 2.5mm2 (CERO HALOGENO) 320.1500 1.35 432.21 432.74
0207040062 CABLE ELECTRICO NH - 80, 4mm2 (CERO HALOGENO) 78.5800 2.06 161.87 161.73
0206500095 CONECTOR DE COBRE DE 5/8" 2.0000 5.10 10.20 10.20
0206040002 CABLE DE COBRE DESNUDO N° 10 15.0000 38.00 570.00 570.00
0205010037 AFIRMADO 576.3300 45.00 25,935.05 25,935.05
0205000041 PIEDRA DE BASE DE 4" - 6" 39.7200 55.00 2,184.44 2,184.44
0205000038 PIEDRA CHANCADA  DE 3/4" 569.5200 75.00 42,713.77 42,713.47
0204110022 TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA COCADA DE 1/2" 1.4000 50.00 70.00 70.00
0204010005 SAL MINERAL 50.0000 0.70 35.00 35.00
0204000006 ARENA GRUESA 609.6400 85.00 51,819.32 51,810.40
0204000000 ARENA FINA 125.2900 65.00 8,143.84 8,184.79
0203020004 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2 35,778.5400 2.80 100,179.91 100,179.91
0202100015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC.TUER 12.0000 1.00 12.00 12.00
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 2,408.2200 4.20 10,114.51 10,122.43
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 1,022.2400 4.20 4,293.42 4,429.72
0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" 2.0000 5.00 10.00 10.00
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 170.4800 4.50 767.16 852.38
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 2.1300 4.50 9.59 10.65
833,176.83 833,121.40
MATERIALES
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 539.0100 4.50 2,425.52 2,434.61
0147010004 PEON 19,190.6600 15.33 294,192.79 294,193.60
0147010003 OFICIAL 5,488.4800 17.03 93,468.89 93,518.31
MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO 21,204.9100 21.01 445,515.14 445,409.49
Lugar 130105 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.Presupuestado S/.
Página :
 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION 
LA LIBERTAD”
Fecha 01/06/2018











































































und0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 3/4" 7.0000 90.00 630.00 630.00
0277000019 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" 6.0000 75.00 450.00 450.00
0275160001 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" 5.0000 2.00 10.00 10.00
0275130019 CURVA DE PVC SEL DE 20mm 285.0100 0.90 256.51 256.97
0275120002 UNION DE PVC SEL DE 20mm 241.5100 0.90 217.36 217.36
0275010012 TUBO PVC SEL (E/C) 20mm 1,299.1900 1.00 1,299.19 1,299.18
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" 4.0000 4.00 16.00 16.00
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" 18.0000 7.50 135.00 135.00
0273140005 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" X 2" 5.0000 12.00 60.00 60.00
0273130023 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" 5.0000 12.00 60.00 60.00
0273110061 CODO DE PVC SAL DE 4"x 45° 9.0000 5.00 45.00 45.00
0273110004 CODO DE PVC SAL DE 4"x 90° 16.0000 5.00 80.00 80.00
0273110002 CODO DE PVC SAL DE 2"x 90° 23.0000 2.00 46.00 46.00
0273010044 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1 1/2" 19.1100 5.85 111.79 111.75
0272900068 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1 1/2" 8.0000 3.50 28.00 28.00
0272900004 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1/2" 12.0000 2.50 30.00 30.00
0272900002 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 3/4" 7.0000 3.00 21.00 21.00
0272570012 UNION PVC SAP (AGUA) DE 1/2" 35.1000 1.00 35.10 35.10
0272570011 UNION PVC SAP (AGUA) 1 1/2" 36.4000 3.50 127.40 127.40
0272570010 UNION PVC SAP (AGUA) 3/4" 182.2000 2.00 364.40 364.40
0272530074 CODO DE PVC SAP DE 1/2"x 90° 15.0000 1.50 22.50 22.50
0272530073 CODO DE PVC SAL DE 2"x 45° 1.0000 1.50 1.50 1.50
0272530071 CODO PVC SAP  1 1/2" X 90° 6.0000 2.50 15.00 15.00
0272530034 CODO PVC SAP  2" X 90° 4.0000 3.00 12.00 12.00
0272300074 NIPLE PVC SAP  1 1/2"X 2" 16.0000 3.00 48.00 48.00
0272300070 NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"x 2" 14.0000 2.50 35.00 35.00
0272300067 NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"x 2" 12.0000 2.50 30.00 30.00
0272190031 TRAMPA "P" PARA DESAGUE PVC SAL DE 2" 5.0000 8.00 40.00 40.00
0272130080 TEE PVC SAP 1/2" 7.0000 1.50 10.50 10.50
0272130071 TEE PVC SAP 3/4" 7.0000 1.80 12.60 12.60
0272130012 TUBO DE PVC SAL DE 6" 42.3300 10.50 444.42 444.62
0272130011 TUBO DE PVC SAL DE 4" 139.7000 8.00 1,117.61 1,117.61
0272130009 TUBO DE PVC SAL DE 2" 26.9200 3.00 80.75 80.75
0272120070 CODO PVC 90° SAP 3/4" 40.0000 1.80 72.00 72.00
0272090002 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT.  1" 1.0000 3.56 3.56 3.56
0272030038 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1 1/2" 16.0000 5.80 92.80 92.80
0272030034 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4" 14.0000 4.80 67.20 67.20
0272030032 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2" 12.0000 4.50 54.00 54.00
0272000082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" 107.2100 3.33 356.99 357.35
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" 26.8300 2.50 67.07 67.20
0265080043 REDUCCION DE PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" 1.0000 2.50 2.50 2.50
0265080035 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 2.0000 1.50 3.00 3.00
0260000011 TECNOPOR DE 1" x  4' x  8' 16.8000 5.20 87.36 87.36
0254110016 ESMALTE 14.4400 30.00 433.33 433.33
0254030029 PINTURA OLEOMATE 151.1300 48.00 7,254.00 7,254.00
0254030027 PINTURA LATEX 169.0900 50.00 8,454.32 8,454.32
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1.0000 44.00 44.00 44.00
0254010016 IMPRIMANTE BITUMINOSO 61.0600 6.00 366.33 366.33
0252950010 CANTONERA PERFIL DE ALUMINIO 2"x 2"x 3/16" 29.6600 5.85 173.53 173.66
0251990096 REJILLA METALICA DE PLATINA DE Fº 1"X1/4"@2cm Y TEE 1"X1"X1/8" 
EN EL PERIMETRO
48.0000 80.00 3,840.00 3,840.00
0250060012 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 10" X 20" 3.0000 35.00 105.00 105.00
0250060010 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12"x 24" 1.0000 45.00 45.00 45.00
0250050043 TAPA DE CONCRETO 0.08x 0.40x 0.40 M 1.0000 90.00 90.00 90.00
0250010002 CAJA DE DESAGUE DE 10"X20" 3.0000 50.00 150.00 150.00
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 1.0000 75.00 75.00 75.00
0243940003 MADERA PARA ENCOFRADO 23,692.4800 2.50 59,231.21 59,235.67
0243550001 MADERA PARA ANDAMIO 9,140.7500 2.50 22,851.86 22,865.30
0243510061 ESTACA DE MADERA 86.6700 2.10 182.00 173.33
0243160055 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x 0.10m 24.5800 25.00 614.48 655.45
0240130060 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 20X30 cm. 26.5700 35.00 929.78 929.78
0240130053 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30X30 cm. 417.0000 45.00 18,764.87 18,764.87
0239050000 AGUA 584.6100 3.00 1,753.83 1,768.45
0238000004 HORMIGON 28.3500 40.00 1,133.85 1,133.85
0230990101 OVER 576.3300 60.00 34,580.07 34,580.07
0230990019 LIJA 1,449.9300 3.00 4,349.80 4,349.80
0230900002 PINTURA IMPRIMANTE 362.4800 20.00 7,249.66 7,249.66
0230810001 CALAMINON 3,336.6600 40.00 133,466.34 133,466.34
0230510101 FRAGUA  (BOLS. 1Kg) 147.8500 4.90 724.48 726.60
0230460037 PEGAMENTO PARA CERAMICA (25kg) 105.6100 14.50 1,531.35 1,533.46
0230290025 GIGANTOGRAFIA A COLORES 8.6400 70.00 604.80 604.80
0230150040 SELLADOR IGAS NEGRO 4.2000 5.00 21.00 21.00
0230150016 PORCELANA 0.1500 7.50 1.13 1.13






























TOTAL S/. 2,287,656.28 2,287,970.10
0401030160 PUERTA CONTRAPLACADA  INCL.INSTALACION 4.0000 450.00 1,800.00 1,800.00
0401030159 PUERTA MACHIMBRADA  INCL.INSTALACION 14.0000 900.00 12,600.00 12,600.00
0401010076 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TANQUES ELEVADOS DE 
POLIETILENO
1.0000 17,500.00 17,500.00 17,500.00
0401010075 SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE RESERVORIO DE POLIETILENO 1.0000 26,000.00 26,000.00 26,000.00
0401010074 T.G 100  Y 63 AMP / SUB TABLEROS T.D 15 Y 20 AMP (INC 
INCL.EQUIPO E INSTALACION)
1.0000 1,200.00 1,200.00 1,200.00
0401010073 SUB ESTACION 200Kv a - INCL.EQUIPO E INSTALACION 1.0000 18,070.00 18,070.00 18,070.00
0401010072 PORTON METALICO INCL.INSTALACION 2.0000 3,500.00 7,000.00 7,000.00
0401010071 VIGUETA DE COMPRESION C/FIERRO LISO INCL. INSUMOS E 
INSTALACION
724.6900 75.00 54,351.75 54,351.75
0401010070 VIGUETA DE TRACCION L 1 1/2"x 1/8" INCL.INSUMOS E INSTALACION 785.2200 125.00 98,152.50 98,152.50
0401010069 TIJERAL METALICO (25x 60) 2L 3"x 3"x 1/4" INCL.INSUMOS E 
INSTALACION
13.0000 2,250.00 29,250.00 29,250.00
166,853.07 166,864.02
SUBCONTRATOS
0401010012 VENTANA DE MADERA CEDRO, CON FIERRO LISO DE 1/2+MALLA 
ELECT. DE 1/4"X1/4" INCL.INSTALACION
34.0000 300.00 10,200.00 10,200.00
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO 77.1300 10.00 771.33 780.00
0349190001 TEODOLITO 77.1300 15.00 1,157.00 1,155.55
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA 423.4700 25.00 10,586.69 10,593.55
0349090011 MOTONIVELADORA DE 85-120 HP 146.3900 220.00 32,205.58 32,203.38
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 379.9400 20.00 7,598.85 7,597.00
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 131.7300 240.00 31,616.06 31,616.06
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 181.4400 25.00 4,535.98 4,537.35
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x 4 330 HP 10 M3. 154.1000 140.00 21,574.08 21,574.08
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 635.1800 25.00 15,879.42 15,878.96
1,011,502.13 1,011,860.43
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 40,928.09 40,928.09
0298010001 PEGAMENTO PARA PVC 8.5200 50.00 426.21 426.21
0290020002 CURVA PVC SEL 20mm 4.0000 2.00 8.00 8.00



























0.237 100.000 304 D DOLAR MAS INFLACION MERCADO USA
2 A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
3 C CEMENTO PORTLAND TIPO I




1 MO MANO DE OBRA
Fecha Presupuesto 01/12/2017
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 130105LA LIBERTAD  - TRUJILLO - LA ESPERANZA
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 









0.122 100.000 304 D DOLAR MAS INFLACION MERCADO USA
2 B BLOQUES Y LADRILLOS
3 M MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.




1 MO MANO DE OBRA
Fecha Presupuesto 01/12/2017
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 130105LA LIBERTAD  - TRUJILLO - LA ESPERANZA
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”
Subpresupuesto ARQUITECTURA








































0.300 100.000 294 D DOLAR (Reagrupado en 30)
2 A APARATO SANITARIOS
3 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR




1 MO MANO DE OBRA
Fecha Presupuesto 01/12/2017
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 130105LA LIBERTAD  - TRUJILLO - LA ESPERANZA
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 









0.399 100.000 304 D DOLAR MAS INFLACION MERCADO USA
2 A ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
3 AC ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO




1 MO MANO DE OBRA
Fecha Presupuesto 01/12/2017
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 130105LA LIBERTAD  - TRUJILLO - LA ESPERANZA
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 2601042 “DISEÑO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 




































IV.  DISCUSION 
De los diversos estudios y/o proyectos que se han hecho mención en los 
antecedentes podemos determinar que las condiciones de la zona con 
respecto a la topografía, clima, región natural y ámbito social determina 
la distribución arquitectónica y el tipo de estructura que se utilizara para 
el proyecto. 
En este proyecto se pudo determinar que las necesidades de la entidad 
era la disponibilidad de un lugar en donde se pudiera dar un 
mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades destinadas a 
colaborar con las diversas acciones de bienestar a la población. 
En el caso de JC PROYECTOS Y CONSULTORÍAS (2016) el proyecto 
denominado INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, 
DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA – PIURA. 
SALCEDO TERAN, Oscar Alexander (2015). La elaboración del 
expediente técnico CREACION DEL TALLER DE MAESTRANZA EN 
LA MUNICIPALIDAD DE NIEPOS, DISTRITO DE NIEPOS - SAN 
MIGUEL – CAJAMARCA. Estos proyectos son nuevos similar al 
nuestro que por a la geografía del terreno tiene mucha similitud en su 
distribución mas no en el tipo de cimentación debido al tipo de suelo de 
la zona. 
 
En los casos de ampliación y mejoramientos PEHOVAZ JARA, José 
(2016). La elaboración del expediente técnico MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE 
MAESTRANZA DE LA UNU, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA 
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.  
CHANCAN SOLANO, Yuliana (2016). Con la elaboración del proyecto 
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 
SERVICIOS DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIN, DISTRITO DE LURIN - LIMA – LIMA.  
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CASHPA GONZALES, Julián (2016). El presente expediente técnico 
INSTALACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA 
DEL GARAJE Y UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAUCAS, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI – 
ANCASH.  
JARA VERA, Franz James (2015). La elaboración del expediente 
técnico AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
MAESTRANZA Y EQUIPAMIENTO MECANICO PARA ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, DISTRITO DE 
AGUAS VERDES - ZARUMILLA – TUMBES. BUCHELLI CERNA, 
Altemira (2015). El diseño de este expediente técnico MEJORAMIENTO 
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA Y 
TALLER DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA 
LIBERTAD, SEMINARIO RODRIGUEZ, Víctor Horacio (2015). El 
expediente técnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO IMPERIAL, 
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE – LIMA. PALMA ROJAS, 
Luis Ignacio (2015). La concepción del estudio MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE MAQUINARIA 
PESADA, LIVIANA Y EL AREA DE MAESTRANZA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA, DISTRITO 
DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI – ANCASH. Estos proyectos ya 
cuentan con una arquitectura y estructuración existente no obstante con 
su adecuación a la realidad actual se busca optimizar los servicios que 











Cumplido con todos los objetivos propuestos en el proyecto, cabe indicar 
que: 
 Del levantamiento topográfico se obtuvo que el área destina al 
proyecto es de 2918.20 m2, el perímetro 274.30 m. con un relieve 
llano que varía entre las cotas 116.00 y 118.75 m.s.n.m. 
 Del diseño arquitectónico se optó por la distribución de los 
ambientes los cuales están debidamente iluminados y ventilados 
los cuales se interconectan entre si de acuerdo a la función 
destinada la cual detallamos a continuación: 
 1ª Nivel: 
 Zona de Talleres 
 Área de engrase y pintura de vehículos 
 Área de reparación y cambio de aceite 
 Almacén de aceites 
 Almacén de refacciones 
 Almacén general 
 Hojalatería y pintura 
 Ambientes para desechos 
 Área de lavado y engrase 
 Llantas, frenos 
 Áreas de estacionamiento 
 Patio de maniobras 
 Ambiente de recepción (sala de espera, recepción, 
control) 
    
   Zona Administrativa 
 Recepción de vehículos 
 Control de vehículos 
 Sala de espera 
 2ª Nivel: 






 SS.HH hombres y mujeres 
 Área de operaciones, ventas y contabilidad 
 Sala de juntas 
 Dirección general 
 
 Del estudio de mecánica de suelos realizado su obtuvo que el 
área del proyecto está asentada en tipo de suelo Arena limoso 
con una capacidad portante de q= 1.12 kg/cm2. 
 Del diseño estructural que se realizó según los criterios del 
análisis estructural y concreto armado, obteniendo un adecuado 
control de deflexiones, dando cumplimiento al diseño sismo 
resistente NTE-E-030, con este diseño estructural se garantiza un 
comportamiento elástico frente a sismos moderados e incursión al 
rango elástico ante sismo severo, de los desplazamientos 
laterales los que se contrarrestan con la rigidez lateral y 
distribución de masas ajustándose a lo obtenido en el estudio de 
mecánica de suelos. 
 Del diseño de instalaciones eléctricas se obtuvo una demanda 
máxima de 100.68 kw, se tendrá 2 tableros de distribución con 4 y 
2 circuitos respectivamente, se usará conductores de 2.5 mm2 
NH-80 y 4mm2 NH-80 los cuales serán distribuidos atreves de 
tubería PVC de 20mm. 
 Del diseño de instalaciones sanitarias, referente al sistema de 
agua potable se calculó que la dotación seria de 29,129.24 m3 y 
que el Qmd= 3.10 l/s (caudal máximo diario), las tuberías de 
distribución serán de PVC-C10 de ¾” y las tuberías del sistema de 
desagüe serian de 2” y 4” PVC.     
 Del estudio de impacto ambiental concluimos que la ejecución del 
proyecto es ambientalmente viable, su ejecución aportara 
importantes aspectos positivos en desarrollo de la comunidad, 
que se tomaran todas las medidas de mitigación para 
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contrarrestar los impactos negativos que se pudieran presentar 
durante la ejecución de la obra. 
 De los metrados y presupuestos se determinó que el proyecto 
tendrá un costo de S/. 3,104,775.24 soles. Y que estos costos 





 Se deberá respetar todos lo indicado en los planos y especificaciones 
para obtener los resultados óptimos proyectados. 
 Seguir todas las recomendaciones de los estudios y diseños realizados 
como es el caso de estudio de mecánica de suelos e instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 
 Realizar un control minucioso de los trabajos de compactación, acero y 
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VISTA PANORAMICA GOOGLE EARTH 
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- VISTA DE LA TOMA DE MUESTRAS C-1 PARA EL ESTUDIO DE 
SUELOS 
-  
- VISTA DE LA TOMA DE MUESTRAS C-2 PARA EL ESTUDIO DE SUELO 
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- VISTA DE EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
- OTRA VISTA DE EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
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          COORDENADAS U.T.M.(DATUM:WGS84) / ESTACIONES
         EST.            ESTE                  NORTE                COTA
          E-1:     714238.000           9108410.000         119.00
          E-2:     714194.490           9108461.420         118.66
          E-3:     714119.110           9108423.780        115.92

































































ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA















































































































































































































































































































































































































































































































MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20







ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA
PATIO DE MANIOBRAS
CORTE B-B PLANTA 1
CORTE C-C PLANTA 1



























































































































































































































































































































-vidrio antirreflejo, marco de aluminio 
-espesor 1.5 mm 
-vidrio templado, marco de madera caoba
-espesor 1.5 mm 
-vidrio templado, marco de aluminio 
-espesor 1.5 mm, color negro 
-vidrio templado, marco de aluminio













-vidrio antirreflejo, marco de aluminio 
-espesor 1.5 mm 
-vidrio templado, marco de madera caoba
-espesor 1.5 mm 
-vidrio templado, marco de aluminio 
-espesor 1.5 mm, color negro 
3
OFICINASVB 2.301.50 0.50
-vidrio antirreflejo, marco de aluminio 








-vidrio templado, marco de aluminio
-espesor 1.5 mm 
CONTROLVB 2.103.00 0.90
-vidrio antirreflejo, marco de aluminio 
-espesor 1.5 mm 2
2
0.902.00VB 1.90 SALA DE REUNION
-vidrio templado, marco de aluminio




































- Puerta de vidrio de 8mm y marco de alumnio
- Puerta de madera roble y marco de roble
- Puerta de metal  tipo acanalada
- Puerta de madera roble y marco de roble
- Puerta de madera roble y marco de roble
- Puerta de metal  tipo acanalada


























































ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA









































































ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA





























































8 Ø 3/4" 
Recubrimiento = 4.0 cm
COLUMNA C-1
Ø 3/8",2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L


















DE ANCLAJE DE ARMADURAS





































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL












1:10 + 30% P.G.
CONCRETO CICLOPEO
N.F.C - 1.10 m
.15
SOBRECIMIENTO
1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.75





1:10 + 30% P.G.
CIMIENTO
N.T.N + 0.00 m
N.F.C - 1.10 m
.15
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=15 cm








1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.10
N.T.N + 0.00 m
.15
f'c=175 kg/cm2







AFIRMADO / H=15 cm
N.P.P + 0.30 m N.P.P + 0.30 m




































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE ANCLAJE DE ARMADURAS





































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL























COLUMNA PROYECTADA COLUMNA PROYECTADA
3cm
Z-1
 Ø 1/2"@.15Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1
 Ø 1/2"@.15 Ø 1/2"@.15 Ø 1/2"@.15 Ø 1/2"@.15 Ø 1/2"@.15

























































1:10 + 30% P.G.
CONCRETO CICLOPEO
N.F.C - 1.10 m
.15
SOBRECIMIENTO
1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.75





1:10 + 30% P.G.
CIMIENTO
N.T.N + 0.00 m
N.F.C - 1.10 m
.15
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=15 cm








1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.10
N.T.N + 0.00 m
.15
f'c=175 kg/cm2







AFIRMADO / H=15 cm
N.P.P + 0.30 m N.P.P + 0.30 m






















DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS






8 Ø 3/4" 
Recubrimiento = 4.0 cm
COLUMNA C-1
Ø 3/8",2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L






6 Ø 5/8" 
Ø 8mm,2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L
4 Ø 1/2" 





6 Ø 3/4" 









































































Ø 3/8",2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L Ø 8mm,2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L
4 Ø 1/2" 





6 Ø 3/4" 



































MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20
VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60)
VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60)
VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60)
VA (0.30x 0.60) VA (0.30x 0.60)
VA (0.30x 0.60)
VA (0.30x 0.60)

























































































































VER CUADRO DE COLUMNAS














































































































VER CUADRO DE COLUMNAS
















































































VER CUADRO DE COLUMNAS













VER CUADRO DE COLUMNAS






Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L
Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L
Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L







Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L
Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L
Recubrimiento = 4.0 cm
3Ø5/8"(CORRIDOS)
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,4@0.15R@0.20 A/L















































































N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
.50
.90
N.T.N + 0.00 m
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=15 cm
AFIRMADO / H=15 cm
N.P.P + 0.30 m
































N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
.50
.90
N.T.N + 0.00 m
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=15 cm
AFIRMADO / H=15 cm
N.P.P + 0.30 m
OVER / H=20 cm
.30
Ø 3/8",2@0.05,5@0.10,
8 Ø 5/8" 
Recubrimiento = 4.0 cm































DE ANCLAJE DE ARMADURAS







































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL










(MEDIDO DESDE LA BASE
DE LA CABEZA AL EXTRE-
12
6
MAS DE   DIAMETROS PERO NO
EN EXCESO DE   DIAMETROS
EN EXCESO DE   DIAMETROS
MAS DE   DIAMETROS PERO NO











DISPOSICION DE LAS CARAS EXTERIOREES DE LAS PARTES
TABLA DE APRIETE FINAL DE PERNOS
AL EJE DEL PERNO
UNA CARA NORMAL
DA NO MAS DE 1.20
(SIN ARANDELA BI-
Y OTRA CARA INCLINAPERNO













1.20 NORMAL AL EJE
DEL PERNO ( SIN






de llenado para la
Simbolo de contorno
Garganta efectiva
o tamano en mm.
Linea de referencia
Espesor de preparacion 
u otra referencia
la referencia no es usada)
Cola (omitida cuando




LOCALIZACION STANDARD DE LOS ELEMENTOS
~
M
EL CONTRATISTA DEBE 
ESPECIALIZADO, GARANTIZANDO 
Simbolo de soldadura a todo alrededor
BA
flecha)   lado)
(Lado de (Otro 
(Ambos lados)
acanalado en bisel o juntas acanaladas "J"
lado de la flecha de la junta. Use el 
quiebre asi como A o B para significar que
La flecha conecta la linea de referencia al
la flecha esta apuntando al miembro 
A NIVEL
angulo incluido del avellanado
para soldadura de tapon
Angulo de acanaladura o










Simbolo de soldadura de campo
Longitud de soldadura en milimetros










REALIZADO POR PERSONAL 





SIMBOLOS BÁSICOS DE SOLDADURA












































MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N.F.Z - 1.40 m







N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
.50
















































































































































































VER CUADRO DE COLUMNAS
VER CUADRO DE COLUMNAS
VER CUADRO DE COLUMNAS
VER CUADRO DE COLUMNAS
ANGULO SUPERIOR
3"x3"x1/4"
FIERRO LISO DE Ø 3/4''

























































































N.T.N + 0.00 m
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=15 cm
AFIRMADO / H=15 cm
N.P.P + 0.30 m
OVER / H=20 cm
LARGO DEL PERNO
(MEDIDO DESDE LA BASE
DE LA CABEZA AL EXTRE-
12
6
MAS DE   DIAMETROS PERO NO
EN EXCESO DE   DIAMETROS
EN EXCESO DE   DIAMETROS
MAS DE   DIAMETROS PERO NO











DISPOSICION DE LAS CARAS EXTERIOREES DE LAS PARTES
TABLA DE APRIETE FINAL DE PERNOS
AL EJE DEL PERNO
UNA CARA NORMAL
DA NO MAS DE 1.20
(SIN ARANDELA BI-
Y OTRA CARA INCLINAPERNO













1.20 NORMAL AL EJE
DEL PERNO ( SIN






de llenado para la
Simbolo de contorno
Garganta efectiva
o tamano en mm.
Linea de referencia
Espesor de preparacion 
u otra referencia
la referencia no es usada)
Cola (omitida cuando




LOCALIZACION STANDARD DE LOS ELEMENTOS
~
M
EL CONTRATISTA DEBE 
ESPECIALIZADO, GARANTIZANDO 
Simbolo de soldadura a todo alrededor
BA
flecha)   lado)
(Lado de (Otro 
(Ambos lados)
acanalado en bisel o juntas acanaladas "J"
lado de la flecha de la junta. Use el 
quiebre asi como A o B para significar que
La flecha conecta la linea de referencia al
la flecha esta apuntando al miembro 
A NIVEL
angulo incluido del avellanado
para soldadura de tapon
Angulo de acanaladura o










Simbolo de soldadura de campo
Longitud de soldadura en milimetros










REALIZADO POR PERSONAL 





SIMBOLOS BÁSICOS DE SOLDADURA












































































































































































1:10 + 30% P.G.
CONCRETO CICLOPEO
N.F.C - 1.10 m
.15
SOBRECIMIENTO
1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.75





1:10 + 30% P.G.
CIMIENTO
N.T.N + 0.00 m
N.F.C - 1.10 m
.15
f'c=175 kg/cm2








N.P.T + 0.30 m
N.P.T + 0.40 m
.15
SOBRECIMIENTO







AFIRMADO / H=20 cm
OVER / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
1.10
N.P.T + 0.30 m
N.P.T + 0.40 m
AFIRMADO / H=20 cm












DE ANCLAJE DE ARMADURAS





































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL






































































































DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS





























































































VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)











































































































































































































































































































8 Ø 3/4" 
Recubrimiento = 4.0 cm
COLUMNA C-1
Ø 3/8",2@0.05,6@0.10,R@0.15 A/L





4 Ø 1/2" 









































LLANTAS, FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE
 RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA























N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.40






























PISO SEMI PULICO f'c=175 kg/cm2
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.40






































































   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO





















































6 Ø 5/8" + 2 Ø 1/2"  8 Ø 1/2" 
3 Ø 5/8" 

















4 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2" 
VIGA CHATA V-CH (.20X.20)
2 Ø 1/2" 












DE ANCLAJE DE ARMADURAS

































































ALIGERADO 1° - 2°NIVEL
13.57











































































































































































































































































































































Acero  de temp               Ø1/4"@0.25 Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25 Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25 Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25 Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 
VP - 105-1  ( .25 X .60) VP - 105-1  ( .25 X .60) 












































































V-CH  ( .20 X .20) 
V-CH  ( .20 X .20) 











V-CH  ( .15 X .20) 







































Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
2 Ø 1/2" 
3 Ø 5/8" 
3 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2" 
3 Ø 1/2" 
0.15 x 0.20
4 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2" 
VIGA CHATA V-CH (.15X.20)






























Ø 3/8"1@0.05,R@0.20 A/L .60
.20 .20
COLOCAR 2 ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm
COLOCAR 2 ADICIONALES DE 3/8" @ 5 cm
1.50
3.80
PISO SEMI PULIDO / H=40 cm
f'c =175 kg/cm2
N.T.N + 0.00 m
AFIRMADO / H=10 cm
Ø (VARIABLE)
2@.05, 6@.10,rto.@.15
VER CUADRO DE COLUMNAS
VER DETALLE DE PARRILLA
EN CUADRO DE ZAPATAS
N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
N.T.N + 0.40 m
N.T.N + 0.30 m
.20 .20
COLOCAR 2 ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm





















































































































































































































































































































































































   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO


















































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL

































Ø1/2" @ 0.20 cm











Ø1/2" @ 0.20 cm
.70
.05
N.F.C - 1.15 m






















Ø1/2" @ 0.20 cm










Ø1/2" @ 0.20 cm




















   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO







































































































































Ø 3/8"1@0.05,R@0.20 A/L .60
.20 .20
COLOCAR 2
ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm





VER CUADRO DE COLUMNAS
VER DETALLE DE PARRILLA
EN CUADRO DE ZAPATAS
x x
N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
C-2 C-2







3 Ø 1/2" 
3 Ø 1/2"
 RNE/E-030/2016
DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS
ACELERACIÓN ESPECTRAL        Z  U  C  S X X X
R
X gS =a










N.T.N + 0.00 m





1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.10






















































































VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)









































































































































OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40







N.T.N + 0.00 m




N.P.T + 0.30 m
x
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40








   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO



















































































































































Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25
Acero  de temp               Ø1/4"@0.25





























































6 Ø 5/8" 6 Ø 1/2" 
3 Ø 5/8" 
ESC: 1/25
DETALLE DE VIGAS
3 Ø 5/8" 
3 Ø 1/2" 




























VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL




3/8" 15 cm. 2.0 cm.
L
L




























DE ANCLAJE DE ARMADURAS




































VP - 105-2  ( .25 X .20) 
VP - 105-2  ( .25 X .40) 
VP - 105-2  ( .25 X .40) 























































































































































































   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO




















MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20
4.24 4.04 3.20 3.30





































Ø 3/8"1@0.05,R@0.20 A/L .60
.20 .20
COLOCAR 2 ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm
COLOCAR 2





VER CUADRO DE COLUMNAS
VER DETALLE DE PARRILLA
EN CUADRO DE ZAPATAS
x x
N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
 RNE/E-030/2016
DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS










































2 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2"
0.30 x 0.30







































































C-1 C-2 C-2 C-2 C-1
C-2 C-2 C-2 C-2 C-2
C-3
C-3
VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60) VC (0.25 x 0.60)

































































































Z-2 Z-2 Z-2 Z-2 Z-2
Z-2 Z-2 Z-2 Z-2 Z-2
 RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA
CONTROL RECEPCIÓN DE VEHÍCULOSCONTROL RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS
NTN =+0.00m





















































N.T.N + 0.00 m





1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.10





OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40







N.T.N + 0.00 m




N.P.T + 0.30 m
x
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm AFIRMADO / H=20 cm
PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC: 1/50








   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO




















MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20
4.24 4.04 3.20 3.30
















































































































































































VS - 301-2  ( .25 X .40) VS - 301-2  ( .25 X .40) VS - 301-2  ( .25 X .40) VS - 301-2  ( .25 X .40) 




































































































































6 Ø 5/8" 6 Ø 1/2" 
3 Ø 5/8" 
ESC: 1/25
DETALLE DE VIGAS
3 Ø 5/8" 
3 Ø 1/2" 




























VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL




3/8" 15 cm. 2.0 cm.
L
L




























DE ANCLAJE DE ARMADURAS




















   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO



























































































Ø 3/8"1@0.05,R@0.20 A/L .60
.20 .20
COLOCAR 2
ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm
COLOCAR 2





VER CUADRO DE COLUMNAS
VER DETALLE DE PARRILLA
EN CUADRO DE ZAPATAS
x x
N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40











































2 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2"
0.15 x 0.30











DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS






































VC (0.25 x 0.60)
VC (0.25 x 0.60)





















































N.T.N + 0.00 m





1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.10





OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40







N.T.N + 0.00 m




N.P.T + 0.30 m
x
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40









   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO



















































VIGA A CADA LADO DE
UNA LONGITUD DE 1/4
LA COLUMNA O APOYO MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA
DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARA MAS
TERCIO CENTRAL




3/8" 15 cm. 2.0 cm.
L
L




























DE ANCLAJE DE ARMADURAS






















































































Acero  de temp               Ø1/4"@0.25


































6 Ø 5/8" 6 Ø 1/2" 
3 Ø 5/8" 
ESC: 1/25
DETALLE DE VIGAS
3 Ø 5/8" 
3 Ø 1/2" 
3 Ø 1/2" 


























VP - 105-2  ( .25 X .40) 



















































































   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO




















MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20






























































REF:FRENTE AL MÓDULO B
PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC: 1/50
REF:ENTRE LA DIVISION DEL PATIO DE MANIOBRAS
PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC: 1/50
REF:PARTE INFERIOR DEL MÓDULO B
.75




1:10 + 30% P.G.
CONCRETO CICLOPEO
N.F.C - 1.10 m
.15
SOBRECIMIENTO
1:8 + 25% P.M.
CONCRETO CICLOPEO
.75





1:10 + 30% P.G.
CIMIENTO
N.T.N + 0.00 m
N.F.C - 1.10 m
.15
f'c=175 kg/cm2








N.P.T + 0.30 m
N.P.T + 0.40 m
.15
SOBRECIMIENTO







AFIRMADO / H=20 cm
OVER / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
1.10
N.P.T + 0.30 m
N.P.T + 0.40 m
AFIRMADO / H=20 cm
OVER / H=20 cm
 RNE/E-030/2016
DESCRIPCIÓN POR TIPO FACTORCARACTERISTICAS
1.- ZONIFICACIÓN 0.45ZONA 3 - TRUJILLO
2.- CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 1.30FACTOR DE USO -  EDIFICACIONESIMPORTANTES
3.- FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 2.50SÍSMICA
1.00
 " Z "
FACTORES PARA EL AÑÁLISIS DINÁMICO 
 " U "
 " C "
 " S "4.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS
T  < T < TP L C = 2.5 T  P
T  
X
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO = 1.12 kg/cm
T (S)  = 0.40P
T (S)  = 2.50L
8.00 " R "
5.- SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE
CONCRETO ARMADO - PÓRTICOS
PERFIL TIPO: MS  - ARENA LIMOSA
2
BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS
SÍSMICAS





























































ADICIONALES DE 3/8" @ 10 cm






VER CUADRO DE COLUMNAS
VER DETALLE DE PARRILLA
EN CUADRO DE ZAPATAS
x x
N.F.Z - 1.40 m
N.F.C - 1.50 m
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40
AFIRMADO / H=20 cm
N.T.N + 0.00 m
N.P.T + 0.30 m
OVER / H=20 cm
f'c=175 kg/cm2
PISO SEMI PULIDO / H=20 cm
N.P.T + 0.40





































2 Ø 1/2" 
2 Ø 1/2"
0.15 x 0.30









   DE MAESTRANZA
MUNICIPAL,
DISTRITO
























































a) La válvula de compuerta deberá instalarse en los lugares
    donde se indique el proyecto, en muros no se permitirá la
    instalación en pisos.
b) Antes de instalar la válvula, deberá verificarse  su herme-
    tismo.
c) La válvula estará ubicada entre dos uniones universales
    de asiento plano o sistema equivalente, para permitir su
    reparacion y/o mantenimiento extrayendo la válvula sin
    cortar la tuberia.
d) El nicho diseñado para que albergue la válvula y las unio-
    nes universales, de las  dimensiones  indicadas irá en el
    muro. Llevará marco y puerta de madera, con fijador o ti-
    rador y sistema de fijación a presion. (ver detalle caja de
    valvula)
e) Deberá  tenerse  cuidado de colocar la válvula y las unio-
    nes de modo de no dificultar su operación.
VALVULA DE COMPUERTA Y/O LLAVE DE INTERRUPCION   
TUBERIA DE AGUA FRIA  Ø VARIABLE" PLASTICO PVC-SAP







VALVULA CHEK HORIZONTAL 
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN AL TECHO, DEBERAN SER
PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA UNA ALTURA NO MENOR DE 0.30 m.
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC - SAP Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS, PERMA-
LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2, LAS PRUEBAS
EL EQUIPO DE BOMBEO DEBE SER SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR CON TODOS SUS ACCESORIOS
EL ACABADO DE LOS TECHOS Y PISOS TENDRA UNA PDTE. DE 0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS.
LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL
TABLERO ELECTRICO Y CONTROLES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
NECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.
LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
LAS TUBERIAS DE AGUA SERÁN DE CLASE 10 ROSCADO Y SELLADO CON PEGAMENTO ESPECIAL
SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.
SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA  LOGRAR UNA PRESION DE
 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DESAGUE S.=1%
 - RED AGUA EN CANALETAS PRACTICADAS EN MURO O PISO
 - RED DESAGUE INSTALAR ANTES DE EJECUTAR MURO O PISO
 - INTERIOR DE CAJA DE REGISTRO TARRAJEADO Y PULIDO
 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA.
 - TUBERIA Y ACCESORIOS DESAGUE PVC SAL
 - TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA PARA 150 LBS./PULG.2,CLASE 10
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 - VALVULAS DE INTERRUPCION PARA 150 LBS./PULG.2
 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA RED:
3.- PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA:
1.- MATERIALES:
2.- INSTALACION:
   INTEGRAMENTE
 - VALVULAS ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES 
 - VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERETE
SE LLENA LA TUBERIA CON AGUA DE UN EQUIPO DE PRUEBA
(BOMBA MANUAL) HASTA UNA PRESION IGUAL A 1.5 DE LA
PRESION MAXIMA DE TRABAJO DISEÑADA DE LA TUBERIA Y SE
RECORRE TODO EL TRAMO PROBADO, VERIFICANDOSE SI PRESENTA 
FUGA EN EL SISTEMA, FIJANDO UNA HORA DE PRUEBA Y VERIFICANDO



















VALV. CHECK. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" 
VALV. CHECK. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" 
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
SUBE TUBO DE IMPULSION
Ø 1 1/2" PVC A TANQUE ELEVADO
PVC - Ø 1 1/2"  PVC - Ø 1 1/2"  
BAJA ALIMENTADOR DE
TANQUE ELEVADO Ø 3/4" PVC
VALV. COMP. Ø 3/4" VALV. COMP. Ø 3/4" VALV. COMP. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" VALV. COMP. Ø 3/4" 
VALV. COMP. Ø 3/4" 
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
PVC - Ø 3/4"  
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
PVC - Ø 3/4"  



















































































































































ESQUEMA GENERAL  DE CONEXIONES DESARROLLADO 
COMPUERTA
OS & Y1 1/4"Ø
VALVULA DE
FONDO DE CAJUELA DE SUCCION
0.40X0.40 m x 1/4" DE ESPESOR
PLATO  ANTIVORTEX 
*N.A.








DEL TIPO  SPRING LOADED
( Resorte cargado )
REDUCCION






























































































acero negro  sin costura schedule 40
clase 300PSI
Salida soldable de 1"Ø con rosca hembra
1/2"Ø
TUB. DE CU 1/2"Ø
SIN COSTURA
















OS & Y 4"Ø
COMPUERTA
VALVULA DE
AGUA  CONTRA  INCENDIOS
flexibles
BOMBA

























tres coplas  vitaulic























DE 3"Ø x 2"Ø, CON VISOR
CONO DE DESCARGA
DE VALVULA DE ALIVIO









VALVULA DE ALIVIO DE 2"Ø

















































presostato de 0-250 PSI
Rango 62-82PSI
BOMBA PARA A.C.I.
DE 5"Ø, CON SWITCH
SUPERVISOR
VALVULA DE MARIPOSA
OS & Y 1"Ø










LOSA DE TECHO DE CISTERNA
TRIOLET DE 1/4"Ø
Ø2"




via para ingreso del fluido al manometro
via para instalar el manometro y observar
 la presion de  la red ( por usuario)
via taponeada  el  cual sera retirado para la 









VER ENLACE EN PLANO EN PLANTA

















GABINETE CONTRA INCENDIO 
UBICADO EN CAJA DE ESCALERA
MANGERA
LONGITUD 20 ml
VALVULA SIAMESA  DE PARED



























ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA
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SUBE TUBO DE IMPULSION
Ø 1" 1/2 PVC A TANQUE ELEVADO
SUBE TUBO DE IMPULSION
Ø 1 1/2" PVC A TANQUE ELEVADO
VIENE Y BAJA ALIMENTADOR DE
TANQUE ELEVADO N°02 Ø 3/4" PVC

























PVC - Ø 3/4"  
VALV. CHECK. Ø 1" 
VALV. COMP. Ø 1 1/2" 
VALV. CHECK. Ø 1 1/2" 
VALV. COMP. Ø 1" 
VIENE Y BAJA ALIMENTADOR DE
TANQUE ELEVADO Ø 3/4" PVC
VALV. COMP. Ø 1/2" 
Reduccion de 3/4" a 1/2"
Reduccion de 3/4" a 1/2"
VALV. COMP. Ø 1/2" 
VALV. COMP. Ø 1/2" 
PVC - Ø 3/4"  PVC - Ø 3/4"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  


























































































VALV. COMP. Ø 1/2" 
VALV. COMP. Ø 1/2" VALV. COMP. Ø 1/2" 
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
Ø 1/2"  
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TRAMPA "P" VA EN DUCHAS 
CODO DE 45º
TRAMPA "P" VA EN SUMIDEROS
CODO QUE SUBE 
YEE SIMPLE
CAJA DE REGISTRO 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE PISO Ø2",Ø4"   
TUBO DE DESAGUE DE PLASTICO PVC 








SALIDAS BAJAS DEBIENDO PERMANECER 24 HORAS
SE LLENARAN CON AGUA , LUEGO DE TAPONEAR LAS
ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS DE DESAGüE SE HARA
SIN PERMITIR ESCAPES.
LA SIGUIENTE PRUEBA :
EL DIAMETRO MINIMO DE SALIDA DE DESAGUE EN CADA
APARATO SERA DE 2" Ø
LAS TUB. Y ACCESORIOS SERAN DE PVC (pesado), CON MARCA
DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE Y SERAN DE UNA SOLA PIEZA.
LA PENDIENTE MINIMA DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE
SERA DEL 1% (COMO MINIMO).
DEBIDAMENTE TARRAJEADAS.
LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE CONCRETO SIMPLE




TODAS LAS ESQUINAS SERAN OCHAVADAS Y/O BOLEADAS
LAS TAPAS LLEVARAN ANGULO DE FIERRO DE 1"x1"x1/8" EN LOS
BORDES Y EN EL APOYO
LAS TAPAS LLEVARAN ASA DE FIERRO PARA REMOCION
LOS FONDOS DE CAJAS DE DESAGUE SERAN EN 1/2 CAÑA
LOS FONDOS DE CAJAS DE AGUA TENDRAN PENDIENTE MINIMA 
1% HACIA EL DREN DE FONDO





PVC - SAL Ø 4"          
S = 1.5%
PVC - SAL Ø 4"          
S = 1.5%































































































































































































































































































































































































































VIENE DESAGÜE  Ø 4" PVC 
MD-02
PVC - SAL Ø 4"          
S = 1.5%
VIENE DESAGÜE  Ø 4" PVC 
MD-01
PVC - SAL Ø 4"          
S = 1.5%
BAJA REBOSE Ø 3" PVC 
MD-03
PVC - SAL Ø 4"          
S = 1.5%
VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO
VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO
VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO
VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO
VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO VER DETALLE DE SUCCION DE FONDO







































UNION DE Fe Go
ESC:1/20
DETALLES DE INSTALACIONES DE DESAGUE
DETALLES DE INSTALACIONES DE AGUA 






























ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA
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DETALLE DE REFUERZO POR PASO
DE TUBERÍAS DE INSTALACIONES
ESC: 1/25
DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE Ø2" Y Ø4"
ELEVACION
ESC. 1 / 50
C O R T E  B - B
B B
R.R Ø 4"
SUBE VENTILACIÓN Ø 2" PVC
S.Ø 2"
PVC Ø4"  






PVC Ø4"  
BAJA DESAGÜE  Ø 4" PVC 
MD-02
S.Ø 2"
PVC Ø2"  
PVC Ø4"  
BAJA DESAGÜE  Ø 4" PVC 
MD-02





























PVC Ø4"  
PVC Ø4"  




N°01 PVC Ø3"  
V=9.80m3
BAJA REBOSE Ø 3" PVC 
MD-03






































































































SUBE VENTILACIÓN Ø 2" PVC
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RED PUBLICA DE LA CONCESIONARIA
P.T
VIENE ALIMENTACION DE TG-01
SUBE TUB.25mm PP
ESQUEMA DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01
ESQUEMA DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02
INTERRUPTOR
3 x 200 AMP
NH-80  3x70mm² + 1x70mm²(N) - 2 Ø 65mm PVC-SAP
EL ALIMENTADOR PRINCIPAL
3x1x70mm² THW SE CONECTARA AL
TABLERO DE BAJA TENSION
WH
N2XOH 3-1x10mm2  + 1x10mm2 (N) 
40mmØ  PVC-P
TD-01
































ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA
































































































VIENE ALIMENTACION DE TG-01
SUBE TUB.25mm PP
BAJO LA COBERTURA LIVIANA































































VIENE ALIMENTACION DE TG-01
SUBE TUB.25mm PP




































































































MONTANTE   INTERCOMUNCADORES
(a)
(a)  Conductor Tipo MT-3x0.90 mm2 (Intercomunicadores)
(b)  Conductor DWT 2x1 mm2 (Teléfonos)









Interruptor Termomagnetico 3 x 40 A





























































(B)  1 - 10 mm2 Cu desnudo, tubo PVC SAP Ø 20mm
(A)  3 x 10 mm2 N2XOH, 1 Kv + 1 x 10 mm2 N2XOH, 1 Kv (N) en tubo de ø 35 mm F°G°































ENGRASE Y PINTURA MAQUINARIA






















































































PVC EN MILIMETROS Y EN PULGADAS
DE LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS DE
























































BAJO LA COBERTURA LIVIANA


























































MANUEL AREVALO II ETAPA
MZ: 13
LOT: 20
INSTALACIONES ELECTRICAS
2º PISO
